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1. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L’objecte del present projecte és dissenyar, planificar i valorar les obres necessàries per a la 
construcció de la passarel·la peatonal del cremallera de Montserrat a Monistrol de 
Montserrat.  
 
Cal dir que aquest projecte ja es menciona en el POUM (Pla Ordenació Urbanística Municipal 
de Monistrol de Montserrat) de la següent manera: 
 
- Connexió entre els marges del Llobregat: L’única connexió viària entre els dos marges 
del riu Llobregat en el municipi, que a més ho és entre el nucli antic i l’Altra banda és el 
Pont gòtic sobre el riu Llobregat, mitjançant la carretera de la Bauma (BP-1121). Si bé a 
nivell de vehicles compleix la seva funció, no és així a nivell de vianants. Per tal de 
solucionar aquesta deficiència  el POUM fa dues propostes: 
 
1. Es proposa l’ampliació les voreres del Pont gòtic en el ben entès que amb 
aquesta actuació no es malmeten els valors protegits, doncs es tracta d’un bé 
d’interès cultural nacional. 
 
2. A nivell dels recorreguts per vianants, es proposa recuperar el traçat de l’antic 
camí i pont sobre el riu Llobregat del cremallera, a fi d’establir un nou 
recorregut pel camí del riu paral·lel a la carretera de la Bauma, el camí de la 
depuradora del polígon industrial El Mas, l’escola del Sagrat Cor de Jesús, la 
passarel·la sobre la C-55, la Font de la Capella, per arribar fins el carrer Julià 
Fuchs i el nucli històric. 
 
Amb el present projecte es pretén donar resposta la segona proposta mencionada al POUM, 
solucionant així una carència de les comunicacions i accessibilitats existents a nivell peatonal. 
 
2. ANTECEDENTS 
 
La història del cremallera de Montserrat es remunta a finals del segle XIX quan es decideix 
construir amb la voluntat de millorar l’accés al Monestir de Montserrat per als devots i els 
pelegrins. 
 
El 6 d’octubre de 1892 es va inaugurar el cremallera de Montserrat amb un recorregut total de 
8.624 metres amb pendents de fins el 15%. Cal afegir que hi havia quatre estacions i un 
baixador; primerament es sortia de Monistrol nord i al quilòmetre 1,8 es trobava el baixador 
de la Bauma. Després venia l’estació de Monistrol-Enllaç on el Cremallera es trobava amb la 
línia dels Ferrocarrils Catalans. 
Hi havia dos trams diferenciats, sortint des de Monistrol hi havia una primera part de descens 
fins creuar el riu Llobregat, on el tram la via era d’adherència, i la segona part des del Llobregat 
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fins al Monestir, feia pujada i el sistema utilitzat era de cremallera.  Entre els dos trams es va 
situar el pont de ferro sobre el Llobregat, que tenia 5 trams metàl·lics de 30 metres cadascun 
amb piles i estreps de fàbrica , amb una longitud total entre estreps de 148 metres i una alçada 
sobre la rasant de 14,22 metres. 
D’aquest pont de ferro actualment només i resten les piles i els estreps, construïts d’obra de 
fàbrica i, precisament,  amb aquest projecte es pretén aprofitar-los per tal de construir una 
passarel·la peatonal tot rememorant l’antic pont. Conseqüentment se’n dedueix el seu 
important component històric. 
Cal afegir que tot i  que el POUM en fa referència, com s’ha dit anteriorment, no s’ha realitzat 
fins el moment cap actuació.  
A l’Annex 1 Antecedents s’explica de forma més àmplia els antecedents d’aquest projecte 
 
  
3. DADES BÀSIQUES 
 
3.1 Situació i emplaçament: 
 
Pel que fa l’emplaçament de la passarel·la se situa al municipi de Monistrol de Montserrat, 
situat al sud de la comarca del Bages. Més concretament la zona d’actuació se situa a la zona 
del polígon industrial el Mas, emplaçat al nord-est del municipi. 
 
 
 
3.2 Topografia: 
 
La base topogràfica  utilitzada per a la redacció del present projecte ha estat obtinguda del 
plànol topogràfic  municipal a escala 1:1000, així com ortofoto de l’Institut Cartogràfic  de 
Catalunya.  
 
Passarel·la del cremallera de Montserrat sobre el riu Llobregat      
 
 
 
5 
 
A l’Annex 3: Topografia  es proporciona més informació sobre aquest apartat. 
 
 
3.3 Geologia i geotècnia: 
 
Degut a que aquest projecte es tracta d’un treball acadèmic no s’ha pogut realitzar un 
estudi geològic i geotècnic específic i, per tant, s’han obtingut uns resultats aproximats 
a partir del plànol geològic del municipi de Monistrol de Montserrat de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya. En tot cas s’ha intentat quedar del costat de la seguretat 
amb la finalitat d’assegurar l’estabilitat de la passarel·la.   
 
A l’Annex 4: Geologia i geotècnia s’amplia la informació que en fa referència i es determina la 
classificació del sòl pel posterior dimensionament de l’estructura. 
 
 
3.4 Estudi hidrològic: 
 
Donat que les piles, situades dins la llera principal del riu Llobregat, es van dimensionar tenint 
en compte un estudi hidrològic en el moment de projectar l’antic pont del cremallera, no serà 
necessari realitzar un estudi hidrològic per a la realització de la passarel·la, però si que s’haurà 
de comprovar quin és l’abast de les zones inundables en el pitjor dels casos que és el d’un 
període de retorn de 500 anys. 
 
Per fer la pertinent comprovació s’ha consultat el mapa de protecció civil de Catalunya. 
Aquesta llei te per objectiu: 
 
- Segons la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, entre les 
actuacions del sistema de protecció civil figura la prevenció. D’acord amb l’article 13 
de la mateixa Llei de protecció civil, la prevenció és la correcció i la reducció del risc 
abans de l’emergència a través de les actuacions de totes les administracions 
públiques en l’exercici de les seves competències, entre les quals s’inclouen 
l’urbanisme i la planificació territorial.  
 
- En altres paraules, la prevenció és el control, la contenció i la correcció del risc per tal 
d’ajustar-lo als criteris de gestió i de capacitat del sistema de protecció civil, i amb 
l’objectiu que la intervenció dels organismes públics en cas d’emergència sigui eficient 
i es pugui protegir la població i incrementar-ne la capacitat d’autoprotecció.? ? 
 
- En el context d’aquesta prevenció, es controla que el risc existent no incrementi de 
manera significativa i alhora es corregeixen els valors de risc actualment no 
acceptables, tot atenent a la capacitat de gestió del sistema de protecció civil i amb 
l’objectiu de permetre la capacitat d’autoprotecció. D’altra banda, cal especificar que 
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els protocols o plans d’emergència no són una mesura preventiva, ja que s’apliquen 
quan el risc és acceptable i, per tant, les emergències gestionables. 
 
Finalment s’han buscat quines són les zones inundables que, tal i com es mostra a continuació, 
són les següents: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal i com es mostra a l’anterior imatge, s’observa que la resclosa, situada immediatament 
aigües avall de la passarel·la redueix la zona d’ inundabilitat del marge situat al costat sud-est. 
Serà en aquest marge, i en la zona no afectada , on s’instal·larà la maquinària necessària i la 
zona d’acopi. 
 
Pel que fa les casetes, també s’instal·laran fora de les zones inundables col·locant-les així al 
Polígon industrial El Mas. 
 
 
 
4. DADES TÈCNIQUES 
 
4.1 Estudi d’alternatives: 
 
En tot projecte constructiu hi ha d’haver un anàlisi d’alternatives per tal de decidir quina és la 
millor solució i la que més s’adapta a les necessitats de la zona.  
En aquest cas, pel que fa l’emplaçament, la passarel·la no presenta cap alternativa possible ja 
que es realitzarà aprofitant les piles i els estreps de l’antic pont, però si que es pot realitzar un 
estudi d’alternatives analitzant els diferents possibles materials com són el formigó, la fusta i 
l’acer, i posteriorment, un cop triat el material més adequat, les diferents tipologies 
estructurals per a la construcció de la passarel·la.  
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D’aquesta manera adquirim una visió general dels avantatges, desavantatges i les 
característiques de cada alternativa i finalment determinem quina és la més adequada, 
mitjançant unes ponderacions i criteris, per tal de dissenyar l’obra. 
A l’Annex 5: Estudi d’alternatives, s’explica de forma més amplia com s’ha fet l’estudi 
d’alternatives i com s’ha arribat a la decisió final. 
4.1.1 Descripció de les solucions:  
Pel que fa els tres possibles materials a emprar es descarta la utilització del formigó i la fusta 
com a materials estructurals ja que l’acer presenta unes millors característiques donades les 
condicions de l’obra. A continuació es mostren les diferents alternatives proposades: 
- Alternativa 0:  
Consisteix  en no realitzar cap actuació en la zona de l’antic pont del cremallera. 
Aquesta alternativa no es té en compte degut a que l’objectiu final del present 
projecte és realitzar la passarel·la que a més a més ja es té en compte al POUM de 
Monistrol de Montserrat. 
 
- Alternativa 1: 
S’analitza la possibilitat de realitzar la passarel·la amb tres arcs metàl·lics 
corresponents als tres trams amb taulell a mitja alçada.  
 
- Alternativa 2: 
En aquest amb aquesta alternativa es valora  la possibilitat de construir la passarel·la 
amb un taulell recolzat sobre 3 bigues d’ànima plena tot rebaixant la part superior dels 
estreps un metre per tal que els suports metàl·lics sobre les piles siguin més senzills. 
 
- Alternativa 3: 
Es proposa executar una gelosia metàl·lica que realitzi la funció estructural i una 
plataforma a mitja altura per tal que part de la gelosia ja faci la funció de barana. Per 
executar aquesta alternativa serien necessitaran uns suports especials per tal que el 
taulell es recolzi adequadament. 
Passarel·la del cremallera de Montserrat sobre el riu Llobregat      
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
- Alternativa 4: 
En aquest cas s’estudia la possibilitat de realitzar la passarel·la amb cantell variable per 
tal d’adaptar l’estructura a les sol·licitacions en cada punt i a més a més salvar el 
desnivell existent entre les piles i els estreps d’una manera eficient. 
 
 
 
4.1.2 Anàlisi multicriteri: 
 
Seguidament, s’exposen els resultats obtinguts de l’anàlisi multicriteri. Aquest procediment és 
molt útil per prendre la decisió més adient i objectiva mitjançant un mètode de puntuació. 
 
A la taula següent s’observa un resum de l’anàlisi realitzat, amb cadascuna de les puntuacions 
atorgades i la solució escollida: 
 
  Arc Bigues ànima plena Gelosia constant Gelosia variable 
Criteri Pes Valor Puntuació Valor Puntuació Valor Puntuació Valor Puntuació 
Cost 
         
inversió inicial 2 6 12 7 14 7 14 6 12 
explotació 0,6 8 4,8 8 4,8 8 4,8 8 4,8 
manteniment 0,7 6 4,2 5 3,5 8 5,6 8 5,6 
durabilitat 0,7 7 4,9 6 4,2 7 4,9 7 4,9 
Integració a l'entorn 
         
bellesa intrínseca 1 7 7 6 6 7 7 8 8 
integració al paisatge 2 6 12 5 10 7 14 8 16 
Funcionalitat 1 7 7 6 6 8 8 9 9 
Total 8 
 
51,9 
 
48,5 
 
58,3 
 
60,3 
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Finalment es realitza un estudi de sensibilitat on es canvien els pesos dels diferents criteris 
obtenint de nou que la solució òptima és de gelosia variable.  
 
4.2. Descripció de la solució adoptada: 
 
Les obres incloses en el present projecte inclouen l’arranjament  del carrer del Polígon 
Industrial El Mas, des de la seva entrada principal fins a l’accés de la passarel·la, l’execució dels 
accessos mitjançant rampes i escales i finalment també inclouen la construcció de la 
passarel·la per a vianants sobre el riu Llobregat . 
Cal afegir que l’accés situat al marge sud-est connecta amb un camí peatonal ja existent i 
mitjançant les escales connecta  amb el  camí del riu paral·lel a la carretera de la Bauma. 
 
Primerament, per tal de dissenyar les diferents actuacions previstes, s’ha tingut en 
compte dos criteris bàsics com són el de la limitació del pendent màxim i el de 
l’amplada funcional de la passarel·la i també dels accessos. Pel que fa el primer criteri, 
es limita els pendents màxims a un 6%, augmentant així la comoditat dels usuaris que 
en faran ús  i reduint els moviments de terres generats. El segon criteri a considerar és 
l’amplada funcional dels accessos i de la passarel·la. Pel que fa els accessos, tenen un ample de 
3 metres, mentre que el de la passarel·la és de 4 metres.  
L’estructura del tauler de la nova passarel·la està composada d’una gelosia de tipus Warren de 
cantell variable que consta de tres trams de 38,71 metres, 43,09 metres i 38,51 metres. 
Finalment hi ha un petit tram de 6,75 metres que passa sobre la carretera BP-1121 que permet 
unir els dos estreps situats al marge sud-est. Pel que fa el tauler de la passarel·la està format 
per un cordó inferior i dos de superiors on el cantell varia des dels 4,5 metres, als estreps, fins 
als 1,7 metres al centre de llum de cada tram. 
 
Per a la fonamentació, s’ha aprofitat les piles existents de l’antic pont del cremallera de 
Montserrat les quals se sap que suportaran totes les càrregues actuants donat que estan 
dimensionades per a suportar càrregues molt superiors. 
 
L’estructura de la passarel·la  es materialitza mitjançant una subestructura formada per unes 
biguetes de secció en C i uns llistons de fusta longitudinals sobre els quals es recolzarà la 
tarima tecnològica, realitzada a partir de productes reciclats que es barregen amb una matriu 
polimèrica. 
 
En referència als accessos, cal dir que aquests s’han hagut d’adequar ens els dos extrems de la 
passarel·la tenint en compte els criteris exposats anteriorment i considerant un paviment 
format d’àrids ceràmics reciclats. Pel que fa l’accés situat a la zona del polígon industrial cal 
tenir en compte que existeix un gran desnivell i, per aquest motiu s’ha decidit realitzar l’accés 
mitjançant les escales o la rampa que té una longitud de 127 metres. Per altra banda, l’accés 
situat al costat sud-est està format per un sol camí d’un pendent molt suau que comunica amb 
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un camí ja existent que porta fins a la població veïna de Castellbell i el Vilar. Aquest accés 
també compta amb unes escales que baixen fins al nivell de la carretera de la Bauma (BP-1121) 
donant accés a la llera del riu Llobregat on hi ha una zona de pícnic i un camí que porta fins a 
Monistrol de Montserrat. 
 
L’últim punt a comentar pel que fa els accessos és la pavimentació del carrer situat al Polígon  
Industrial el Mas que es realitzarà mitjançant una sub-base i una base granular i dues capes de 
mescles bituminoses, una d’intermitja i l’altra de rodadura.  
 
Finalment les obres es completen amb l’enllumenat i el mobiliari urbà. Pel que fa el primer 
aspecte s’ha projectat una instal·lació de punts de llum d’abalisament al llarg de les dues 
rampes d’accés a la passarel·la i aplics amb tecnologia LED de baix consum encastats al tauler i 
també situats a les escales. Tenint en compte el mobiliari urbà, s’instal·laran dos bancs  i una 
paperera a cada estrep i una altra paperera a principi de cada camí. Finalment es disposaran 
dos tipus diferents de baranes en funció de l’emplaçament. 
 
4.3. Procediment constructiu: 
 
Seguidament, es passarà a fer una descripció de cadascuna de les unitats d’obra de les quals es 
composa el projecte. El desenvolupament de l’execució de la passarel·la per a vianants del 
cremallera de Montserrat a Monistrol de Montserrat es basa en el disseny de la passarel·la, 
dels accessos d’aquesta i finalment de l’arranjament del carrer del Polígon industrial El Mas 
des de la seva entrada principal fins a l’accés de la passarel·la. 
Així doncs, es passa a fer una breu descripció de cadascun dels capítols que composen l’obra: 
1. Treballs previs  
Aquest capítol inclou l’abalisament de la zona, la instal·lació de les casetes d’obra, 
l’esbrossada general de la vegetació superficial i finalment l’adequació dels accessos 
per així permetre el pas de la maquinària. 
 
2. Moviments de terres 
El moviment de terres inclou  totes les accions necessàries per tal d’obtenir uns 
accessos a la passarel·la adequats segons els plànols corresponents. Per aconseguir-ho 
serà necessari la realització d’operacions de desmunt, terraplenat, demolició d’un 
tram d’obra de fàbrica existent al costat del Polígon industrial El Mas, i finalment 
l’execució de l’esplanada dels dos accessos. 
 
3. Col·locació de la gelosia 
Pel que fa la col·locació de la gelosia, primerament caldrà disposar de recolzaments de 
neoprè a les piles i als estreps i així  es permet el gir i s’impedeix el moviment. 
Seguidament es procedeix a la col·locació de la gelosia per trams. En primer lloc 
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s’instal·la el tram situat al costat nord-oest, seguit del tram situat al marge oposat i 
finalitzant amb la col·locació del tram central. Els tres trams aniran units mitjançant 
soldadures que s’executaran in-situ. 
En aquest capítol també s’inclou l’execució del tram que passa per sobre la carretera 
BP-1121 i finalment la instal·lació de les juntes de dilatació. 
 
4. Enllumenat 
Per realitzar la instal·lació de l’enllumenat, en primer lloc, caldrà executar l’excavació 
de les rases per així poder introduir el cablejat corresponent a cada tram. A 
continuació cal realitzar el rebliment de les rases deixant la connexió preparada per la 
posterior col·locació dels punts de llum. 
 
5. Execució dels accessos, tant rampes i escales 
En aquest capítol es descriu els procediments a seguir per tal d’adequar els accessos 
començant per la pavimentació de les rampes i execució de les escales. En segon lloc  
es realitzen els acabats que engloben la vorada jardí, les cunetes i la col·locació de 
l’enllumenat. 
 
6. Col·locació de la tarima tecnològica 
Per tal d’executar el paviment de tarima tecnològica, primerament cal executar una 
superestructura composada de llistons de fusta disposats longitudinalment al llarg de 
la passarel·la. A sobre d’aquests es recolzen els llistons transversals que conformen la 
tarima tecnològica. 
 
7. Pavimentació del carrer del Polígon Industrial 
Pel que fa la pavimentació del carrer del polígon industrial, es demoleix la 
pavimentació existent, s’instal·la la vorada i rigola corresponents i finalment s’executa 
les dues capes granulars i les dues de mescles bituminoses. 
 
8. Acabats 
Per finalitzar amb el procediment constructiu, es col·loquen les baranes corresponents 
a cada tram i s’instal·la el mobiliari urbà. 
 
 
5. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Degut a la realització del present projecte es generaran una sèrie de residus a l’obra que, en 
compliment de la normativa vigent, s’haurà de realitzar un tractament d’aquests i regular la 
gestió dels enderrocs, terres sobrants i altres residus que es generen durant l’obra  traslladant-
los posteriorment a un abocador autoritzat pròxim a l’obra per el seu tractament, amb el fi de 
reduir al màxim l’impacte ambiental sobre la zona i el terreny. 
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Per tal de fer la classificació i determinar la via de gestió de residus en cada cas s’utilitzaran els 
catàlegs convenients que són els següents: 
- Catàleg Europeu de Residus (CER) 
- Catàleg de Residus de Catalunya (CRC) 
 
A l’Annex17: Gestió de residus s’amplia els passos a seguir en funció dels residus generats a 
l’obra durant la seva fase d’execució. 
 
 
6. IMPACTE AMBIENTAL 
 
L’Estudi d’Impacte Ambiental del projecte “Construcció de la passarel·la del cremallera de 
Montserrat sobre el riu Llobregat”  té per objectiu avaluar els efectes produïts a l’entorn com a 
conseqüència de la fase d’execució i de la posada en marxa de les actuacions plantejades.  
 
De fet, aquest estudi té la finalitat d’introduir la variable ambiental en la presa de decisions en 
el projecte amb una incidència important en el medi ambient ja que aquesta és la manera més 
eficaç per a disminuir o evitar els danys en el medi ambient. 
 
Primerament es realitza un inventari ambiental on es fa una descripció i valoració del medi físic 
actual. A continuació es descriu l’activitat a realitzar i s’identifiquen, es caracteritzen i es 
valoren  els impactes produïts.  
 
Per tal d’aconseguir que les afeccions generades siguin les mínimes possibles, s’estableixen un 
conjunt de mesures protectores i correctores dels impactes produïts. 
 
A l’Annex13:Estudi d’impacte ambiental s’identifiquen i es fa una descripció dels impactes 
produïts a l’obra i es proposen les mesures més adequades per tal de reduir-ne l’impacte. 
 
 
7. SERVEIS AFECTATS 
 
Per tal de saber quins són els serveis existents a la zona, s’ha demanat la informació pertinent 
a la plataforma ACEFAT- eWise i s’han obtingut una sèrie de plànols on es detallen els serveis 
existents i s’observa que no n’hi ha cap d’afectat. 
 
A l’Annex16: Serveis afectats s’amplia la informació referent a aquest tema. 
 
 
8. EXPROPIACIONS 
 
Pel que fa les expropiacions no queden contemplades en aquest projecte ja que els accessos 
afectats pel present projecte són de titularitat pública, amb lo qual no es necessita expedient 
expropiatori. 
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9. CONTROL DE QUALITAT 
 
El control de qualitat de l’obra es realitzarà en tres fases. Una primera de control dels 
materials que arriben a l’obra, una segona de control de l’execució de cadascuna de les 
partides i, per últim un control de la qualitat final de l’obra executada. Els controls i assajos 
específics seran determinats per la Direcció Facultativa de l’Obra. 
 
Aquests procediments de control aniran a càrrec del contractista sempre i quan el cost total no 
superi l’1,5% del valor del PEM (Pressupost d’Execució Material). En cas contrari, el pagament 
de la diferència recaurà en la propietat. 
 
El pressupost del destinat Control de Qualitat de les obres ascendeix a TRES MIL TRES-CENTS 
TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (3339,32€) euros. 
 
A l’Annex 15: Pla de control de qualitat es desenvolupa el Programa de Control de Qualitat 
de les obres.  
 
 
10. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
A partir dels amidaments i dels rendiments habituals de les partides que conformen les obres 
d’execució de la Passarel·la del cremallera de Montserrat sobre el riu Llobregat, s’ha estimat 
que la durada total de les obres és de sis (6) mesos, amb un total de cent vint-i-cinc (125) dies 
laborables.  
 
El conjunt d’activitats amb les seves durades a partir de les quals s’ha arribat a aquest termini 
estan desenvolupades a l’Annex 11: Planificació de l’obra. 
 
 
11. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
D’acord amb l’article 25 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de juny, pel qual s’aprova el 
text refós de la “Ley de Contratos de las Administraciones Públicas” i del Real Decreto 
1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el “Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas”, s’estableix que per a poder licitar en el concurs pel present 
projecte el contractista ha d’estar en possessió de la següent classificació: 
 
- Grup B: Ponts, viaductes i grans estructures 
- Subgrup 4: Metàl·lics 
- Categoria e (anualitat mitja de 840.000 a 2.400.000 euros) 
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D’acord amb la Llei 30/2007, de 30 d’Octubre de Contractes del Sector Públic, s’exigirà 
classificació en aquelles parts de l’obra en que es superi el 20% del PEM i, per tant, en aquest 
projecte, serà suficient la classificació ja esmentada. 
 
 
12. REVISIÓ DE PREUS 
 
En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i per tractar-se d’un 
contracte d’obra en què el termini d’execució no excedeix a dotze (12) mesos, no serà 
necessària la realització de la revisió de preus. 
 
 
13. SEGURETAT I SALUT 
 
El contractista està obligat al compliment de la legislació vigent, article 4 dels Real Decret 
1627/1997 de 24 Octubre, i del apartat 1 del article 107 de la Llei 20/2007 de 30 Octubre de 
Contractes del Sector Públic,  en matèria de Seguretat i Salut.  
Conseqüentment, haurà de disposar de totes les proteccions necessàries, ja siguin individuals 
o col·lectives, de totes les instal·lacions necessàries per tal de reduir els riscos d’execució de les 
obres i finalment  de les instal·lacions d’higiene i benestar del personal que les realitzarà. 
 
A l’Annex 12. Estudi de Seguretat i Salut es pot consultar l’Estudi de Seguretat i Salut realitzat 
on s’avaluen aquests riscos i precaucions. Una vegada assignada l’obra a l’empresa 
constructora, i abans de l’inici de les obres, aquesta està obligada a presentar un Pla de 
Seguretat i Salut en el que s’analitzin, estudiïn i desenvolupin les previsions contingudes al 
present Estudi de Seguretat i Salut en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. 
 
El pressupost del Estudi de Seguretat i Salut és de  VINT-I-U MIL SIS-CENTS CINQUANTA-TRES 
EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS (21.653,78€) 
 
 
14. PRESSUPOST GENERAL DE L’OBRA 
 
El pressupost d’execució de les obres que s’inclouen dins d’aquest projecte s’ha realitzat en 
base als preus actuals de materials, del la mà d’obra i finalment de la maquinària. A partir 
d’aquests s’han obtingut els preus de les partides d’obra, tal i com es pot consultar a l’Annex 
14: Justificació de preus. 
 
Posteriorment, aplicant aquests preus als amidaments obtinguts dels plànols i calculats, s’ha 
elaborat el pressupost final de l’obra que es pot observar  al Document 4:Pressupost del 
present projecte on s’adjunten tots els documents que defineixen la totalitat de les unitats de 
l’obra Passarel·la del cremallera de Montserrat sobre el riu Llobregat: Amidaments, Quadre de 
preus nº1, Quadre de preus nº2, Pressupost detallat, Resum de pressupost i Últim full. 
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El Pressupost d’Execució Material (PEM) de l’obra ascendeix a la quantitat de VUIT-CENTS 
DOTZE MIL CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (812.527,47€), el 
qual incrementat amb el 13% de Despeses Generals, el 6% del Benefici Industrial i el 21% de 
l’IVA dóna un Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) de UN MILIÓ CENT-SEIXANTA-NOU  
MIL NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (1.169.958,30€). 
 
 
15. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
 
El present projecte està format pels següents documents: 
 
DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXES 
 
- MEMÒRIA 
 
- ANNEXES: 
· Annex 1: Antecedents 
· Annex 2: Annex fotogràfic 
· Annex 3: Annex topogràfic 
· Annex 4: Annex geològic i geotècnic 
· Annex 5: Estudi d’alternatives 
· Annex 6: Traçat dels accessos 
· Annex 7: Ferms i paviments 
· Annex 8: Càlcul estructural 
· Annex 9: Enllumenat 
· Annex 10: Procediment constructiu 
· Annex 11: Pla de treball 
· Annex 12: Estudi de Seguretat i Salut 
· Annex 13: Estudi d’impacte ambiental 
· Annex 14: justificació de preus 
· Annex 15: Pla de control de qualitat 
· Annex 16: Serveis afectats 
· Annex 17: Gestió de residus 
 
DOCUMENT 2: PLÀNOLS 
 
DOCUMENT 3: PLEC DE CONDICIONS 
 
DOCUMENT 4: PRESSUPOST 
- Amidaments 
- Estadística de partides 
- Quadre de preus 1 
- Quadre de preus 2 
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- Pressupost 
- Resum del pressupost 
- Últim full 
 
 
16. CONCLUSIONS 
  
Finalment es pot considerar que amb la informació exposada a la present memòria, juntament 
amb l’especificada en la resta dels documents que conformen el present projecte, la 
informació facilitada és suficient per donar per finalitzada la redacció d’aquest projecte i que 
compleix amb tota la normativa que és d’aplicació. 
Barcelona, juny de 2014 
Autora del projecte     
 
 
Eva Pujol Castellà 
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Topografia 
 
En el present annex es descriurà la topografia actual de la zona d’actuació que es veurà 
afectada per les obres d’execució de la nova passarel·la per a vianants. 
La topografia general de la zona és força abrupta donat l’entorn muntanyós en el que 
es troba l’obra i la proximitat al riu també fa que s’incrementin les pendents que es 
troben. Per tant, farà falta un cert volum de terraplè i desmunt per tal d’habilitar uns 
accessos adequats a la nova passarel·la. Així, es procedeix a descriure les diferents 
zones que seran afectades. 
Primerament, en el marge on es troba el polígon industrial s’ha de salvar un desnivell 
més elevat ja que l’estrep es troba situat a una cota de 137,45 m mentre que la 
carretera està 15,21 m més elevada. És per aquest motiu que s’ha decidit dissenyar per 
a aquest marge un accés a la passarel·la mitjançant unes escales (accés més directe). 
De totes maneres, també ha estat necessari projectar una rampa que salvi aquest 
desnivell amb una pendent tal que asseguri l’accessibilitat de la nova passarel·la. 
D’aquesta manera es passa d’una pendent de més del 25% fins a una pendent del 9%, 
la qual ja serà accessible per a tot tipus de vianants. 
En aquest marge la llera del riu, que en la base de l’estrep es troba a una cota de 
127,28 m no és accessible als vianants i no es preveu que amb aquestes obres arribi a 
ser-ho.  
Per altra banda, en l’altre estrep (situat al sud-est) ens trobem una situació molt 
diferent. En aquest cas el nivell del camí al qual s’unirà la passarel·la ja està gairebé a la 
mateixa cota que l’estrep, la qual sabem que està a 137,53 m. En aquest cas caldrà 
projectar unes escales que baixin fins al nivell de la carretera BP-1121. D’aquesta 
manera es permetrà l’accés la zona de pícnic que es troba ja actualment situada a la 
llera del riu Llobregat. Concretament, la cota de la carretera en la base de l’estrep és 
de 130,94 m. A més, en aquest punt també podem comprovar que amb la construcció 
del tram de passarel·la sobre la BP-1121 continua quedant una alçada lliure de gairebé 
7 m, la qual compleix amb la normativa vigent. 
En aquest cas la llera del riu, la qual a la base de l’estrep té una cota de 127, 35 m, sí 
que és accessible per a vianants ja que, tal i com s’ha dit, hi ha situada una zona de 
pícnic a la vora del riu. Actualment ja és una zona generalment plana i còmode per al 
lleure dels visitants i, per tant, amb l’esbrossada que s’hi realitzarà com a treballs 
previs a l’execució de les obres serà suficient. 
Pel que fa a la cota actual de les piles, es troben 132,90 m la que està situada més a 
prop del marge esquerre i a 132,93 m la que es troba més propera al marge de la 
carretera BP-1121. Cal comentar que, tal i com es pot comprovar amb les dades 
esmentades, existeix un desnivell de 4,45 m respecte els estreps degut al disseny de 
l’antic pont del cremallera. Per tant, aquest fet s’ha tingut en consideració en el 
moment de realitzar el dimensionament de la nova gelosia. 
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1. Estudi d’alternatives 
 
La passarel·la s’ubica  sobre el riu Llobregat en un entorn periurbà com és el del municipi de 
Monistrol de Montserrat rodejat d’un entorn natural com és el cas de les lleres del riu 
Llobregat. Aquest fet comporta que l’estructura tingui un impacte visual força destacable. 
Conseqüentment, el component estètic del projecte juga un paper important juntament amb 
l’economia (sobretot tenint en compte el context econòmic actual), la seguretat estructural i 
l’aptitud pel servei. 
Pel que fa l’emplaçament, la passarel·la no presenta cap alternativa possible ja que es 
realitzarà aprofitant les piles i els estreps de l’antic pont, però si que es pot realitzar un estudi 
d’alternatives analitzant els diferents possibles materials i posteriorment les diferents 
tipologies estructurals per a la construcció de la passarel·la. D’aquesta manera adquirim una 
visió general dels avantatges, desavantatges i les característiques de cada alternativa i 
finalment determinem quina és la més adequada, mitjançant unes ponderacions i criteris, per 
tal de dissenyar l’obra. 
Primerament per a l’estudi s’han analitzat diferents alternatives de materials: 
- Formigó 
- Fusta 
- Acer 
Pel que fa el formigó es descarta la seva execució in situ, no pel gran cabal del riu Llobregat en 
aquest tram, sinó per la dificultat que comporta l’execució de piles i torretes auxiliars a la llera 
del riu i a més a més utilitzar un cindri com a suport que suposaria un cost molt elevat. La 
construcció amb formigó armat comporta un gran cantell augmentant així el pes de 
l’estructura i generant així un impacte visual negatiu tot i que, en aquest cas, les piles i els 
estreps, ja executats, tenen ja un cantell elevat fet que redueix l’impacte visual.  
 
Referent a la fusta, estructuralment, donat que és un material que presenta unes propietats 
resistents òptimes, el seu ús en passarel·les pot ser recomanable. A més a més cal afegir que la 
solució adoptada serà lleugera estructuralment degut al seu baix pes específic, 800kg/m3, en 
comparació amb el del formigó, que és 4 vegades superior,  o el de l’acer el qual és més de 10 
vegades major. Tot i aquest aspecte positiu també cal tenir en compte que és necessari un 
tractament per a la protecció enfront agents externs, fet que comportarà un elevat cost de 
manteniment, arribant a ser elevat per a un ajuntament petit com és el d’una població com 
Monistrol de Montserrat. A més, cal afegir que la passarel·la es troba situada sobre el riu 
Llobregat, emplaçament on hi ha elevats nivells d’humitats, també perjudicials per a la 
durabilitat d’una estructura de fusta i conseqüentment es produirà un envelliment d’aquesta 
poc agradable estèticament. 
 
Finalment considerem l’acer com a material òptim degut als seus avantatges, els quals 
destaquen el seu curt període de construcció, la reducció que permet de les dimensions de 
l’estructura amb la conseqüència d’obtenir estructures més lleugeres, i que es poden realitzar 
ponts i passarel·les que cobreixen grans llums tenint una alta resistència i ductilitat pel que fa 
als sismes i als impactes. Cal destacar el gran avantatge que representa el fet de tenir una 
relació pes/resistència elevada ja que permet, com s’ha comentat, estructures més lleugeres i, 
conseqüentment, la utilització de mitjans de transport de menys capacitat. 
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També cal comentar que amb aquest material és més fàcil realitzar el muntatge de 
l’estructura. Tot i els avantatges, treballar amb acer també presenta alguns inconvenients 
destacables com són la protecció que s’ha de realitzar per evitar la corrosió, fet que augmenta 
el cost de manteniment i que es pot realitzar mitjançant pintures o sobreespessors en el cas de 
l’acer corten entre altres. 
 
Finalment afegir que l’acer per les seves característiques mecàniques dóna lloc a elements més 
esvelts que no fallen per resistència última sinó per fenòmens d’inestabilitat com és el 
vinclament en elements comprimits. En el cas de la gelosia en els cordons i les diagonals que 
podrien arribar a fallar. A més a més el fenomen d’inestabilitat en xapes provoca abolladures. 
 
 
A continuació, amb la fusta i el formigó descartats, es fa un estudi de les diferents tipologies 
estructurals possibles: 
 
- 1.1 Passarel·la de tipus arc:  
 
S’analitza la possibilitat de realitzar la passarel·la amb tres arcs metàl·lics 
corresponent als tres trams amb taulell a mitja alçada. 
 
 
 
 
 
 
- 1.2 Passarel·la amb bigues d’ànima plena:  
 
S’estudia la possibilitat de construir la passarel·la amb un taulell recolzat sobre 3 
bigues d’ànima plena. S’ha rebaixat la part superior dels estreps un metre per tal 
que els suports metàl·lics sobre les piles siguin mes senzills. 
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- 1.3 Passarel·la amb gelosia i taulell a mitja alçada:  
 
 
Es proposa executar una gelosia metàl·lica que realitzi la funció estructural i una 
plataforma a mitja altura per tal que part de la gelosia ja faci la funció de barana. Es 
necessitaran uns suports especials per tal que el taulell es recolzi adequadament. 
 
 
 
 
- 1.4 Passarel·la amb gelosia de cantell variable:  
 
 
S’estudia la possibilitat de realitzar la passarel·la de cantell variable per tal 
d’adaptar l’estructura a les sol·licitacions en cada punt i a més a més salvar el 
desnivell existent entre les piles i els estreps d’una manera eficient. 
 
 
2. Criteris 
 
A continuació es fa una descripció dels criteris que es tenen en compte per tal de considerar la 
solució més òptima. S’estableixen dos tipus d’indicadors en funció de la seva importància, 
aquests són: els bàsics on hi trobem el cost, el criteri constructiu i la funcionalitat, i els criteris 
complementaris que són l’estètica, la durabilitat i l’impacte ambiental. 
 
- 2.1 Cost: 
 
En relació al criteri econòmic, hem de tenir present que hem de considerar els 
següents subcostos: 
- Inversió inicial: en funció del material utilitzat i la facilitat constructiva 
- Explotació: on es te en compte el cost de l’enllumenat tot i que és un cost petit 
per a totes les alternatives. 
- Manteniment: s’ha de de diferenciar entre l’acer pintat que necessitarà un 
manteniment de cost elevat cada 20-25 anys, o l’acer corten que és autoprotegit i, 
per tant, té un cost de manteniments més baix. En aquest subcost també tenim 
en compte el fenomen del vandalisme ja que pot suposar un sobrecost de 
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manteniment. 
- Durabilitat: És un punt important ja que és necessari que l’estructura resisteixi 
tota la vida útil. 
A vegades pot resultar ser més rendible un major cost d’execució i menor de 
manteniment que al contrari. Aquest és el criteri més important degut a la 
contextualització econòmica actual. 
Fent una comparativa de les quatre alternatives podem determinar que la més cara és 
la de tipus arc ja que té una execució més complexa. Seguidament la passarel·la amb 
gelosia variable ja que s’adapta el cantell al moment flector sol·licitat en cada punt. 
Finalment les alternatives amb menys cost econòmic són la de bigues d’ànima plena i 
la gelosia amb taulell a mitja alçada ja que tenen un cantell constant, fet que facilita el 
procediment constructiu. 
 
Si tenim en compte el fenomen del vandalisme la pitjor alternativa és la de bigues 
d’ànima plena ja que presenta una superfície més gran susceptible a ser afectada per 
actes vandàlics com són els grafitis.  
 
Finalment, es considera que la durabilitat no serà determinant pel fet de que totes les 
alternatives proposades tenen com a material principal l’acer, el qual presenta unes 
bones condicions en aquest aspecte. Probablement l’alternativa d’ànima plena podria 
presentar algun tipus de problema abans que les altres. 
 
Donat que és un criteri essencial per a la presa final de la decisió se li ha donat un pes 
de 4 respecte del total de 10 que sumen tots els pesos. 
 
- 2.2  Funcionalitat: 
 
Per tal d’avaluar la funcionalitat de la passarel·la cal tenir en compte l’ús que se li vol 
donar, en aquest cas es tracta del trànsit de vianants i ciclistes. A més s’ha de tenir en 
compte que el disseny s’adapti a les condicions d’accessibilitat establertes a la 
normativa pel que fa a pendents, trams, alçada de les baranes i proteccions. 
En aquest cas es podria considerar que totes les alternatives es poden adaptar als 
criteris necessaris donant així un bon nivell de funcionalitat tot i que l’alternativa amb 
gelosia de cantell adaptable s’adapta en cada punt al moment corresponent donant 
una estabilitat més elevada. 
Aquest criteri s’ha considerat menys important ja que totes les alternatives han de 
complir amb una mínima funcionalitat i per tant se li ha atorgat un pes de 1. 
 
 
- 2.3  Integració en l’entorn: 
 
Aquest criteri és molt important degut a l’entorn en el que ens trobem. Està definit 
per: 
- Bellesa intrínseca de l’estructura, complicada de valorar objectivament 
- Integració en el paisatge, també percebuda d’una forma subjectiva 
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La millor alternativa serà aquella que tingui unes característiques més agradables per a 
l’usuari i que suposi un menor impacte visual en l’entorn. A més a més amb aquest 
criteri és molt important considerar l’impacte ambiental generat en la fase de 
construcció. 
Així, es considera que les millors opcions són les que contenen la  gelosia metàl·lica ja 
que aquesta manera és la que respecta més l’estructura que hi havia anteriorment i 
així  es pot recordar les característiques de l’antic pont del cremallera i, per tant, estar 
més integrades a la història i tenir una major acceptació social de l’obra. 
Conseqüentment, la passarel·la de bigues d’ànima plena i la de tipus arc són les que 
serien visualment menys adequades. 
Pel que fa als materials, l’acer corten, tot i tenir un cost d’inversió més elevat, s’integra 
més bé en el paisatge que l’acer pintat. 
En tots els casos l’impacte ambiental generat per la fase de construcció és similar pel 
fet de ser elements prefabricats. 
Donat a la importància de l’acceptació social de l’obra i de l’impacte visual que 
produeix, tot i ser un criteri menys objectiu, se li ha donat un pes de 3. 
3. Anàlisi multicriteri 
 
Per a realitzar l’anàlisi multicriteri, s’ha atorgat una puntuació entre 0 i 10 a cada alternativa 
respecte de cadascun dels paràmetres exposats, sempre tenint en compte tots els aspectes 
senyalats anteriorment. Així doncs, multiplicant aquesta puntuació pel pes que se li ha atorgat 
a cada criteri i sumant posteriorment tots els punts obtinguts per a cada alternativa, s’obté 
una puntuació final per a cadascuna d’elles. 
La puntuació igual a 0 en algun aspecte significa que, respecte aquest factor, l’alternativa 
considerada té un efecte molt negatiu mentre que una puntuació de 10 significa que es 
considera que la solució és òptima pel que fa al paràmetre en qüestió. 
A continuació, podem veure una taula amb totes les puntuacions atorgades i el resultat final 
de l’anàlisi multicriteri: 
 
  
Arc Bigues ànima plena Gelosia constant Gelosia variable 
Criteri Pes Valor Puntuació Valor Puntuació Valor Puntuació Valor Puntuació 
Cost 
         
inversió inicial 2 6 12 7 14 7 14 6 12 
explotació 0,6 8 4,8 8 4,8 8 4,8 8 4,8 
manteniment 0,7 6 4,2 5 3,5 8 5,6 8 5,6 
durabilitat 0,7 7 4,9 6 4,2 7 4,9 7 4,9 
Integració a l'entorn 
         
bellesa intrínseca 1 7 7 6 6 7 7 8 8 
integració al paisatge 2 6 12 5 10 7 14 8 16 
Funcionalitat 1 7 7 6 6 8 8 9 9 
Total 8 
 
51,9 
 
48,5 
 
58,3 
 
60,3 
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4. Estudi De Sensibilitat 
 
Realitzar un estudi de sensibilitat implica canviar els pesos d’algun o tots els criteris 
considerats i comprovar que la solució escollida primerament és la correcta.  
En aquest cas, primerament es dona un valor menor que l’actual al pes del cost inicial i 
s’augmenta el del cost de manteniment i explotació ja que a llarg termini podria arribar a 
representar un cost superior. També se li otorga un pes major a la funcionalitat ja que es 
considera important per tal d’assegurar que l’alternativa escollida és l’òptima.    
 
Finalment es tornen a calcular totes les puntuacions pel que fa cada alternativa i s’obtenen els 
següents resultats: 
 
 
 
 
Com es pot comprovar la solució més adequada continua sent la de realitzar l’estructura amb 
la gelosia amb cantell variable. 
 
5.Solució Adoptada 
 
Finalment, un cop realitzat l’estudi de sensibilitat, es reafirma que la solució més adient és la 
de realitzar l’estructura amb la gelosia amb cantell variable composta de tres trams diferents i 
així  adaptar l’estructura a les sol·licitacions en cada punt i a més a més salvar el desnivell 
existent entre les piles i els estreps d’una manera eficient. 
 
 
 
 
    Arc Bigues ànima plena Gelosia constant Gelosia variable 
Criteri Pes Valor Puntuació Valor Puntuació Valor Puntuació Valor Puntuació 
Cost                   
inversió inicial 1 6 6 7 7 7 7 6 6 
explotació 1,1 8 8,8 8 8,8 8 8,8 8 8,8 
manteniment 1,2 6 7,2 5 6 8 9,6 8 9,6 
durabilitat 0,7 7 4,9 6 4,2 7 4,9 7 4,9 
Integració a l'entorn 
         bellesa intrínseca 1 7 7 6 6 7 7 8 8 
integració al paisatge 1 6 6 5 5 7 7 8 8 
Funcionalitat 2 7 14 6 12 8 16 9 18 
Total 8 
 
53,9 
 
49 
 
60,3 
 
63,3 
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1. Traçat dels accessos: 
 
En aquest annex es vol especificar el traçat per tal de crear els nous accessos a la passarel·la. A 
més a més,  també es presentaran les seccions tipus dels dos accessos i s’adjuntaran les taules dels 
eixos de replanteig. 
Per tal de definir el traçat s’ha utilitzat l’eina MDT de l’AutoCAD, específica per a topografia, 
traçant primer els eixos de cada accés, tant de les rampes com les escales de cada un dels marges 
del riu i posteriorment s’ha definit les corresponents característiques per obtenir així els perfils 
longitudinals i transversals de cadascun d’ells. 
2. Traçat En Planta: 
 
El traçat en planta queda definit per quatre trams, dos a cada marge del riu Llobregat.  
Pel que fa el costat situat al costat nord-oest i trobem una rampa de 127,77 metres de longitud i 
9% de pendent que uneix la passarel·la amb la carretera on se situa el polígon industrial i que 
posteriorment connecta amb la carretera C-55. Aquesta rampa de 3 metres d’ample es defineix 
per dos trams aproximadament rectilinis enllaçats amb una corba de 2, 5 metres de radi i finalitza 
just a l’entrada de la passarel·la. La rampa ha hagut de quedar definida per aquests dos trams, 
enlloc d’un sol,  degut a la gran diferència de cotes que hi ha entre la carretera i la passarel·la i així 
aconseguir suavitzar el màxim el pendent i fer-lo més accessible i còmode. En segon lloc, en aquest 
mateix marge, es defineix un tram on hi ha dos subtrams d’escales amb una rampa final de 15,1 
metres de longitud i amb un pendent de 8% que finalitza al mateix lloc que la rampa. Per tal de 
realitzar aquests accessos s’haurà de realitzar un seguit de demolicions i eliminar l’accés actual. 
Pel que fa el marge sud-est del riu Llobregat queda definit principalment per un camí de 125,84 
metres, amb una amplada de 3 metres i un pendent molt suau del 2,9 %, fet que no suposa cap 
problema per a persones amb mobilitat reduïda, i finalitza enllaçant amb un camí, també per a 
vianants, ja existent. Finalment, en aquest mateix tram es defineix un tram d’escales que 
connecten la passarel·la amb la carretera BP-1121 i amb la llera del riu Llobregat on, actualment, 
hi ha una zona d’esbarjo per on es pot passejar al llarg de la seva longitud en direcció al centre de 
Monistrol de Montserrat. Aquestes escales, de 3 metres d’ample, es composen per 15 graons que 
salven un desnivell de 3,8 metres.  
Per últim, en referència als dos estreps, com que tenen un pendent longitudinal nul, serà necessari 
assegurar un bon drenatge de la superfície mitjançant un canaló que permeti  el pas de l’aigua fins 
al riu. 
A continuació s’adjunten les taules de replanteig, extretes de l’eina MDT de l’AutoCAD, de 
cadascun dels quatre eixos diferenciats amb els seus corresponents P.K. i coordenades UTM. A 
més a més, al final de l’annex s’adjunta una imatge de la situació dels quatre eixos. 
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- Eix 1:  Aquest eix és el que defineix el traçat de la rampa del marge nord-oest del riu 
Llobregat. 
 
P.K. Coord. X Coord. Y 
0 404285,78 4608054,9 
10 404280,2 4608046,8 
20 404272,38 4608040,6 
30 404265,72 4608033,2 
40 404268,64 4608030,7 
50 404276,76 4608036,5 
60 404284,2 4608043,1 
70 404292,03 4608049,1 
80 404301,14 4608053,2 
90 404310,66 4608056,3 
100 404320,37 4608058,6 
110 404330,31 4608059,5 
127,773 404347,99 4608058,1 
 
 
 
- Eix 2:  Aquest eix defineix com és el traçat de les escales situades al marge del polígon 
industrial. 
 
 
P.K. Coord. X Coord. Y 
0 404311,89 4608068,4 
10 404321,42 4608065,4 
20 404330,93 4608062,3 
30 404340,48 4608059,3 
30,924 404341,35 4608059 
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- Eix 3: Aquest eix defineix el traçat del camí situat al marge sud-est de la passarel·la. 
 
 
P.K. Coord. X Coord. Y 
0 404478,12 4608042 
10 404488,06 4608040,9 
20 404497,97 4608041,2 
40 404517,27 4608046,3 
50 404526,45 4608050,2 
60 404535,47 4608054,5 
70 404543,49 4608060,4 
80 404550,54 4608067,5 
90 404557,2 4608074,9 
100 404563,61 4608082,6 
110 404569,78 4608090,5 
120 404576,11 4608098,2 
125,835 404579,85 4608102,7 
 
 
 
- Eix 4: Finalment aquest eix defineix el traçat de les escales situades al mateix marge 
que la carretera BP-1121. 
 
 
P.K. Coord. X Coord. Y 
0 404487,23 4608035,4 
10 404479,66 4608033,6 
14,692 404474,85 4608032,9 
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3. Seccions Tipus: 
 
Pel que fa a les seccions tipus cal distingir-ne tres de diferents: una per a cada tram d’escales i la 
tercera per als dos accessos que és constant en tota la seva longitud. A continuació es mostren 
quines són: 
 
 
- Pel que fa la secció tipus dels accessos cal comentar que tindrà una amplada constant de 3 
metres i que es disposarà d’un sistema d’enllumenat per tal de poder accedir amb total 
seguretat. També cal afegir que només es realitzarà les actuacions pertinents com és 
l’esbrossada i l’execució del camí en la zona delimitada pels accessos però no en els seus 
marges: 
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- Pel que fa la secció que fa referència a les escales, tant del marge nord-oest com del 
marge sud-est, és la mateixa. La secció de les escales situades al marge del polígon 
industrial es caracteritza per estar dividida en dos tram per tal de salvar el gran desnivell 
existent. A més s’ha projectat una barana per tal d’assegurar les pertinents condicions de 
seguretat. Pel que fa les  escales situades al marge sud-est del riu Llobregat que, igual que 
en la secció anterior, també es col·loca una barana per assegurar les condicions de 
seguretat mínimes necessàries: 
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1. Ferms i paviments 
En el present annex es descriu i es justifica el conjunt de capes que composaran l’esplanada i el 
ferm del nou polígon industrial. Per tant, les actuacions bàsiques pel que fa a l’afermat de la 
nova passarel·la i els seus accessos seran les següents: 
- Excavació per a caixa de paviments  
- Preparació de l’esplanada  
- Afermat i/o pavimentació  
Per altra banda, en aquest annex també es presentarà el disseny de la tarima tecnològica que 
es projectarà per a tota la longitud de la passarel·la. En els plànols corresponents es presentarà 
la geometria concreta dels ferms i de la tarima tecnològica. 
 
2. Normativa d’aplicació 
Les normatives que s’han tingut en compte per al disseny i dimensionament de l’esplanada i el 
ferm son:  
- Secciones de firme. Instrucción 6.1-IC  
- Recomanacions en sòl urbà (INCASOL)  
 
3. Dimensionament accessos 
Per al dimensionament dels accessos és important saber sobre quin tipus de terreny 
s’assentarà la nova passarel·la i els seus accessos. En aquest cas, i tal com s’exposa a l’ANNEX 
4. Geologia i geotècnia, la totalitat de la zona afectada per aquestes obres s’assenta sobre un 
tipus de sòl composat sobretot de lutites però amb intercalacions de gresos i conglomerats 
que li donaran una bona resistència. 
Per altra banda, no serà necessària cap actuació sobre el terreny en el que s’assenten les piles 
ja que en el seu disseny ja es van tenir en compte accions molt majors a les que es produiran 
amb la construcció de la passarel·la per a vianants. 
Per a l’encintat dels accessos farà falta l’execució d’una vorada jardí, les característiques de la 
qual es determinen en aquest mateix annex. A partir d’aquestes dades, en els següents punts 
es passa al dimensionament de l’esplanada i del ferm. 
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3.1 Esplanada: 
Per al dimensionament de l’esplanada, i coneixent tan sols algunes característiques sobre el 
terreny que es troba en la zona d’actuació, es pot fer una suposició inicial de que es tracta d’un 
sòl classificat com a sòl adequat (1) segons el PG-3 (tal i com ha estat indicat en l’annex 
pertinent). Per tant, és un sòl de bona qualitat, però farà falta la creació de terraplens per 
donar més resistència a l’esplanada. 
En aquest cas es disposarà d’una esplanada tipus E1, que suporta un mínim de 60 MPa i amb 
un índex CBR situat entre 5 i 10. Es suposa que aquesta resistència serà suficient donat que 
només serà accessible per a vianants i no es permetrà el trànsit rodat. Consultant la normativa, 
s’especifica que per a aquest tipus de terreny no farà falta afegir cap capa addicional a menys 
que l’estrat actual sigui menor a 1 m.  
En el plànol geològic consultat de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICC) ja es va 
poder comprovar que la potència d’aquesta capa és molt superior a aquesta limitació i, per 
tant, es pot assegurar que no farà falta dimensionar cap capa per a l’esplanada. Al final 
d’aquest annex s’adjunta la taula de la Norma 6.1 IC de la qual s’ha extret aquesta informació. 
Aquesta esplanada servirà, per tant, com a base de suport per a l’execució del ferm. 
 
3.2 Ferm: 
Pel que fa referència al ferm, no s’ha fet el dimensionament amb la mateixa normativa ja que 
no es permetrà el trànsit rodat sinó només el pas per a vianants. Per a tal efecte, s’ha projectat 
l’execució del ferm seguint els següents passos: 
- Preparació de la superfície mitjançant una esbrossada general de la zona. 
- Anivellació del terreny amb mitjans mecànics per tal d’assegurar la resistència del 
mateix. 
- Execució d’una capa de 15 cm d’àrid ceràmic reciclat el qual serà compactat fins a un 
95% del PM. 
D’aquesta manera, també s’ha aconseguit preservar l’entorn rural ja que es disminueix 
l’impacte ambiental fent que els accessos quedin més integrats en el paisatge. 
En els plànols de definició de les seccions dels accessos que es troben en el Document 2 del 
present projecte queda definida la geometria de la secció tipus amb les capes esmentades i la 
zona concreta on s’haurà d’executar aquest ferm. 
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4. Dimensionament del carrer del Polígon Industrial El Mas 
Per al dimensionament del carrer del Polígon Industrial El Mas, tenim en compte que 
actualment es troba una esplanada del tipus E2 a la zona, la qual suporta càrregues de fins a 
120 MPa. Aquesta suposició s’ha fet tenint en compte que per a un polígon industrial una 
esplanada del tipus E1 no és suficient i quedant del costat de la seguretat. 
Cal dir que no s’executarà l’esplanada ja que el procediment que es seguirà serà el de 
demolició del ferm i, per tant, l’esplanada no es veurà afectada. Així doncs, a continuació es 
passa al dimensionament del ferm. 
 
4.1 Ferm: 
Per al dimensionament del ferm a executar, és necessari fer una suposició inicial del volum de 
trànsit pesant que passarà per el nou polígon industrial. En la instrucció de Seccions 
Estructurals de Ferms a Nous Sectors Urbans publicada per l’Institut Català de Sòl s’indica que 
per a zones industrials de menys de 15 Ha s’ha de dimensionar el ferm per a una categoria de 
trànsit V3, és a dir, per a un trànsit d’entre 15 i 50 vehicles pesants al dia. 
 
Atenent a la capacitat portant de l’esplanada existent i a la categoria de trànsit assignada, la 
instrucció ofereix diferents solucions. En aquest cas, s’executarà la secció 3AB2, la qual consta 
de les següents capes ordenades per ordre d’execució: 
 
 
- Sub-base granular de tot-u natural, de 15 cm d’espessor, compactada al 100% del 
PM 
- Base granular de tot-u artificial, de 20 cm d’espessor, compactada al 100% del PM 
- Capa intermitja de mescla bituminosa, de 6 cm d’espessor, tipus S20 
- Capa de rodadura de mescla bituminosa, de 6 cm d’espessor, tipus D12 
 
A més a més, cal tenir en compte que caldrà, de la mateixa manera que per al cas de l’execució 
del ferm dels accessos, una prèvia anivellació del terreny amb mitjans mecànics per tal 
d’assegurar la resistència mínima. 
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5. Tarima tecnològica 
Per últim, pel que fa al taulell de la passarel·la, s’ha dissenyat l’execució d’una tarima 
tecnològica de fusta. D’aquesta manera, l’obra respecta l’entorn en el que es troba i es 
disminueix l’impacte. La fusta utilitzada té un pes específic de 1T/m
3
, xifra que ha estat tinguda 
en compte en el moment de realitzar el càlcul estructural com a càrrega permanent. 
Per a l’execució de la tarima s’ha dissenyat primerament una supraestructura també de fusta 
executada per tal de realitzar la funció de suport. Aquesta estarà composada per uns llistons 
situats en la direcció longitudinal de la passarel·la, els quals tenen una secció quadrada amb un 
costat de 15 cm i que estan recolzats sobre l’estructura d’acer de la gelosia. En total son 8 
llistons longitudinals i equidistants, concretament amb 40 cm de separació entre ells. 
Per sobre d’aquesta petita superestructura ja s’hi poden executar els llistons transversals 
sobre els quals passaran els vianants. Aquests seran executats a partir de taulons transversals 
de 30 cm d’ample i que s’instal·laran sense deixar separació entre ells per tal de facilitar el 
trànsit de bicicletes. 
En els plànols adients de definició del taulell es defineix la geometria d’aquesta tarima 
tecnològica per a la seva correcta execució. 
 
6. Característiques dels materials 
Seguidament, es descriuran les característiques principals dels materials a emprar per a 
l’execució del ferm tant dels accessos com del carrer del polígon industrial: 
- Mescla bituminosa en calent per a capa intermitja tipus S20  
S’utilitzarà un betum del tipus B-60/70 i amb una dosificació de 40 Kg de betum per 
tona de mescla bituminosa. Es considerarà que la densitat final de la mescla 
bituminosa és de 2,4 T/m
3
. 
- Mescla bituminosa en calent per a capa de rodadura tipus D12 
El tipus de betum a utilitzar serà el mateix, és a dir, B-60/70. La dosificació serà de 45 
Kg de betum per tona de mescla bituminosa i la densitat final es considerarà, també en 
aquest cas, de 2,4 T/m
3
. 
- Reg d’adherència 
Es col·locarà com a unió entre les capes granulars i les bituminoses. S’executarà amb 
una emulsió catiònica de tipus ECR-1 i la dosificació serà de 0,5 Kg/m
2
 de betum 
residual. 
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- Reg d’emprimació 
Servirà per unir les capes bituminoses, és a dir, s’executarà entre la capa intermitja i la 
de rodadura. S’efectuarà mitjançant una emulsió catiònica ECI i la dotació de lligant 
serà de 1,5 Kg/m
2
. 
- Rigola 
La rigola serà prefabricada de morter de ciment blanc amb un ample de 20 cm i de 8 
cm de gruix. Estarà adossada a la vorera i s’executarà sobre una base de formigó de 
resistència 15 N/mm
2
. 
- Vorada 
La vorada que s’executarà serà del tipus T2 15x25 cm i es col·locarà al límit entre la 
vorera i la calçada del carrer del polígon industrial. S’assentarà sobre una base de 
formigó de 15 N/mm2 de resistència. En alguns trams farà falta adaptar la vorada 
perquè s’adapti a la curvatura dels límits de la vorera. 
- Vorada jardí 
La vorada jardí serà del tipus fiol amb les mides determinades en el plànol 
corresponent i col·locada als marges dels camins d’accés a la passarel·la. S’assentarà 
sobre una base de formigó de 15 N/mm2 de resistència. En alguns trams serà 
necessari adaptar la vorada perquè s’adapti a la curvatura dels límits dels camins. 
 

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1. Introducció 
 
En el present annex es desenvolupa i s’estudien els elements estructurals que conformen la 
passarel·la tot comprovant que verifiquen els límits establerts a la normativa actual. 
2. Accions A Considerar 
 
Per a la determinació de les accions a considerar es té en compte les especificacions establertes a la 
normativa IAP-11 (“Instrucción sobre las acciones a considerar en los puentes de carretera”) on 
s’estableixen les següents càrregues a considerar: 
 
2.1 Pes propi: 
S’ha de tenir en compte que l’estructura és de cantell variable i, per tant, el pes és variable al llarg 
d’aquesta obtenint així una càrrega resultant no lineal. A  l’àrea d’acer, calculada mitjançant el 
software MidasCivil, se li ha de multiplicar  el  pes propi de l’acer que te un valor de ?=78,5kN/m3. 
 
2.2 Càrregues mortes: 
Pel que fa les càrregues mortes són aquelles accions permanents que actuen sobre l’estructura 
sense formar part d’aquesta com per exemple la llosa de tarima tecnològica.  
Pel que fa la resta d’elements tals com baranes, bancs i il·luminació es suposa una càrrega repartida 
al llarg de tot el pont de 5kN/m2. 
 
2.3 Accions variables: 
 
2.3.1 Sobrecàrrega d’ús: 
La normativa estableix que en passarel·les peatonals  per avaluar la sobrecàrrega deguda al 
tràfic de persones, s’ha de considerar l’acció simultània d’una càrrega uniformement 
distribuïda de 5kN/m2 i una força horitzontal longitudinal de valor igual al 10% de la càrrega 
vertical uniformement distribuïda. 
2.3.2 Accions climàtiques: 
2.3.2.1 Vent: 
 
- Velocitat bàsica del vent: Segons la situació geogràfica de la passarel·la, 
Monistrol de Montserrat, podem observar en el següent mapa que la velocitat 
bàsica del vent és de 29m/s. 
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Degut a que la vida útil de la passarel·la és de 100 anys hem de multiplicar la 
velocitat bàsica per una factor de probabilitat que s’obté de la següent 
fórmula: 
 
La normativa defineix els paràmetres k i n amb un valor de 0,2 i 5 
respectivament. També especifica per a situacions persistents amb una vida 
útil de 100 anys un factor de probabilitat de 1,04. 
 
D’aquesta manera obtenim una velocitat bàsica del vent de 30,16m/s. 
 
- Velocitat mitjana del vent: 
 ????? ? ????? ? ?? ? ????? 
On: 
· C0 =1 
· Ens trobem en un entorn tipus III (suburbà) i per tant Kr=0,216; 
z0=0,3m i zmin=5m. 
· Z=11m (alçada del punt més alt del pont respecte el nivell mínim 
d’aigua sota el pont) 
· ????? ? ?? ? ?? ? ???? ? ????? 
 
D’aquesta manera obtenim una velocitat mitjana de 23,46m/s 
 
 
- Empenta horitzontal del vent sobre la gelosia :  
 ?? ? ??? ? ? ? ??????? ? ????? ? ?? ? ????  
Passarel·la del cremallera de Montserrat sobre el riu Llobregat      
 
 
 
 5 
On: 
·
 ?? és la densitat de l’aire, que es considerarà de valor igual a 1,25Kg/m3 
· cf és el coeficient de força de l’element considerat: En aquest cas per a 
totes les barres de la gelosia cf=0,7  
· Aref , l’àrea de referència s’obté com la projecció de l’àrea sòlida 
exposada sobre el pla perpendicular a la direcció del vent (m2) 
 Aref gelosia = 179,6 m
2 
  
· A ????? és el coeficient d’exposició en funció de l’altura z calculat 
segons la fórmula següent: 
                                                              ????? ? ??? ???? ? ??? ? ???? ? ??? ? ?? ? ?? ? ????? ? ???? 
on ?? ? ? 
 
A partir d’aquests valors obtenim la següent empenta horitzontal del vent: 
 ?? ???????? ? ??? ??????     
 
 
- Empenta vertical del vent sobre la gelosia:  
 ?? ? ??? ? ? ? ??????? ? ????? ? ?? ? ????  
 
On: 
·
  ? és la densitat de l’aire, que es considerarà de valor igual a 1,25Kg/m3 
· cf és el coeficient de força de l’element considerat: En aquest cas, 
només considerem el taulell (projecció vertical), cf=0,9 
· Aref , l’àrea de referència s’obté com la projecció de l’àrea sòlida 
exposada sobre el pla perpendicular a la direcció del vent (m2) 
 Aref taulell= 4·120,3=481,2m
2 
 
· ????? és el coeficient d’exposició en funció de l’altura z calculat segons 
la fórmula següent: 
                                                       ????? ? ??? ???? ? ??? ? ???? ? ??? ? ?? ? ?? ? ????? ? ???? 
             on ?? ? ? 
 
· A partir d’aquests valors obtenim les següent empentes horitzontals del 
vent: ?? del taulell=  3,64kN/m    
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- Empenta longitudinal del vent sobre la gelosia:  
En el cas de l’empenta longitudinal, es calcularà com el 50% de l’empenta 
produïda pel vent que actua transversalment a la gelosia ja que així ho indica la 
normativa per a taulells del tipus gelosia. Així doncs, en aquest cas obtenim: 
 ?? ? ???? ? ???? ? ?? ??????     
 
2.3.2.2 Neu: 
Com a valor característic de la sobrecàrrega de neu sobre el taulell s’adoptarà el 
següent: ?? ? ??? ? ?? ? ?? ???? ???  
 
On ?? segons la taula 4.4-b és de 0,4kN/m2 per a la província de Barcelona. 
 
2.3.2.3 Acció tèrmica 
L’acció tèrmica sobre el pont ve determinada per les variacions de temperatura que 
es produeixin a l’ambient i que faci dilatar o contraure la passarel·la. Així, es pot 
adoptar una temperatura base de 15ºC segons l’article 4.3.1.1.3 de la normativa. 
 ????????? ? ???? ? ??? ? ?? ? ???????? ? ??????? ? ??????? ????????? ? ???? ? ??? ? ?? ? ???????? ? ??????? ? ????????? 
 
On,  
 ?? ? ?????, ?? ? ?????, ?? ? ????? y ?? ? ?????? 
 
De la normativa obtenim els valors de Tmax=44ºC i Tmin=-13ºC. S’han extret de 
les següents taules: 
 
 
Figura 4.3-a on es pot veure segons la zona quina és la temperatura màxima anual de l’aire 
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Taula 4.3-a: s’observa la temperatura mínima anual de l’aire segons l’altitud (m) 
 
 
Figura 4.3-b on s’especifiquen les diferents zones climàtiques 
 
- Component uniforme de la temperatura: 
La component uniforme de la temperatura del taulell es calcula a partir dels 
valors de temperatura obtinguts i afegint un increment en funció del tipus de 
material. En el cas de l’acer són els següents: 
 ??? ?? ? ?????? ? ???? ?? ? ????? ? ?? ? ?????? ??? ?? ? ?????? ? ???? ?? ? ?????? ? ? ? ???????? 
 
Finalment s’obtenen els següents increments tèrmics: 
 
Dilatació: ??????? ? ??? ?? ? ?? ? ???? ? ?? ? ??????? 
Contracció: ??????? ? ?? ?? ???? ?? ? ?? ? ???????? ? ????? 
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- Valors dels coeficients de dilatació tèrmica lineal: 
En el programa de càlcul que s’ha utilitzat és necessari introduir els coeficients 
de dilatació lineal per tal que sigui capaç de calcular les variacions de longitud i 
els esforços provocats per l’acció tèrmica. En el cas de l’acer estructural sabem 
que aquest coeficient té un valor de ?? ? ?????????. 
 
- Diferència vertical de la temperatura: 
Al llarg d’un període de temps determinat, l’escalfament o refredament de la 
part superior de la passarel·la pot donar lloc a una variació de la temperatura 
en l’alçada de la secció transversal que tindrà un valor de màxim escalfament 
(part superior més calenta) i màxim refredament (part superior més freda). 
 
Aquest efecte s’ha de tenir en compte mitjançant les següents components 
lineals equivalents de la diferència de temperatura que indica la normativa per 
al cas de ponts d’acer: 
 
Fibra superior més calenta: ???????? ? ???? 
Fibra superior més freda: ???????? ? ????? 
 
- Simultaneïtat de la component uniforme i de la diferència vertical de 
temperatura: 
La combinació d’ambdues components de la temperatura s’ha de realitzar 
mitjançant les expressions següents: 
 ??? ? ?? ? ??? ?? ? ??? ? ??? 
On 
· ?? ? ????  
· ?? ? ???? 
 
Aquestes dues equacions donen lloc a 8 possibles combinacions (ja que els dos 
increments de temperatura poden ser en dilatació o en contracció). Per tant, 
s’agafarà l’increment de temperatura que dóna lloc al cas més desfavorable. 
 
Combinació 1:  ??? ? ???? ? ????? ? ???????? 
Combinació 2: ??? ? ???? ? ???? ? ??????? 
Combinació 3: ?? ? ???? ? ????? ? ???????? 
Combinació 4: ?? ? ???? ? ???? ? ??????? 
Combinació 5: ???? ? ????? ? ????? ? ??????? 
Combinació 6: ???? ? ????? ? ???? ? ??????? 
Combinació 7: ???? ? ?? ? ????? ? ??????? 
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Combinació 8: ???? ? ?? ? ???? ? ??? ??? 
Concretament, en aquest cas es tindrà en compte un increment de 
temperatura de 60,2ºC 
 
2.4 Accions accidentals: 
  
2.4.1 Acció sísmica 
L’estudi de les accions sísmiques s’ha realitzat seguint la normativa NCSP-07: Norma de 
Construcción Sismorresistente: Puentes.  
Aquesta normativa especifica que no serà necessària la consideració de l’ acció sísmica  
quan l’acceleració sísmica horitzontal bàsica de l’emplaçament ab compleixi: 
 ?? ? ????? 
 
L’Acceleració sísmica bàsica, que és el valor característic de l’acceleració horitzontal de la 
superfície del terreny corresponent a un període de retorn de 500 anys,  ve definida en un 
mapa sísmic i en un llistat, en funció del terme municipal, recollit a l’annex 1 de la 
normativa citada. 
 
En aquest cas, el terme municipal de Monistrol de Montserrat presenta una relació ?? ?? ? ???? com es mostra a continuació: 
 
 
 
Tampoc serà necessari considerar aquest efecte en aquelles situacions en que l’acceleració 
sísmica horitzontal de càlcul ?? cumpleixi: 
 ?? ? ????? 
 ?? ? ? ? ? ? ?? ? ??? ? ? ? ????? ? ??????? ??  
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On,  
 
- ?? ? ???? ? ??? ? ??????? ??  
- Coeficient adimensional de risc, obtingut de la següent manera: ? ? ??? ? ??  
En aquest cas ? ? ? ja que la importància de la passarel·la és normal i el període de 
retorn s de 500 anys. 
 
- S, que és el coeficient d’amplificació del terreny, es calcula de la següent manera: ? ? ????? 
Tenint en compte que en aquest disposem d’un terreny del tipus I, granular dens, la 
C prendrà un valor de 1,0 i per tant ? ? ??? 
 
Com es pot comprovar  ?? ? ??????? ?? ? ????? ? ??????? ??  i per tant no serà 
necessari considerar l’efecte produït per una acció accidental com és en aquest cas un 
sisme. 
3. Combinació D’accions 
 
S’han considerat per al càlcul les combinacions d’accions i coeficients de seguretat indicats a la 
normativa IAP-11. 
 
3.1 Estats límits últims 
 
- Situacions persistents o transitòries: ????? ? ??????? ??? ??? ? ??????? ?????? ? ???? ?????? ? ???? ? ???????  
 
- Situacions accidentals: ???????? ??? ??????? ?????? ? ???? ?????? ? ??????? ? ?? 
- Situació sísmica: ???????? ??? ??????? ?????? ? ???? ? ??? 
 
 
3.2 Estats límits de servei 
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- Combinació característica o poc probable: ????? ? ??????? ??? ??? ? ??????? ?????? ? ???? ?????? ? ???? ? ???????  
 
- Combinació freqüent: ????? ? ??????? ??? ??? ? ??????? ?????? ? ???? ? ???? ?????? ? ???? ? ???????  
 
- Combinació quasipermanent: ????? ? ??????? ??? ??? ? ??????? ?????? ? ???? ? ???????  
 
On,  
· ? ? ??????????????????????????????????????????????? 
· ?? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
· ??? ? ??????????????????????????????????????????????????? 
· ?? ? ????????????????????????????????????????? 
· ??? ? ????????????????????????????????????? 
 
Per altra banda, els valors utilitzats per als coeficients de simultaneïtat, els quals varien en funció de 
la força que tenim en compte, s’han extret de la següent taula de la normativa IAP-11: 
 
 
Taula 6.1-a on s’observen els factors de simultaneïtat en funció de les càrregues actuants 
I els coeficients de combinació d’accions són els de les següents taules (en la primera estan 
els coeficients per a la combinació en ELU i en la segona per a la combinació en ELS): 
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Taula 6.2-b on es poden veure els coeficients parcials per a les accions en combinacions resistents 
 
 
Taula 6.2-c on s’especifiquen els coeficients parcials per a les accions en combinacions ELS 
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4. Seccions A Considerar 
 
4.1 Característiques mecàniques de les seccions 
 
CORDÓ INFERIOR I SUPERIORS: (amb d=0,3 i t=0,05) 
 Àrea= 0,0393m2 
 Inèrcia= 3,191·10-4 m4 
 Radi interior= 0,25m 
 Mòdul elàstic  ??? ? ????? ? ??????????????? ? ????? ? ?????? 
  
Mòdul plàstic ??? ? ?? ? ?????? ? ????? ? ? ????? ? ??????  
  
DIAGONALS: (amb d=0,15 i t=0,01) 
Àrea= 0,00440m2  
 Inèrcia=1,083·10-5m4 
 Radi interior= 0,138m 
 Mòdul elàstic ??? ? ????? ? ??????????????? ? ????? ? ?????? 
  
Mòdul plàstic ??? ? ?? ? ?????? ? ????? ? ? ????? ? ?????? 
 
TRAVES SUPERIORS: (amb d=0,1 i t=0,008) 
Àrea= 0,00231m2  
 Inèrcia=2,465·10-6m4 
 Radi interior= 0,05m 
 Mòdul elàstic ??? ? ????? ? ?????????????? ? ????? ? ?????? 
  
Mòdul plàstic ??? ? ?? ? ?????? ? ????? ? ? ????? ? ?????? 
  
 
4.2 Classificació de les seccions 
 
És molt important determinar la classe de cada secció per tal de saber la seva capacitat envers la 
inestabilitat dels elements pel que fa la seva resistència. 
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Esvelteses màximes de seccions tubulars: 
 
 
Degut a que l’acer és de tipus S275 els valors del paràmetre ? són els següents: ? ? ???? ?? ? ???? 
 
- Secció del cordons superiors i del cordó inferior: ?? ? ??????? ? ? ? ???? ? ????????? ? ??????????????????? 
 
- Secció de les diagonals: ?? ? ???????? ? ?? ? ???? ? ???????? ? ???????????? 
 
- Secció de les traves de la part superior: ?? ? ???????? ? ???? ? ???? ? ????????? ? ???????????? 
 
 
Seccions de classe 1: Poden arribar al seu moment plàstic sense veure’s afectades per 
l’abonyegament de les seves zones comprimides. També permeten ser verificades mitjançant un 
anàlisis global plàstic. 
Per tant, per a les comprovacions resistents es considerarà el moment resistent plàstic en comptes 
de l’elàstic ja que les seccions garanteixen la resistència a l’abonyegament. 
5. Comprovacions Relatives A Estats Límit Últims 
 
5.1 Estat límit de ruptura 
 
Per tal d’analitzar l’estat límit de ruptura s’ha utilitzat el software MIDAS Civil. A continuació es 
detallen els passos seguits: 
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1. Primerament s’introdueix la geometria de la gelosia ja que és l’element estructural portant de la 
passarel·la. A continuació se’n mostra una imatge: 
 
2. A continuació s’ha seleccionat el material i s’han definit les geometries de les seccions. En aquest 
cas el material utilitzat és acer S275 i les seves característiques corresponents.  
Pel que fa les geometries de les seccions en diferenciem tres de diferents: 
- Cordons superiors i inferiors amb una secció de diàmetre 0,3m 
- Diagonals amb una secció de diàmetre 0,15m 
- Elements que funcionen com a traves a la part superior amb un diàmetre de 0,1m i 0,15m 
 
Definició de la secció gran: 
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Secció  de les diagonals: 
 
 
 
Secció de les traves: 
 
 
3. Seguidament s’han definit els suports necessaris. Com es pot veure en la següent imatge tant en 
els extrems superiors i inferiors com en els recolzaments dels dos pilars es disposen recolzaments 
articulats per així permetre els girs en totes les direccions.   
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A més a més a tots els elements se’ls afegeix una condició de contorn que permet el gir en totes les 
direccions, és a dir queden definides com a ròtules tal i com es pot veure a la següent imatge 
 
 
4. Un cop especificada la geometria, el material i els suports, definim les càrregues actuants 
definides a l’apartat 2. Són les següents: 
PES PROPI 
Primer de tot s’ha indicat que es tingués en compte el pes propi. 
CÀRREGUES MORTES 
Les càrregues mortes s’han distribuït de la següent manera: 
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En el segon apartat s’havia definit un valor per a les càrregues mortes repartides al llarg de la 
gelosia de 5kN/m2.  Per trobar el valor de la càrrega lineal s’ha multiplicat per l’ample de la 
passarel·la i s’ha dividit entre els dos cordons superiors. 
SOBRECÀRREGA VARIABLE 
En referència a la sobrecàrrega variable es considera una vertical del mateix valor i distribució que 
les càrregues mortes i una força horitzontal longitudinal uniformement distribuïda de valor un 10% 
la vertical que només s’ha considerat que actua a una banda i així obtenim el valor més 
desfavorable. 
 
        Sobrecàrrega variable vertical 
 
       Sobrecàrrega variable horitzontal  
VENT 
Pel que fa el vent, s’ha tingut en compte que actua verticalment, horitzontalment i 
longitudinalment. 
En referència al vent  actuant de manera vertical anteriorment ja  s’havia definit un valor de 
3,64kN/m  que dividit entre els dos cordons superiors, on actua, ens dona el resultat següent: 
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   Càrrega vent vertical 
 
En referència  al vent  actuant horitzontalment  considerem només que ho fa a un costat  de la 
gelosia, ja que és la hipòtesi més desfavorable. D’aquesta manera obtenim:  
 
    Càrrega vent horitzontal 
 
Pel que fa el vent actuant de manera longitudinal es calcula com el 50% de l’empenta produïda pel 
vent que actua transversalment a la gelosia obtenint així una ?? ? ???? ? ???? ? ????????     
 
NEU 
Igual que les càrregues vertical calculades anteriorment, en aquest cas també tenim la força per 
unitat de superfície i, per tant, multipliquem per l’ample de la gelosia i dividim entre els dos 
cordons on s’aplica la càrrega: 
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   Càrrega neu 
 
TEMPERATURA 
S’ha tingut en compte l’efecte de la temperatura a partir de l’increment calculat a l’apartat 2 i 
passant-ho a unitats (F). Aquest increment s’han aplicat a tots els elements obtenint així el següent 
resultat: 
 
         Efecte de la temperatura 
 
5. A continuació s’indiquen i es realitzen les diferents combinacions d’accions ja explicades a 
l’apartat 3 utilitzant l’eina Static load cases per definir-les i Load  cases per fer les diferents 
hipòtesis. 
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6. Finalment ja s’extreuen els resultats i es comprova que les sol·licitacions són inferiors a les 
admissibles per la normativa EAE. Les fórmules utilitzades són les següents: ??? ? ??? ? ? ? ? ?????  
??? ? ??? ? ? ? ? ??? ??? ????  ??? ? ??? ? ? ??? ? ?????  ??? ? ? ??? ? ? ?? ? ???????????????????????????????????? 
 
Comprovació flexió esviada: ? ??? ???? ? ??? ? ? ??? ?????? ??? ? ? 
A les taules següents s’observa les diferents sol·licitacions, extretes del programa MIDAS, que 
hi ha tant en els cordons superiors com a l’inferior i també a les diagonals i traves de la 
gelosia pel que fa a tallant, axil i moments, i  es comparen amb la resistència que aguanta 
cada element. 
Per fer la comprovació de l’axil i moment , ens fixem en les sol·licitacions generades al punt 
mig dels elements ja que és on tindrem el màxim, mentre que per comprovar el tallant en les 
dues direccions ens fixem on aquest tenen un valor més elevat, en aquest cas a l’extrem. 
Un cop sabem quines són les sol·licitacions en cada element de l’estructura comprovem que 
aquestes no superin les màximes resistides mitjançant les fórmules ja esmentades. 
Cal comentar que no fa falta calcular la interacció del flexió- tallant ja que el tallant calculat 
no supera el 50% del màxim establert. 
A continuació es mostra la llei de moments pel que fa la combinació persistent de l’estructura, ja 
que és la més desfavorable i, per tant, amb la que realitzem les diferents comprovacions: 
 
Com es pot comprovar a continuació en cap tram les sol·licitacions superen les màximes 
admissibles. 
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CORDÓ INFERIOR: 
Sol·licitacions: 
Secció 
Nº 
barra 
Wpl Area Ned (KN) 
Medz 
(KNm) 
Medy 
(KNm) 
Vedz(KN) Vedy(KN) 
d = 0,3 112 0,0032 0,0393 -6101,58 0,00 4,33 -4,08 0,00 
d = 0,3 223 0,0032 0,0393 -6101,58 0,00 4,33 -4,08 0,00 
d = 0,3 267 0,0032 0,0393 -6101,58 0,00 4,33 -4,08 0,00 
d = 0,3 363 0,0032 0,0393 -6332,98 0,00 7,78 -7,90 0,00 
d = 0,3 365 0,0032 0,0393 -6219,3 0,00 7,70 -7,88 0,00 
d = 0,3 366 0,0032 0,0393 -6101,46 0,00 7,85 -7,99 0,00 
d = 0,3 367 0,0032 0,0393 -6006,71 0,00 7,42 -7,77 0,00 
d = 0,3 368 0,0032 0,0393 -5950,94 0,00 7,61 -7,88 0,00 
d = 0,3 369 0,0032 0,0393 -5964,15 0,00 7,61 -7,88 0,00 
d = 0,3 370 0,0032 0,0393 -6042,11 0,00 7,62 -7,88 0,00 
d = 0,3 371 0,0032 0,0393 -6157,03 0,00 7,65 -7,88 0,00 
d = 0,3 372 0,0032 0,0393 -6280,24 0,00 7,69 -7,88 0,00 
d = 0,3 373 0,0032 0,0393 -6396,21 0,00 8,10 -8,06 0,00 
d = 0,3 374 0,0032 0,0393 -7127,53 0,00 9,89 -8,92 0,00 
d = 0,3 375 0,0032 0,0393 -6819,91 0,00 9,48 -8,76 0,00 
d = 0,3 376 0,0032 0,0393 -6479,74 0,00 9,44 -8,76 0,00 
d = 0,3 377 0,0032 0,0393 -6158,28 0,00 9,41 -8,76 0,00 
d = 0,3 378 0,0032 0,0393 -5946,35 0,00 9,40 -8,76 0,00 
d = 0,3 379 0,0032 0,0393 -5928,76 0,00 9,40 -8,76 0,00 
d = 0,3 380 0,0032 0,0393 -6109,94 0,00 9,41 -8,76 0,00 
d = 0,3 381 0,0032 0,0393 -6410,67 0,00 9,44 -8,76 0,00 
d = 0,3 382 0,0032 0,0393 -6740,21 0,00 9,48 -8,76 0,00 
d = 0,3 383 0,0032 0,0393 -7044,21 0,00 9,88 -8,92 0,00 
d = 0,3 384 0,0032 0,0393 -6398,63 0,00 8,10 -8,06 0,00 
d = 0,3 385 0,0032 0,0393 -6284,41 0,00 7,69 -7,88 0,00 
d = 0,3 386 0,0032 0,0393 -6159,42 0,00 7,65 -7,88 0,00 
d = 0,3 387 0,0032 0,0393 -6037,15 0,00 7,62 -7,88 0,00 
d = 0,3 388 0,0032 0,0393 -5944,99 0,00 7,61 -7,88 0,00 
d = 0,3 389 0,0032 0,0393 -5912,69 0,00 7,61 -7,88 0,00 
d = 0,3 390 0,0032 0,0393 -5949,66 0,00 7,42 -7,77 0,00 
d = 0,3 391 0,0032 0,0393 -6029,24 0,00 7,86 -7,99 0,00 
d = 0,3 392 0,0032 0,0393 -6136,05 0,00 7,70 -7,88 0,00 
d = 0,3 393 0,0032 0,0393 -6245,89 0,00 7,01 -7,50 0,00 
d = 0,3 418 0,0032 0,0393 -6101,58 0,00 4,33 -4,08 0,00 
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Resistència: 
Nº 
barra 
Nrd(KN) 
Mrdz 
(KNm) 
Mrdy 
(KNm) 
Vrdz(KN) Vrdy(KN) n MN,Rdz  MN,Rdy  
112 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,57 540,91 540,91 
223 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,57 540,91 540,91 
267 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,57 540,91 540,91 
363 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,59 519,35 519,35 
365 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,58 530,01 530,01 
366 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,56 540,92 540,92 
367 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,56 549,58 549,58 
368 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,55 554,63 554,63 
369 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,55 553,44 553,44 
370 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,56 546,35 546,35 
371 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,57 535,79 535,79 
372 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,58 524,31 524,31 
373 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,59 513,37 513,37 
374 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,66 441,13 441,13 
375 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,63 472,18 472,18 
376 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,60 505,39 505,39 
377 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,57 535,68 535,68 
378 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,55 555,05 555,05 
379 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,55 556,63 556,63 
380 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,57 540,14 540,14 
381 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,59 511,99 511,99 
382 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,62 480,07 480,07 
383 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,65 449,64 449,64 
384 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,59 513,14 513,14 
385 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,58 523,92 523,92 
386 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,57 535,57 535,57 
387 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,56 546,81 546,81 
388 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,55 555,17 555,17 
389 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,55 558,08 558,08 
390 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,55 554,75 554,75 
391 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,56 547,53 547,53 
392 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,57 537,73 537,73 
393 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,58 527,53 527,53 
418 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,57 540,91 540,91 
 
 
  
Passarel·la del cremallera de Montserrat sobre el riu Llobregat      
 
 
 
 24 
CORDÓ SUPERIOR: 
Sol·licitacions: 
Secció 
Nº 
barra 
Wpl Area Ned (KN) 
Medz 
(KNm) 
Medy 
(KNm) 
Vedz(KN) Vedy(KN) 
d = 0,3 116 0,0032 0,0393 -5937,7 0,00 60,61 -62,78 0,00 
d = 0,3 119 0,0032 0,0393 -6173,92 0,00 60,58 -62,76 0,00 
d = 0,3 120 0,0032 0,0393 -6279,23 0,00 60,55 -62,74 0,00 
d = 0,3 121 0,0032 0,0393 -6377,61 0,00 59,05 -61,96 0,00 
d = 0,3 122 0,0032 0,0393 -6479,79 0,00 62,19 -63,59 0,00 
d = 0,3 123 0,0032 0,0393 -6596,35 0,00 60,64 -62,79 0,00 
d = 0,3 124 0,0032 0,0393 -6683,39 0,00 15,28 -31,52 0,00 
d = 0,3 125 0,0032 0,0393 -5670,4 0,00 16,52 -32,77 0,00 
d = 0,3 126 0,0032 0,0393 -5731,05 0,00 60,67 -62,81 0,00 
d = 0,3 127 0,0032 0,0393 -5826,02 0,00 60,61 -62,78 0,00 
d = 0,3 138 0,0032 0,0393 -6101,58 0,00 8,16 -8,16 0,00 
d = 0,3 139 0,0032 0,0393 -6261,89 -1,74 20,11 -36,16 3,13 
d = 0,3 140 0,0032 0,0393 -5696,13 0,00 74,92 -69,79 0,00 
d = 0,3 141 0,0032 0,0393 -5778,8 0,00 74,86 -69,77 0,00 
d = 0,3 142 0,0032 0,0393 -5886,33 0,00 74,85 -69,76 0,00 
d = 0,3 143 0,0032 0,0393 -5985,35 0,00 74,84 -69,76 0,00 
d = 0,3 144 0,0032 0,0393 -6030,88 0,00 74,83 -69,75 0,00 
d = 0,3 145 0,0032 0,0393 -5998,47 0,00 74,84 -69,76 0,00 
d = 0,3 146 0,0032 0,0393 -5908,45 0,00 74,85 -69,76 0,00 
d = 0,3 147 0,0032 0,0393 -5804,42 0,00 74,86 -69,77 0,00 
d = 0,3 148 0,0032 0,0393 -5720,72 0,00 74,92 -69,79 0,00 
d = 0,3 149 0,0032 0,0393 -5690,29 0,00 20,08 -36,13 0,00 
d = 0,3 181 0,0032 0,0393 -5659,71 0,00 20,11 -36,16 0,00 
d = 0,3 182 0,0032 0,0393 -6396,7 -6,49 74,92 -69,79 6,05 
d = 0,3 183 0,0032 0,0393 -6561,29 -6,49 74,86 -69,77 6,05 
d = 0,3 184 0,0032 0,0393 -6724,78 -6,49 74,85 -69,76 6,05 
d = 0,3 185 0,0032 0,0393 -6853,81 -6,49 74,84 -69,76 6,05 
d = 0,3 186 0,0032 0,0393 -6903,4 -6,49 74,83 -69,75 6,05 
d = 0,3 187 0,0032 0,0393 -6849,12 -6,49 74,84 -69,76 6,05 
d = 0,3 188 0,0032 0,0393 -6711,28 -6,49 74,85 -69,76 6,05 
d = 0,3 189 0,0032 0,0393 -6533,47 -6,49 74,86 -69,77 6,05 
d = 0,3 190 0,0032 0,0393 -6350 -6,49 74,92 -69,79 6,05 
d = 0,3 211 0,0032 0,0393 -6250,1 -1,74 20,08 -36,13 3,13 
d = 0,3 225 0,0032 0,0393 -5780,34 0,00 60,67 -62,81 0,00 
d = 0,3 226 0,0032 0,0393 -5898,12 0,00 60,61 -62,78 0,00 
d = 0,3 227 0,0032 0,0393 -6035,12 0,00 60,60 -62,77 0,00 
d = 0,3 228 0,0032 0,0393 -6183,52 0,00 60,59 -62,76 0,00 
d = 0,3 229 0,0032 0,0393 -6331,24 0,00 60,58 -62,76 0,00 
d = 0,3 230 0,0032 0,0393 -6468,67 0,00 60,56 -62,75 0,00 
d = 0,3 231 0,0032 0,0393 -6599,14 0,00 59,08 -61,98 0,00 
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d = 0,3 232 0,0032 0,0393 -6724,93 0,00 62,18 -63,59 0,00 
d = 0,3 233 0,0032 0,0393 -6869,31 0,00 60,54 -62,74 0,00 
d = 0,3 234 0,0032 0,0393 -7043,98 0,00 12,39 -28,38 0,00 
d = 0,3 257 0,0032 0,0393 -6196,71 -1,43 16,55 -32,80 2,84 
d = 0,3 258 0,0032 0,0393 -6109,86 -5,26 60,67 -62,81 5,44 
d = 0,3 259 0,0032 0,0393 -6038 -5,25 60,61 -62,78 5,44 
d = 0,3 260 0,0032 0,0393 -5964,4 -5,25 60,60 -62,77 5,44 
d = 0,3 261 0,0032 0,0393 -5881,22 -5,25 60,59 -62,76 5,44 
d = 0,3 262 0,0032 0,0393 -5776,36 -5,25 60,58 -62,76 5,44 
d = 0,3 263 0,0032 0,0393 -5640,26 -5,25 60,56 -62,75 5,44 
d = 0,3 264 0,0032 0,0393 -5477,61 -5,12 59,08 -61,98 5,37 
d = 0,3 265 0,0032 0,0393 -5288,65 -5,39 62,18 -63,59 5,51 
d = 0,3 266 0,0032 0,0393 -5094,08 -5,25 60,54 -62,74 5,44 
d = 0,3 287 0,0032 0,0393 -5022,65 -1,07 12,39 -28,38 2,46 
d = 0,3 289 0,0032 0,0393 -5745,78 0,00 16,55 -32,80 0,00 
d = 0,3 291 0,0032 0,0393 -6101,58 0,00 8,16 -8,16 0,00 
d = 0,3 323 0,0032 0,0393 -5655,22 5,39 62,19 -63,59 -5,51 
d = 0,3 324 0,0032 0,0393 -5356,33 1,32 15,28 -31,52 -2,73 
d = 0,3 359 0,0032 0,0393 -6107,37 -5,25 60,61 -62,78 5,44 
d = 0,3 394 0,0032 0,0393 -6153,72 -5,25 60,61 -62,78 5,44 
d = 0,3 395 0,0032 0,0393 -6187,38 -5,25 60,61 -62,78 5,44 
d = 0,3 396 0,0032 0,0393 -6216,75 -5,26 60,67 -62,81 5,44 
d = 0,3 397 0,0032 0,0393 -6057,68 0,00 60,61 -62,78 0,00 
d = 0,3 398 0,0032 0,0393 -6253,41 -1,43 16,52 -32,77 2,84 
d = 0,3 399 0,0032 0,0393 -5499,27 -5,26 60,64 -62,79 5,44 
d = 0,3 400 0,0032 0,0393 -5804,7 -5,12 59,05 -61,96 5,37 
d = 0,3 401 0,0032 0,0393 -5933,28 -5,25 60,55 -62,74 5,44 
d = 0,3 402 0,0032 0,0393 -6036,28 -5,25 60,58 -62,76 5,44 
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Resistència: 
Nº 
barra 
Nrd(KN) 
Mrdz 
(KNm) 
Mrdy 
(KNm) 
Vrdz(KN) Vrdy(KN) n MN,Rdz  MN,Rdy  
119 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,57 534,23 534,23 
120 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,58 524,41 524,41 
121 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,59 515,13 515,13 
122 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,60 505,39 505,39 
123 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,61 494,14 494,14 
124 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,62 485,65 485,65 
125 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,53 579,55 579,55 
126 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,53 574,24 574,24 
127 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,54 565,83 565,83 
138 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,57 540,91 540,91 
139 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,58 526,03 526,03 
140 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,53 577,30 577,30 
141 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,54 570,02 570,02 
142 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,55 560,45 560,45 
143 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,55 551,52 551,52 
144 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,56 547,38 547,38 
145 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,56 550,33 550,33 
146 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,55 558,46 558,46 
147 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,54 567,75 567,75 
148 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,53 575,15 575,15 
149 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,53 577,81 577,81 
181 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,52 580,49 580,49 
182 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,59 513,32 513,32 
183 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,61 497,54 497,54 
184 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,62 481,59 481,59 
185 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,63 468,81 468,81 
186 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,64 463,85 463,85 
187 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,63 469,28 469,28 
188 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,62 482,92 482,92 
189 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,60 500,23 500,23 
190 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,59 517,75 517,75 
211 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,58 527,14 527,14 
225 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,54 569,89 569,89 
226 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,55 559,39 559,39 
227 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,56 546,99 546,99 
228 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,57 533,34 533,34 
229 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,59 519,52 519,52 
230 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,60 506,45 506,45 
231 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,61 493,87 493,87 
232 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,62 481,58 481,58 
233 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,64 467,26 467,26 
234 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,65 449,66 449,66 
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257 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,57 532,11 532,11 
258 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,57 540,14 540,14 
259 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,56 546,73 546,73 
260 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,55 553,42 553,42 
261 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,54 560,90 560,90 
262 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,53 570,24 570,24 
263 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,52 582,18 582,18 
264 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,51 596,19 596,19 
265 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,49 612,10 612,10 
266 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,47 628,07 628,07 
287 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,47 633,83 633,83 
289 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,53 572,94 572,94 
291 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,57 540,91 540,91 
323 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,52 580,88 580,88 
324 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,50 606,45 606,45 
359 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,57 540,37 540,37 
394 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,57 536,10 536,10 
395 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,57 532,98 532,98 
396 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,58 530,25 530,25 
397 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,56 544,93 544,93 
398 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,58 526,83 526,83 
399 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,51 594,34 594,34 
400 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,54 567,73 567,73 
401 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,55 556,23 556,23 
402 10799,22 870,83 870,83 6234,94 6234,94 0,56 546,89 546,89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passarel·la del cremallera de Montserrat sobre el riu Llobregat      
 
 
 
 28 
DIAGONALS DEL TRAM 1: 
Sol·licitacions: 
Secció 
Nº 
barra 
Wpl Area Ned (KN) 
Medz 
(KNm) 
Medy 
(KNm) 
Vedz(KN) Vedy(KN) 
d = 0,15 90 0,0002 0,0044 -80,9 0,00 0,48 -0,46 0,00 
d = 0,15 91 0,0002 0,0044 -109,45 0,00 0,76 -0,65 0,00 
d = 0,15 92 0,0002 0,0044 -16,35 0,00 0,65 -0,64 0,00 
d = 0,15 93 0,0002 0,0044 -164,8 0,00 0,65 -0,64 0,00 
d = 0,15 94 0,0002 0,0044 -12,59 0,00 0,59 -0,64 0,00 
d = 0,15 95 0,0002 0,0044 -181,84 0,00 0,59 -0,64 0,00 
d = 0,15 96 0,0002 0,0044 -15,87 0,00 0,55 -0,64 0,00 
d = 0,15 97 0,0002 0,0044 -192,43 0,00 0,55 -0,64 0,00 
d = 0,15 98 0,0002 0,0044 -28,95 0,00 0,52 -0,64 0,00 
d = 0,15 101 0,0002 0,0044 -51,71 0,00 0,52 -0,64 0,00 
d = 0,15 102 0,0002 0,0044 -168,23 0,00 0,52 -0,64 0,00 
d = 0,15 103 0,0002 0,0044 -75,66 0,00 0,52 -0,64 0,00 
d = 0,15 104 0,0002 0,0044 -138,75 0,00 0,52 -0,64 0,00 
d = 0,15 105 0,0002 0,0044 -89,27 0,00 0,53 -0,63 0,00 
d = 0,15 106 0,0002 0,0044 -114,53 0,00 0,55 -0,64 0,00 
d = 0,15 107 0,0002 0,0044 -94,01 0,00 0,60 -0,64 0,00 
d = 0,15 108 0,0002 0,0044 -99,75 0,00 0,59 -0,64 0,00 
d = 0,15 109 0,0002 0,0044 -87,35 0,00 0,65 -0,64 0,00 
d = 0,15 110 0,0002 0,0044 -90,64 0,00 0,65 -0,64 0,00 
d = 0,15 111 0,0002 0,0044 -38,96 0,00 0,74 -0,64 0,00 
d = 0,15 360 0,0002 0,0044 -86,6 0,00 0,52 -0,64 0,00 
d = 0,15 361 0,0002 0,0044 -188,61 0,00 0,52 -0,64 0,00 
d = 0,15 403 0,0002 0,0044 -80,92 0,00 0,48 -0,46 0,00 
d = 0,15 404 0,0002 0,0044 -40,29 0,00 0,76 -0,65 0,00 
d = 0,15 405 0,0002 0,0044 -91,42 0,00 0,65 -0,64 0,00 
d = 0,15 406 0,0002 0,0044 -98,15 0,00 0,59 -0,64 0,00 
d = 0,15 407 0,0002 0,0044 -109,41 0,00 0,55 -0,64 0,00 
d = 0,15 408 0,0002 0,0044 -98,88 0,00 0,55 -0,64 0,00 
d = 0,15 409 0,0002 0,0044 -130,93 0,00 0,52 -0,64 0,00 
d = 0,15 410 0,0002 0,0044 -157,05 0,00 0,52 -0,64 0,00 
d = 0,15 411 0,0002 0,0044 -62,84 0,00 0,52 -0,64 0,00 
d = 0,15 412 0,0002 0,0044 -177,51 0,00 0,52 -0,64 0,00 
d = 0,15 413 0,0002 0,0044 -36,9 0,00 0,52 -0,64 0,00 
d = 0,15 414 0,0002 0,0044 -181,97 0,00 0,53 -0,63 0,00 
d = 0,15 415 0,0002 0,0044 -178,09 0,00 0,60 -0,64 0,00 
d = 0,15 416 0,0002 0,0044 -162,27 0,00 0,65 -0,64 0,00 
d = 0,15 417 0,0002 0,0044 -15,72 0,00 0,65 -0,64 0,00 
d = 0,15 419 0,0002 0,0044 -107,65 0,00 0,74 -0,64 0,00 
d = 0,15 420 0,0002 0,0044 -16,24 0,00 0,59 -0,64 0,00 
d = 0,15 421 0,0002 0,0044 -21 0,00 0,55 -0,64 0,00 
d = 0,15 422 0,0002 0,0044 -96,27 0,00 0,59 -0,64 0,00 
d = 0,15 423 0,0002 0,0044 -89,73 0,00 0,65 -0,64 0,00 
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Resistència: 
Nº 
barra 
Nrd(KN) 
Mrdz 
(KNm) 
Mrdy 
(KNm) 
Vrdz(KN) Vrdy(KN) n MN,Rdz  MN,Rdy  
91 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,09 53,08 53,08 
92 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,01 53,96 53,96 
93 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,14 52,17 52,17 
94 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,01 53,97 53,97 
95 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,15 51,84 51,84 
96 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,01 53,96 53,96 
97 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,16 51,62 51,62 
98 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,02 53,90 53,90 
101 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,04 53,74 53,74 
102 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,14 52,10 52,10 
103 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,06 53,51 53,51 
104 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,11 52,63 52,63 
105 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,07 53,35 53,35 
106 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,09 53,01 53,01 
107 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,08 53,29 53,29 
108 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,08 53,22 53,22 
109 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,07 53,37 53,37 
110 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,07 53,33 53,33 
111 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,03 53,83 53,83 
360 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,07 53,38 53,38 
361 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,16 51,70 51,70 
403 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,07 53,45 53,45 
404 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,03 53,83 53,83 
405 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,08 53,32 53,32 
406 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,08 53,24 53,24 
407 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,09 53,08 53,08 
408 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,08 53,23 53,23 
409 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,11 52,76 52,76 
410 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,13 52,31 52,31 
411 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,05 53,64 53,64 
412 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,15 51,92 51,92 
413 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,03 53,85 53,85 
414 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,15 51,83 51,83 
415 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,15 51,91 51,91 
416 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,13 52,22 52,22 
417 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,01 53,96 53,96 
419 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,09 53,11 53,11 
420 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,01 53,96 53,96 
421 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,02 53,94 53,94 
422 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,08 53,26 53,26 
423 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,07 53,34 53,34 
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DIAGONALS DEL TRAM 2: 
Sol·licitacions: 
Secció 
Nº 
barra 
Wpl Area Ned (KN) 
Medz 
(KNm) 
Medy 
(KNm) 
Vedz(KN) Vedy(KN) 
d = 0,15 161 0,0002 0,0044 -211,36 0,00 0,82 -0,68 0,00 
d = 0,15 162 0,0002 0,0044 77,77 0,00 0,70 -0,67 0,00 
d = 0,15 163 0,0002 0,0044 -276,78 0,00 0,70 -0,67 0,00 
d = 0,15 164 0,0002 0,0044 85,79 0,00 0,64 -0,67 0,00 
d = 0,15 165 0,0002 0,0044 -291,61 0,00 0,64 -0,67 0,00 
d = 0,15 166 0,0002 0,0044 75,76 0,00 0,60 -0,67 0,00 
d = 0,15 167 0,0002 0,0044 -284,02 0,00 0,60 -0,67 0,00 
d = 0,15 168 0,0002 0,0044 35,56 0,00 0,58 -0,67 0,00 
d = 0,15 169 0,0002 0,0044 -239,72 0,00 0,58 -0,67 0,00 
d = 0,15 170 0,0002 0,0044 -36,53 0,00 0,57 -0,67 0,00 
d = 0,15 171 0,0002 0,0044 -164,73 0,00 0,57 -0,67 0,00 
d = 0,15 172 0,0002 0,0044 -115,81 0,00 0,58 -0,67 0,00 
d = 0,15 173 0,0002 0,0044 -90,64 0,00 0,58 -0,67 0,00 
d = 0,15 174 0,0002 0,0044 -168,64 0,00 0,60 -0,67 0,00 
d = 0,15 175 0,0002 0,0044 -42,92 0,00 0,60 -0,67 0,00 
d = 0,15 176 0,0002 0,0044 -185,92 0,00 0,64 -0,67 0,00 
d = 0,15 177 0,0002 0,0044 -23,02 0,00 0,64 -0,67 0,00 
d = 0,15 178 0,0002 0,0044 -179,69 0,00 0,70 -0,67 0,00 
d = 0,15 179 0,0002 0,0044 -21,52 0,00 0,70 -0,67 0,00 
d = 0,15 180 0,0002 0,0044 -120,46 0,00 0,82 -0,68 0,00 
d = 0,15 191 0,0002 0,0044 -211,87 0,00 0,82 -0,68 0,00 
d = 0,15 192 0,0002 0,0044 78,23 0,00 0,70 -0,67 0,00 
d = 0,15 193 0,0002 0,0044 -279,44 0,00 0,70 -0,67 0,00 
d = 0,15 194 0,0002 0,0044 88,77 0,00 0,64 -0,67 0,00 
d = 0,15 195 0,0002 0,0044 -297,72 0,00 0,64 -0,67 0,00 
d = 0,15 196 0,0002 0,0044 82,62 0,00 0,60 -0,67 0,00 
d = 0,15 197 0,0002 0,0044 -294,18 0,00 0,60 -0,67 0,00 
d = 0,15 198 0,0002 0,0044 46,68 0,00 0,58 -0,67 0,00 
d = 0,15 199 0,0002 0,0044 -253,13 0,00 0,58 -0,67 0,00 
d = 0,15 200 0,0002 0,0044 -22,65 0,00 0,57 -0,67 0,00 
d = 0,15 201 0,0002 0,0044 -178,62 0,00 0,57 -0,67 0,00 
d = 0,15 202 0,0002 0,0044 -102,4 0,00 0,58 -0,67 0,00 
d = 0,15 203 0,0002 0,0044 -101,76 0,00 0,58 -0,67 0,00 
d = 0,15 204 0,0002 0,0044 -158,48 0,00 0,60 -0,67 0,00 
d = 0,15 205 0,0002 0,0044 -49,77 0,00 0,60 -0,67 0,00 
d = 0,15 206 0,0002 0,0044 -179,81 0,00 0,64 -0,67 0,00 
d = 0,15 207 0,0002 0,0044 -26 0,00 0,64 -0,67 0,00 
d = 0,15 208 0,0002 0,0044 -177,03 0,00 0,70 -0,67 0,00 
d = 0,15 209 0,0002 0,0044 -21,99 0,00 0,70 -0,67 0,00 
d = 0,15 210 0,0002 0,0044 -119,98 0,00 0,82 -0,68 0,00 
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Resistència: 
Nº 
barra 
Nrd(KN) 
Mrdz 
(KNm) 
Mrdy 
(KNm) 
Vrdz(KN) Vrdy(KN) n MN,Rdz  MN,Rdy  
162 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,06 53,48 53,48 
163 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,23 49,59 49,59 
164 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,07 53,39 53,39 
165 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,24 49,18 49,18 
166 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,06 53,51 53,51 
167 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,23 49,39 49,39 
168 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,03 53,86 53,86 
169 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,20 50,55 50,55 
170 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,03 53,85 53,85 
171 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,14 52,17 52,17 
172 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,10 52,99 52,99 
173 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,07 53,33 53,33 
174 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,14 52,10 52,10 
175 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,04 53,81 53,81 
176 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,15 51,75 51,75 
177 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,02 53,93 53,93 
178 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,15 51,88 51,88 
179 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,02 53,93 53,93 
180 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,10 52,92 52,92 
191 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,18 51,20 51,20 
192 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,06 53,48 53,48 
193 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,23 49,52 49,52 
194 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,07 53,35 53,35 
195 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,25 49,01 49,01 
196 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,07 53,43 53,43 
197 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,24 49,11 49,11 
198 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,04 53,78 53,78 
199 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,21 50,21 50,21 
200 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,02 53,93 53,93 
201 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,15 51,90 51,90 
202 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,08 53,18 53,18 
203 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,08 53,19 53,19 
204 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,13 52,29 52,29 
205 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,04 53,75 53,75 
206 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,15 51,88 51,88 
207 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,02 53,91 53,91 
208 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,15 51,93 51,93 
209 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,02 53,93 53,93 
210 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,10 52,93 52,93 
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DIAGONALS DEL TRAM 3: 
Sol·licitacions: 
Secció 
Nº 
barra 
Wpl Area Ned (KN) 
Medz 
(KNm) 
Medy 
(KNm) 
Vedz(KN) Vedy(KN) 
d = 0,15 160 0,0002 0,0044 -80,91 0,00 0,48 -0,46 0,00 
d = 0,15 212 0,0002 0,0044 -80,9 0,00 0,48 -0,46 0,00 
d = 0,15 237 0,0002 0,0044 -47,92 0,00 0,76 -0,65 0,00 
d = 0,15 238 0,0002 0,0044 -83,22 0,00 0,65 -0,64 0,00 
d = 0,15 239 0,0002 0,0044 -99,62 0,00 0,65 -0,64 0,00 
d = 0,15 240 0,0002 0,0044 -85,41 0,00 0,59 -0,64 0,00 
d = 0,15 241 0,0002 0,0044 -111,44 0,00 0,59 -0,64 0,00 
d = 0,15 242 0,0002 0,0044 -94,84 0,00 0,55 -0,64 0,00 
d = 0,15 243 0,0002 0,0044 -116,23 0,00 0,55 -0,64 0,00 
d = 0,15 244 0,0002 0,0044 -112,33 0,00 0,52 -0,64 0,00 
d = 0,15 245 0,0002 0,0044 -108,12 0,00 0,52 -0,64 0,00 
d = 0,15 246 0,0002 0,0044 -134,96 0,00 0,52 -0,64 0,00 
d = 0,15 247 0,0002 0,0044 -86,1 0,00 0,52 -0,64 0,00 
d = 0,15 248 0,0002 0,0044 -154,74 0,00 0,52 -0,64 0,00 
d = 0,15 249 0,0002 0,0044 -58,67 0,00 0,52 -0,64 0,00 
d = 0,15 250 0,0002 0,0044 -161,5 0,00 0,54 -0,63 0,00 
d = 0,15 251 0,0002 0,0044 -40,32 0,00 0,55 -0,64 0,00 
d = 0,15 252 0,0002 0,0044 -159,86 0,00 0,60 -0,64 0,00 
d = 0,15 253 0,0002 0,0044 -31,91 0,00 0,59 -0,64 0,00 
d = 0,15 254 0,0002 0,0044 -147,33 0,00 0,65 -0,64 0,00 
d = 0,15 255 0,0002 0,0044 -24,6 0,00 0,65 -0,63 0,00 
d = 0,15 256 0,0002 0,0044 -93,86 0,00 0,70 -0,61 0,00 
d = 0,15 268 0,0002 0,0044 -98,14 0,00 0,76 -0,65 0,00 
d = 0,15 269 0,0002 0,0044 -28,73 0,00 0,65 -0,64 0,00 
d = 0,15 270 0,0002 0,0044 -154,1 0,00 0,65 -0,64 0,00 
d = 0,15 271 0,0002 0,0044 -24,63 0,00 0,59 -0,64 0,00 
d = 0,15 272 0,0002 0,0044 -172,22 0,00 0,59 -0,64 0,00 
d = 0,15 273 0,0002 0,0044 -26,88 0,00 0,55 -0,64 0,00 
d = 0,15 274 0,0002 0,0044 -184,2 0,00 0,55 -0,64 0,00 
d = 0,15 275 0,0002 0,0044 -38,25 0,00 0,52 -0,64 0,00 
d = 0,15 276 0,0002 0,0044 -182,2 0,00 0,52 -0,64 0,00 
d = 0,15 277 0,0002 0,0044 -58,53 0,00 0,52 -0,64 0,00 
d = 0,15 278 0,0002 0,0044 -162,54 0,00 0,52 -0,64 0,00 
d = 0,15 279 0,0002 0,0044 -81 0,00 0,52 -0,64 0,00 
d = 0,15 280 0,0002 0,0044 -132,4 0,00 0,52 -0,64 0,00 
d = 0,15 281 0,0002 0,0044 -94,5 0,00 0,54 -0,63 0,00 
d = 0,15 282 0,0002 0,0044 -107,92 0,00 0,55 -0,64 0,00 
d = 0,15 283 0,0002 0,0044 -99,16 0,00 0,60 -0,64 0,00 
d = 0,15 284 0,0002 0,0044 -92,21 0,00 0,59 -0,64 0,00 
d = 0,15 285 0,0002 0,0044 -93,23 0,00 0,65 -0,64 0,00 
d = 0,15 286 0,0002 0,0044 -78,67 0,00 0,65 -0,63 0,00 
d = 0,15 288 0,0002 0,0044 -44,8 0,00 0,70 -0,61 0,00 
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Resistència: 
Nº 
barra 
Nrd(KN) 
Mrdz 
(KNm) 
Mrdy 
(KNm) 
Vrdz(KN) Vrdy(KN) n MN,Rdz  MN,Rdy  
212 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,07 53,45 53,45 
237 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,04 53,77 53,77 
238 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,07 53,42 53,42 
239 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,08 53,22 53,22 
240 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,07 53,40 53,40 
241 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,09 53,05 53,05 
242 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,08 53,28 53,28 
243 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,10 52,98 52,98 
244 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,09 53,04 53,04 
245 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,09 53,10 53,10 
246 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,11 52,69 52,69 
247 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,07 53,39 53,39 
248 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,13 52,35 52,35 
249 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,05 53,68 53,68 
250 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,13 52,23 52,23 
251 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,03 53,83 53,83 
252 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,13 52,26 52,26 
253 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,03 53,88 53,88 
254 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,12 52,49 52,49 
255 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,02 53,92 53,92 
256 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,08 53,29 53,29 
268 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,08 53,24 53,24 
269 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,02 53,90 53,90 
270 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,13 52,37 52,37 
271 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,02 53,92 53,92 
272 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,14 52,03 52,03 
273 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,02 53,91 53,91 
274 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,15 51,79 51,79 
275 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,03 53,84 53,84 
276 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,15 51,83 51,83 
277 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,05 53,68 53,68 
278 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,13 52,21 52,21 
279 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,07 53,45 53,45 
280 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,11 52,74 52,74 
281 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,08 53,28 53,28 
282 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,09 53,10 53,10 
283 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,08 53,22 53,22 
284 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,08 53,31 53,31 
285 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,08 53,30 53,30 
286 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,07 53,47 53,47 
288 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,04 53,79 53,79 
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TRAVES DEL TRAM 1: 
Sol·licitacions: 
Secció 
Nº 
barra 
Wpl Area Ned (KN) 
Medz 
(KNm) 
Medy 
(KNm) 
Vedz(KN) Vedy(KN) 
d = 0,1 325 0,00007 0,0023 138,6 0,00 0,59 -0,53 0,00 
d = 0,1 326 0,00007 0,0023 152,04 0,00 0,93 -0,67 0,00 
d = 0,1 327 0,00007 0,0023 125,63 0,00 0,94 -0,67 0,00 
d = 0,1 328 0,00007 0,0023 96,35 0,00 0,92 -0,66 0,00 
d = 0,1 329 0,00007 0,0023 71,77 0,00 0,93 -0,67 0,00 
d = 0,1 330 0,00007 0,0023 52,52 0,00 0,93 -0,67 0,00 
d = 0,1 332 0,00007 0,0023 36,49 0,00 0,93 -0,67 0,00 
d = 0,1 333 0,00007 0,0023 33,96 0,00 0,93 -0,67 0,00 
d = 0,1 334 0,00007 0,0023 30,82 0,00 0,93 -0,67 0,00 
d = 0,1 335 0,00007 0,0023 23,76 0,00 0,60 -0,54 0,00 
d = 0,1 362 0,00007 0,0023 41,39 0,00 0,93 -0,67 0,00 
d = 0,15 137 0,0002 0,0044 16,91 0,00 0,91 -0,91 0,00 
d = 0,15 292 0,0002 0,0044 -63,71 0,00 0,91 -0,91 0,00 
d = 0,15 293 0,0002 0,0044 -12,66 0,00 0,91 -0,91 0,00 
d = 0,15 294 0,0002 0,0044 27,36 0,00 0,91 -0,91 0,00 
d = 0,15 295 0,0002 0,0044 66,69 0,00 0,91 -0,91 0,00 
d = 0,15 296 0,0002 0,0044 97,44 0,00 0,91 -0,91 0,00 
d = 0,15 297 0,0002 0,0044 108,24 0,00 0,91 -0,91 0,00 
d = 0,15 298 0,0002 0,0044 99,78 0,00 0,91 -0,91 0,00 
d = 0,15 299 0,0002 0,0044 81,62 0,00 0,91 -0,91 0,00 
d = 0,15 300 0,0002 0,0044 63,12 0,00 0,91 -0,91 0,00 
d = 0,15 301 0,0002 0,0044 32,43 0,00 0,91 -0,91 0,00 
 
Resistència: 
Nº 
barra 
Nrd(KN) 
Mrdz 
(KNm) 
Mrdy 
(KNm) 
Vrdz(KN) Vrdy(KN) n MN,Rdz  MN,Rdy  
326 635,86 18,67 18,67 367,11 367,11 0,24 17,03 17,03 
327 635,86 18,67 18,67 367,11 367,11 0,20 17,48 17,48 
328 635,86 18,67 18,67 367,11 367,11 0,15 17,91 17,91 
329 635,86 18,67 18,67 367,11 367,11 0,11 18,21 18,21 
330 635,86 18,67 18,67 367,11 367,11 0,08 18,40 18,40 
332 635,86 18,67 18,67 367,11 367,11 0,06 18,52 18,52 
333 635,86 18,67 18,67 367,11 367,11 0,05 18,54 18,54 
334 635,86 18,67 18,67 367,11 367,11 0,05 18,56 18,56 
335 635,86 53,99 18,67 367,11 367,11 0,04 53,79 18,60 
362 635,86 53,99 18,67 367,11 367,11 0,07 53,47 18,49 
137 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,01 53,95 53,95 
292 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,05 53,63 53,63 
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293 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,01 53,97 53,97 
294 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,02 53,91 53,91 
295 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,06 53,60 53,60 
296 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,08 53,25 53,25 
297 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,09 53,10 53,10 
298 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,08 53,21 53,21 
299 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,07 53,44 53,44 
300 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,05 53,64 53,64 
301 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,03 53,88 53,88 
 
 
TRAVES DEL TRAM 2: 
Sol·licitacions: 
Secció 
Nº 
barra 
Wpl Area Ned (KN) 
Medz 
(KNm) 
Medy 
(KNm) 
Vedz(KN) Vedy(KN) 
d = 0,1 336 0,00007 0,0023 17,45 0,00 0,63 -0,55 0,00 
d = 0,1 337 0,00007 0,0023 -4,95 0,00 1,03 -0,71 0,00 
d = 0,1 338 0,00007 0,0023 -39,04 0,00 1,03 -0,70 0,00 
d = 0,1 339 0,00007 0,0023 -73,98 0,00 1,03 -0,70 0,00 
d = 0,1 340 0,00007 0,0023 -105,75 0,00 1,03 -0,70 0,00 
d = 0,1 341 0,00007 0,0023 -129,03 0,00 1,03 -0,70 0,00 
d = 0,1 342 0,00007 0,0023 -141,21 0,00 1,03 -0,70 0,00 
d = 0,1 343 0,00007 0,0023 -144,92 0,00 1,03 -0,70 0,00 
d = 0,1 344 0,00007 0,0023 -145,45 0,00 1,03 -0,70 0,00 
d = 0,1 345 0,00007 0,0023 -146,88 0,00 1,03 -0,71 0,00 
d = 0,1 346 0,00007 0,0023 -114,23 0,00 0,63 -0,55 0,00 
d = 0,15 302 0,0002 0,0044 45,3 0,00 0,91 -0,91 0,00 
d = 0,15 303 0,0002 0,0044 101,2 0,00 0,91 -0,91 0,00 
d = 0,15 304 0,0002 0,0044 148,38 0,00 0,91 -0,91 0,00 
d = 0,15 305 0,0002 0,0044 197,95 0,00 0,91 -0,91 0,00 
d = 0,15 306 0,0002 0,0044 236,79 0,00 0,91 -0,91 0,00 
d = 0,15 307 0,0002 0,0044 249,25 0,00 0,91 -0,91 0,00 
d = 0,15 308 0,0002 0,0044 234,99 0,00 0,91 -0,91 0,00 
d = 0,15 309 0,0002 0,0044 209,48 0,00 0,91 -0,91 0,00 
d = 0,15 310 0,0002 0,0044 186,15 0,00 0,91 -0,91 0,00 
d = 0,15 311 0,0002 0,0044 151,25 0,00 0,91 -0,91 0,00 
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Resistència: 
Nº 
barra 
Nrd(KN) 
Mrdz 
(KNm) 
Mrdy 
(KNm) 
Vrdz(KN) Vrdy(KN) n MN,Rdz  MN,Rdy  
337 635,86 18,67 18,67 367,11 367,11 0,01 18,66 18,66 
338 635,86 18,67 18,67 367,11 367,11 0,06 18,51 18,51 
339 635,86 18,67 18,67 367,11 367,11 0,12 18,19 18,19 
340 635,86 18,67 18,67 367,11 367,11 0,17 17,78 17,78 
341 635,86 18,67 18,67 367,11 367,11 0,20 17,43 17,43 
342 635,86 18,67 18,67 367,11 367,11 0,22 17,22 17,22 
343 635,86 18,67 18,67 367,11 367,11 0,23 17,16 17,16 
344 635,86 18,67 18,67 367,11 367,11 0,23 17,15 17,15 
345 635,86 53,99 18,67 367,11 367,11 0,23 49,52 17,12 
346 635,86 53,99 18,67 367,11 367,11 0,18 51,08 17,66 
302 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,04 53,79 53,79 
303 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,08 53,20 53,20 
304 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,12 52,47 52,47 
305 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,16 51,50 51,50 
306 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,20 50,62 50,62 
307 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,21 50,31 50,31 
308 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,19 50,66 50,66 
309 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,17 51,25 51,25 
310 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,15 51,75 51,75 
311 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,13 52,42 52,42 
 
TRAVES DEL TRAM 3: 
Sol·licitacions: 
Secció 
Nº 
barra 
Wpl Area Ned (KN) 
Medz 
(KNm) 
Medy 
(KNm) 
Vedz(KN) Vedy(KN) 
d = 0,1 347 0,00007 0,0023 -118,54 0,00 0,60 -0,54 0,00 
d = 0,1 348 0,00007 0,0023 -166,08 0,00 0,93 -0,67 0,00 
d = 0,1 349 0,00007 0,0023 -189,92 0,00 0,93 -0,67 0,00 
d = 0,1 350 0,00007 0,0023 -214,2 0,00 0,93 -0,67 0,00 
d = 0,1 351 0,00007 0,0023 -236,71 0,00 0,93 -0,67 0,00 
d = 0,1 352 0,00007 0,0023 -254,6 0,00 0,93 -0,67 0,00 
d = 0,1 353 0,00007 0,0023 -266,52 0,00 0,93 -0,67 0,00 
d = 0,1 354 0,00007 0,0023 -272,43 0,00 0,92 -0,66 0,00 
d = 0,1 355 0,00007 0,0023 -281,66 0,00 0,94 -0,67 0,00 
d = 0,1 356 0,00007 0,0023 -286,38 0,00 0,93 -0,67 0,00 
d = 0,1 357 0,00007 0,0023 -228,12 0,00 0,57 -0,52 0,00 
d = 0,15 290 0,0002 0,0044 137,99 0,00 0,91 -0,91 0,00 
d = 0,15 312 0,0002 0,0044 167,01 0,00 0,91 -0,91 0,00 
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d = 0,15 313 0,0002 0,0044 214,65 0,00 0,91 -0,91 0,00 
d = 0,15 314 0,0002 0,0044 252,38 0,00 0,91 -0,91 0,00 
d = 0,15 315 0,0002 0,0044 289,93 0,00 0,91 -0,91 0,00 
d = 0,15 316 0,0002 0,0044 318,7 0,00 0,91 -0,91 0,00 
d = 0,15 317 0,0002 0,0044 329,68 0,00 0,91 -0,91 0,00 
d = 0,15 318 0,0002 0,0044 321,87 0,00 0,91 -0,91 0,00 
d = 0,15 320 0,0002 0,0044 306,27 0,00 0,91 -0,91 0,00 
d = 0,15 321 0,0002 0,0044 290,21 0,00 0,91 -0,91 0,00 
d = 0,15 322 0,0002 0,0044 258,95 0,00 0,91 -0,91 0,00 
 
 
Resistència: 
Nº 
barra 
Nrd(KN) 
Mrdz 
(KNm) 
Mrdy 
(KNm) 
Vrdz(KN) Vrdy(KN) n MN,Rdz  MN,Rdy  
348 635,86 18,67 18,67 367,11 367,11 0,26 16,76 16,76 
349 635,86 18,67 18,67 367,11 367,11 0,30 16,27 16,27 
350 635,86 18,67 18,67 367,11 367,11 0,34 15,73 15,73 
351 635,86 18,67 18,67 367,11 367,11 0,37 15,19 15,19 
352 635,86 18,67 18,67 367,11 367,11 0,40 14,73 14,73 
353 635,86 18,67 18,67 367,11 367,11 0,42 14,41 14,41 
354 635,86 18,67 18,67 367,11 367,11 0,43 14,25 14,25 
355 635,86 18,67 18,67 367,11 367,11 0,44 13,99 13,99 
356 635,86 53,99 18,67 367,11 367,11 0,45 40,08 13,86 
357 635,86 53,99 18,67 367,11 367,11 0,36 44,54 15,40 
290 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,11 52,64 52,64 
312 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,14 52,13 52,13 
313 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,18 51,14 51,14 
314 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,21 50,23 50,23 
315 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,24 49,23 49,23 
316 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,26 48,40 48,40 
317 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,27 48,07 48,07 
318 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,27 48,30 48,30 
320 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,25 48,76 48,76 
321 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,24 49,22 49,22 
322 1209,51 53,99 53,99 698,31 698,31 0,21 50,06 50,06 
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5.2 Estat  límit de vinclament: 
 
Segons la normativa EAE, article35.2, que fa referència  al vinclament lateral d’elements de 
secció constant, diu que per a seccions tancades, com és aquest cas, es pot menysprear la 
aquesta comprovació i, per tant, serà suficient comprovar el vinclament a compressió. 
Per tal de saber on es pot produir vinclament a l’estructura busquem la secció on l’axil és el 
més gran. En aquest cas es troba situat al cordó superior, en l’element 347 de 4,43m i te un 
valor de 7127,53kN. 
En aquest tram haurem de verificar que es compleix la següent condició: ??? ? ??? ? ?? ? ??? ? ????? ??? ? ? ? ? ? ? ????? ? ????????? ? ? ?? ? ??? ? ?? ? ????? ? ?????? ? ?????? ? ???? ? ?? 
 ? ? ??? ? ?? ? ? ? ??? ? ???? ? ???? ? ???? 
on ? és el coeficient d’imperfecció de valor 0,49 degut a que la secció és de perfil buit i està 
conformada en fred. 
?? ? ?? ? ????? ?????? ? ??? ? ?????????? ? ?????? ? ????? 
? ? ???? ? ?????? ? ???????? ?? ? ?????? 
?? ? ? ? ???? ? ???? ? ? ? ???? ? ????? ? ????? 
? ? ?????? ? ??????? ? ????? 
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Tal i com es pot comprovar ??? ? ????????? ? ??? ? ? ????????? 
Tal i com especifica l’article 35.5, per elements sotmesos a flexió i compressió , s’hauran de verificar 
les següents condicions: ????? ? ?????? ? ??? ? ??? ? ? ???? ???? ? ??? ???? ? ??? ? ??? ? ? ???? ???? ???? ? ??? ????? ? ?????? ? ??? ? ??? ? ? ???? ???? ? ??? ???? ? ??? ? ??? ? ? ???? ???? ???? ? ??? 
Per tal de fer-ho més simple, es pot calcular mitjançant un mètode simplificat de comprovacions 
d’elements sotmesos a compressió i a flexió al voltant d’un dels seus eixos principals, amb 
vinclament al voltant del restant eix principal i tenint en compte el vinclament lateral impedit. 
L’expressió de càlcul serà la següent: ?????? ? ? ???? ? ??????? ? ??? ???? ? ??? ???? ? ???? ? ???????? ? ??? ???? ???? ? ??? 
On, 
· ??? ? ? ????????? és la resistència de càlcul de vinclament per flexió en el pla 
considerat 
· ??? ? ? ??? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ???? ? ??? ? ??? ? ????? ? ???? ? ?????????? 
 
· ????? ? ???? ? ????????? ? ?????????????????????????? ? ????????????? 
· ??? ? ?????????????????????????????? ? ?????? ???? ? ??? ? ??? ???? 
 
· ??? ? ??? són els valors de càlcul de l’esforç axil de compressió i del moments flector 
màxim al llarg de l’element. 
 
· ?? són els coeficients que tenen en compte la distribució de moments segons els eixos 
principals de flexió  ?? ? ??? ? ??? ????? ?????? ??? ? ??? 
En aquest cas ?? ? ? per tenir les càrregues aplicades transversalment a la directriu de 
la secció. 
· ??? ? ? per ser una secció buida circular ja que és un element no susceptible a 
deformacions per torsió 
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?????????????? ? ?? ? ??????????????? ? ????? ? ???????? ? ?? ? ??????????????? ? ????????? ? ????? ? ??? 
Tal i com es pot comprovar, no es produirà vinclament en l’estructura ja que queden verificades les 
limitacions a la barra més crítica. 
6. Comprovacions Relatives A Estats Límits De Servei 
6.1 Estat límit de deformacions de l’estructura: 
Segons la IAP en passarel·les peatonals, com aquest cas, i en ponts de carretera limita la fletxa 
corresponent a la causada per la combinació freqüent al següent valor: ? ? ????? ? ????????? ? ??????? 
Mitjançant el programa MIDAS Civil, i aplicant la hipòtesi de càrrega de ELS freqüent obtenim una 
fletxa màxima en el centre de llum del tram central de 1,08cm 
 
A més a més, també caldrà saber quina serà la fletxa instantània provocada per les càrregues 
permanents i, així, tenir en compte en la definició geomètrica de l’estructura una contrafletxa que 
permeti que, un cop finalitzat el muntatge de la passarel·la, la geometria sigui el més semblant 
possible a la teòrica. 
0,00108 m 
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 Degut a que tenim una fletxa de 1,75cm, la contrafletxa haurà  de ser de 2cm. 
 
6.2 Estat límit de plastificació local 
 
A continuació es comprova que tots els diferents elements presents a l’estructura no 
superen el valor màxim admissible de tensió de comparació de Von Mises ??? 
Haurem de realitzar aquesta comprovació tant per la combinació freqüent com per la 
combinació poc probable.  
Pel que fa la primera combinació  ??? ? ???? ? ?? ? ????????? 
Referent a la combinació poc probable ??? ? ??? ? ?? ? ???????? 
La tensió de Von Mises es calcula de la següent manera: ??? ? ??? ? ???   
On, ? ? ?? ??? ? ??? ???? ? ???  ?? ? ?? ? ? ? ?? 
Les tensions màximes es produeixen en els cordons superior i inferior i, per tant, només es 
comprovaran les barres que tenen la secció de 0,3 m ja que seran les més restrictives. En 
0,00175 m 
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les següents taules es pot observar que no es produeixen plastificacions en cap punt de 
l’estructura: 
Part 
Nº 
barra 
Area Ned (KN) 
Medz 
(KNm) 
Medy 
(KNm) 
Vedz (KN) 
Tensión 
normal (KPa) 
Tensión 
tangencial 
(KPa) 
Tensión de 
comparación 
(MPa) 
cordó inf 112 0,0393 -6101,58 0,00 4,33 -4,08 -153339,84 -831,17 153,35 
cordó inf 223 0,0393 -6101,58 0,00 4,33 -4,08 -153339,84 -831,17 153,35 
cordó inf 267 0,0393 -6101,58 0,00 4,33 -4,08 -153339,84 -831,17 153,35 
cordó inf 363 0,0393 -6332,98 0,00 7,78 -7,90 -157610,48 -1609,37 157,64 
cordó inf 365 0,0393 -6219,3 0,00 7,70 -7,88 -154753,26 -1605,30 154,78 
cordó inf 366 0,0393 -6101,46 0,00 7,85 -7,99 -151681,97 -1627,71 151,71 
cordó inf 367 0,0393 -6006,71 0,00 7,42 -7,77 -149471,33 -1582,89 149,50 
cordó inf 368 0,0393 -5950,94 0,00 7,61 -7,88 -147961,84 -1605,30 147,99 
cordó inf 369 0,0393 -5964,15 0,00 7,61 -7,88 -148298,23 -1605,30 148,32 
cordó inf 370 0,0393 -6042,11 0,00 7,62 -7,88 -150278,76 -1605,30 150,30 
cordó inf 371 0,0393 -6157,03 0,00 7,65 -7,88 -153191,07 -1605,30 153,22 
cordó inf 372 0,0393 -6280,24 0,00 7,69 -7,88 -156309,78 -1605,30 156,33 
cordó inf 373 0,0393 -6396,21 0,00 8,10 -8,06 -159070,18 -1641,97 159,10 
cordó inf 374 0,0393 -7127,53 0,00 9,89 -8,92 -176851,58 -1817,17 176,88 
cordó inf 375 0,0393 -6819,91 0,00 9,48 -8,76 -169210,85 -1784,57 169,24 
cordó inf 376 0,0393 -6479,74 0,00 9,44 -8,76 -160567,30 -1784,57 160,60 
cordó inf 377 0,0393 -6158,28 0,00 9,41 -8,76 -152395,49 -1784,57 152,43 
cordó inf 378 0,0393 -5946,35 0,00 9,40 -8,76 -147003,44 -1784,57 147,04 
cordó inf 379 0,0393 -5928,76 0,00 9,40 -8,76 -146555,51 -1784,57 146,59 
cordó inf 380 0,0393 -6109,94 0,00 9,41 -8,76 -151164,52 -1784,57 151,20 
cordó inf 381 0,0393 -6410,67 0,00 9,44 -8,76 -158808,45 -1784,57 158,84 
cordó inf 382 0,0393 -6740,21 0,00 9,48 -8,76 -167181,31 -1784,57 167,21 
cordó inf 383 0,0393 -7044,21 0,00 9,88 -8,92 -174734,56 -1817,17 174,76 
cordó inf 384 0,0393 -6398,63 0,00 8,10 -8,06 -159131,81 -1641,97 159,16 
cordó inf 385 0,0393 -6284,41 0,00 7,69 -7,88 -156415,97 -1605,30 156,44 
cordó inf 386 0,0393 -6159,42 0,00 7,65 -7,88 -153251,93 -1605,30 153,28 
cordó inf 387 0,0393 -6037,15 0,00 7,62 -7,88 -150152,45 -1605,30 150,18 
cordó inf 388 0,0393 -5944,99 0,00 7,61 -7,88 -147810,32 -1605,30 147,84 
cordó inf 389 0,0393 -5912,69 0,00 7,61 -7,88 -146987,81 -1605,30 147,01 
cordó inf 390 0,0393 -5949,66 0,00 7,42 -7,77 -148018,56 -1582,89 148,04 
cordó inf 391 0,0393 -6029,24 0,00 7,86 -7,99 -149838,20 -1627,71 149,86 
cordó inf 392 0,0393 -6136,05 0,00 7,70 -7,88 -152633,31 -1605,30 152,66 
cordó inf 393 0,0393 -6245,89 0,00 7,01 -7,50 -155754,75 -1527,89 155,78 
cordó inf 418 0,0393 -6101,58 0,00 4,33 -4,08 -153339,84 -831,17 153,35 
cordó sup 116 0,0393 -5937,7 0,00 60,61 -62,78 -122708,36 -12789,44 124,69 
cordó sup 119 0,0393 -6173,92 0,00 60,58 -62,76 -128737,76 -12785,36 130,63 
cordó sup 120 0,0393 -6279,23 0,00 60,55 -62,74 -131433,56 -12781,29 133,28 
cordó sup 121 0,0393 -6377,61 0,00 59,05 -61,96 -134643,97 -12622,39 136,41 
cordó sup 122 0,0393 -6479,79 0,00 62,19 -63,59 -135769,78 -12954,45 137,61 
Passarel·la del cremallera de Montserrat sobre el riu Llobregat      
 
 
 
 43 
cordó sup 123 0,0393 -6596,35 0,00 60,64 -62,79 -139466,64 -12791,47 141,22 
cordó sup 124 0,0393 -6683,39 0,00 15,28 -31,52 -163007,71 -6421,20 163,39 
cordó sup 125 0,0393 -5670,4 0,00 16,52 -32,77 -136629,18 -6675,85 137,12 
cordó sup 126 0,0393 -5731,05 0,00 60,67 -62,81 -117417,86 -12795,55 119,49 
cordó sup 127 0,0393 -5826,02 0,00 60,61 -62,78 -119864,46 -12789,44 121,89 
cordó sup 138 0,0393 -6101,58 0,00 8,16 -8,16 -151539,29 -1662,34 151,57 
cordó sup 139 0,0393 -6261,89 -1,74 20,11 -36,16 -150821,63 -7366,45 151,36 
cordó sup 140 0,0393 -5696,13 0,00 74,92 -69,79 -109829,43 -14217,50 112,56 
cordó sup 141 0,0393 -5778,8 0,00 74,86 -69,77 -111962,81 -14213,43 114,64 
cordó sup 142 0,0393 -5886,33 0,00 74,85 -69,76 -114705,74 -14211,39 117,32 
cordó sup 143 0,0393 -5985,35 0,00 74,84 -69,76 -117231,96 -14211,39 119,79 
cordó sup 144 0,0393 -6030,88 0,00 74,83 -69,75 -118396,08 -14209,35 120,93 
cordó sup 145 0,0393 -5998,47 0,00 74,84 -69,76 -117566,06 -14211,39 120,12 
cordó sup 146 0,0393 -5908,45 0,00 74,85 -69,76 -115269,02 -14211,39 117,87 
cordó sup 147 0,0393 -5804,42 0,00 74,86 -69,77 -112615,22 -14213,43 115,27 
cordó sup 148 0,0393 -5720,72 0,00 74,92 -69,79 -110455,61 -14217,50 113,17 
cordó sup 149 0,0393 -5690,29 0,00 20,08 -36,13 -135462,05 -7360,34 136,06 
cordó sup 181 0,0393 -5659,71 0,00 20,11 -36,16 -134669,23 -7366,45 135,27 
cordó sup 182 0,0393 -6396,7 -6,49 74,92 -69,79 -130720,37 -14217,50 133,02 
cordó sup 183 0,0393 -6561,29 -6,49 74,86 -69,77 -134939,83 -14213,43 137,17 
cordó sup 184 0,0393 -6724,78 -6,49 74,85 -69,76 -139107,77 -14211,39 141,27 
cordó sup 185 0,0393 -6853,81 -6,49 74,84 -69,76 -142398,19 -14211,39 144,51 
cordó sup 186 0,0393 -6903,4 -6,49 74,83 -69,75 -143665,69 -14209,35 145,76 
cordó sup 187 0,0393 -6849,12 -6,49 74,84 -69,76 -142278,76 -14211,39 144,39 
cordó sup 188 0,0393 -6711,28 -6,49 74,85 -69,76 -138763,99 -14211,39 140,93 
cordó sup 189 0,0393 -6533,47 -6,49 74,86 -69,77 -134231,40 -14213,43 136,47 
cordó sup 190 0,0393 -6350 -6,49 74,92 -69,79 -129531,16 -14217,50 131,85 
cordó sup 211 0,0393 -6250,1 -1,74 20,08 -36,13 -150535,50 -7360,34 151,07 
cordó sup 225 0,0393 -5780,34 0,00 60,67 -62,81 -118673,02 -12795,55 120,72 
cordó sup 226 0,0393 -5898,12 0,00 60,61 -62,78 -121700,47 -12789,44 123,70 
cordó sup 227 0,0393 -6035,12 0,00 60,60 -62,77 -125193,84 -12787,40 127,14 
cordó sup 228 0,0393 -6183,52 0,00 60,59 -62,76 -128977,52 -12785,36 130,86 
cordó sup 229 0,0393 -6331,24 0,00 60,58 -62,76 -132743,88 -12785,36 134,58 
cordó sup 230 0,0393 -6468,67 0,00 60,56 -62,75 -136252,91 -12783,33 138,04 
cordó sup 231 0,0393 -6599,14 0,00 59,08 -61,98 -140271,08 -12626,46 141,97 
cordó sup 232 0,0393 -6724,93 0,00 62,18 -63,59 -142016,92 -12954,45 143,78 
cordó sup 233 0,0393 -6869,31 0,00 60,54 -62,74 -146464,53 -12781,29 148,13 
cordó sup 234 0,0393 -7043,98 0,00 12,39 -28,38 -173548,70 -5781,53 173,84 
cordó sup 257 0,0393 -6196,71 -1,43 16,55 -32,80 -150689,72 -6681,96 151,13 
cordó sup 258 0,0393 -6109,86 -5,26 60,67 -62,81 -129537,00 -12795,55 131,42 
cordó sup 259 0,0393 -6038 -5,25 60,61 -62,78 -127730,61 -12789,44 129,64 
cordó sup 260 0,0393 -5964,4 -5,25 60,60 -62,77 -125861,10 -12787,40 127,80 
cordó sup 261 0,0393 -5881,22 -5,25 60,59 -62,76 -123747,64 -12785,36 125,71 
cordó sup 262 0,0393 -5776,36 -5,25 60,58 -62,76 -121082,10 -12785,36 123,09 
cordó sup 263 0,0393 -5640,26 -5,25 60,56 -62,75 -117625,75 -12783,33 119,69 
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cordó sup 264 0,0393 -5477,61 -5,12 59,08 -61,98 -114118,56 -12626,46 116,20 
cordó sup 265 0,0393 -5288,65 -5,39 62,18 -63,59 -107976,30 -12954,45 110,28 
cordó sup 266 0,0393 -5094,08 -5,25 60,54 -62,74 -103726,79 -12781,29 106,06 
cordó sup 287 0,0393 -5022,65 -1,07 12,39 -28,38 -122578,98 -5781,53 122,99 
cordó sup 289 0,0393 -5745,78 0,00 16,55 -32,80 -138534,61 -6681,96 139,02 
cordó sup 291 0,0393 -6101,58 0,00 8,16 -8,16 -151539,29 -1662,34 151,57 
cordó sup 323 0,0393 -5655,22 5,39 62,19 -63,59 -112238,34 -12954,45 114,46 
cordó sup 324 0,0393 -5356,33 1,32 15,28 -31,52 -128593,84 -6421,20 129,07 
cordó sup 359 0,0393 -6107,37 -5,25 60,61 -62,78 -129497,10 -12789,44 131,38 
cordó sup 394 0,0393 -6153,72 -5,25 60,61 -62,78 -130677,39 -12789,44 132,54 
cordó sup 395 0,0393 -6187,38 -5,25 60,61 -62,78 -131534,54 -12789,44 133,39 
cordó sup 396 0,0393 -6216,75 -5,26 60,67 -62,81 -132258,93 -12795,55 134,10 
cordó sup 397 0,0393 -6057,68 0,00 60,61 -62,78 -125763,63 -12789,44 127,70 
cordó sup 398 0,0393 -6253,41 -1,43 16,52 -32,77 -152147,68 -6675,85 152,59 
cordó sup 399 0,0393 -5499,27 -5,26 60,64 -62,79 -114002,56 -12791,47 116,14 
cordó sup 400 0,0393 -5804,7 -5,12 59,05 -61,96 -122461,94 -12622,39 124,40 
cordó sup 401 0,0393 -5933,28 -5,25 60,55 -62,74 -125092,14 -12781,29 127,04 
cordó sup 402 0,0393 -6036,28 -5,25 60,58 -62,76 -127700,91 -12785,36 129,61 
 
Així doncs, es comprova que la tensió màxima comprovada en la pitjor combinació de tensions és 
molt menor a l’admissible ja que és de 176,88 MPa. 
 
7. Tram sobre la carretera BP-1121 
 
En aquest tram, el qual està situat sobre la BP-1121 i té una longitud de 6,75 metres,  caldrà 
realitzar les mateixes comprovacions que per al cas de l’estructura principal de la passarel·la. S’ha 
resolt el tram amb una gelosia plana per tal de mantenir una alçada lliure suficient sobre la 
carretera existent. A continuació es presenten els resultats. 
 
7.1  Estat límit de ruptura: 
 
Per tal de realitzar les comprovacions en estat límit últim de ruptura s’extreuen els resultats del 
software MidasCivil i es comprova que les sol·licitacions són inferiors a les admissibles per la 
normativa EAE. Les fórmules utilitzades són les següents: ??? ? ??? ? ? ? ? ?????  
??? ? ??? ? ? ? ? ??? ??? ????  
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??? ? ??? ? ? ??? ? ?????  ??? ? ? ??? ? ? ?? ? ???????????????????????????????????? 
Comprovació flexió esviada: ? ??? ???? ? ??? ? ? ??? ?????? ??? ? ? 
A les taules següents s’observa les diferents sol·licitacions  pel que fa a tallant, axil, moments 
i torsió i  es comparen amb la resistència que aguanta cada element. Per fer la comprovació 
de l’axil i moment , ens fixem en les sol·licitacions generades al punt mig dels elements ja que 
és on tindrem el màxim, mentre que per comprovar el tallant en les dues direccions ens 
fixem on aquest tenen un valor més elevat, en aquest cas a l’extrem. Un cop sabem quines 
són les sol·licitacions en cada element de l’estructura comprovem que aquestes no superin 
les màximes resistides mitjançant les fórmules ja esmentades. 
Cal comentar que no fa falta calcular la interacció del flexió- tallant ja que el tallant calculat 
no supera el 50% del màxim establert. 
A continuació es mostra el diagrama de moments pel que fa la combinació més desfavorable, 
la persistent, que és amb la que es realitzaran les diferents comprovacions ja que serà la més 
restrictiva: 
 
 
Com es pot comprovar en les taules adjuntes a continuació, en cap tram les sol·licitacions 
superen les màximes admissibles. 
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Sol·licitacions: 
 
Secció Nº barra Wpl Area Ned (kN) Vedy (kN) Vedz (kN) Torsió (kN·m) Medy (kN·m) Medz (kN·m) 
d= 0,3 1 0,0032 0,0393 -6767.11 -53.95 -102.56 11.78 127.77 -82.98 
d=0,3 2 0,0032 0,0393 -6767.11 -48.68 -102.56 11.78 127.77 -85.15 
d=0,3 3 0,0032 0,0393 -6766.95 -104.53 -30.46 6.98 41.71 110.01 
d=0,3 4 0,0032 0,0393 -6766.95 104.53 -30.46 -6.98 41.71 -110.01 
d=0,3 5 0,0032 0,0393 -6767.11 48.68 102.56 -11.78 127.77 -85.15 
d=0,3 6 0,0032 0,0393 -6767.11 53.95 102.56 -11.78 127.77 -82.98 
d=0,3 7 0,0032 0,0393 2192.90 0.00 16.28 0.00 -22.72 0.00 
d=0,3 8 0,0032 0,0393 -6745.68 -9.12 -20.26 -16.57 52.06 -16.08 
d=0,3 9 0,0032 0,0393 -6752.60 8.59 -20.26 16.57 52.06 15.11 
d=0,3 10 0,0032 0,0393 -1554.57 -58.80 -16.85 42.45 50.14 -76.93 
d=0,3 11 0,0032 0,0393 -1547.95 58.85 -16.85 -42.45 50.14 -77.01 
d=0,3 12 0,0032 0,0393 -1554.57 58.80 16.85 -42.45 50.14 76.93 
d=0,3 13 0,0032 0,0393 -1547.95 -58.85 16.85 42.45 50.14 -77.01 
d=0,3 14 0,0032 0,0393 -6745.68 9.12 20.26 16.57 52.06 -16.08 
d=0,3 15 0,0032 0,0393 -6752.60 -8.59 20.26 -16.57 52.06 15.11 
d=0,3 16 0,0032 0,0393 -6767.27 105.30 30.46 -6.98 41.71 110.33 
d=0,3 17 0,0032 0,0393 -6767.27 -105.30 30.46 6.98 41.71 -110.33 
d=0,3 18 0,0032 0,0393 -209.83 0.32 -44.60 0.00 83.40 0.32 
d=0,3 19 0,0032 0,0393 -6810.31 0.17 -23.17 0.00 118.47 -0.15 
d=0,3 20 0,0032 0,0393 -209.83 -0.32 44.60 0.00 83.40 0.32 
d=0,3 21 0,0032 0,0393 -6810.31 -0.17 23.17 0.00 118.47 -0.15 
d=0,3 22 0,0032 0,0393 2192.56 0.00 -16.28 0.00 -22.72 0.00 
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Resistència: 
 
Secció 
Nº 
barra 
Nrd (kN) 
Mrdy 
(kNm) 
Mrdz 
(kNm) 
Vrdy (kN) Vrdz(kN) n MN,Rdy MN,Rdz 
d=0,3m 1 10807,5 880 880 6239,71 6239,71 0,63 482,96 482,96 
d=0,3m 2 10807,5 880 880 6239,71 6239,71 0,63 482,96 482,96 
d=0,3m 3 10807,5 880 880 6239,71 6239,71 0,63 482,98 482,98 
d=0,3m 4 10807,5 880 880 6239,71 6239,71 0,63 482,98 482,98 
d=0,3m 5 10807,5 880 880 6239,71 6239,71 0,63 482,96 482,96 
d=0,3m 6 10807,5 880 880 6239,71 6239,71 0,63 482,96 482,96 
d=0,3m 7 10807,5 880 880 6239,71 6239,71 0,20 821,54 821,54 
d=0,3m 8 10807,5 880 880 6239,71 6239,71 0,62 485,09 485,09 
d=0,3m 9 10807,5 880 880 6239,71 6239,71 0,62 484,41 484,41 
d=0,3m 10 10807,5 880 880 6239,71 6239,71 0,14 847,42 847,42 
d=0,3m 11 10807,5 880 880 6239,71 6239,71 0,14 847,66 847,66 
d=0,3m 12 10807,5 880 880 6239,71 6239,71 0,14 847,42 847,42 
d=0,3m 13 10807,5 880 880 6239,71 6239,71 0,14 847,66 847,66 
d=0,3m 14 10807,5 880 880 6239,71 6239,71 0,62 485,09 485,09 
d=0,3m 15 10807,5 880 880 6239,71 6239,71 0,62 484,41 484,41 
d=0,3m 16 10807,5 880 880 6239,71 6239,71 0,63 482,94 482,94 
d=0,3m 17 10807,5 880 880 6239,71 6239,71 0,63 482,94 482,94 
d=0,3m 18 10807,5 880 880 6239,71 6239,71 0,02 878,92 878,92 
d=0,3m 19 10807,5 880 880 6239,71 6239,71 0,63 478,64 478,64 
d=0,3m 20 10807,5 880 880 6239,71 6239,71 0,02 878,92 878,92 
d=0,3m 21 10807,5 880 880 6239,71 6239,71 0,63 478,64 478,64 
d=0,3m 22 10807,5 880 880 6239,71 6239,71 0,20 821,55 821,55 
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7.2 Estat límit de vinclament: 
 
Segons la normativa EAE, article35.2, que fa referència  al vinclament lateral d’elements de 
secció constant, diu que per a seccions tancades, com és aquest cas, es pot menysprear la 
aquesta comprovació i, per tant, serà suficient comprovar el vinclament a compressió. 
Per tal de saber on es pot produir vinclament a l’estructura busquem la secció on l’axil és el 
més gran. En aquest cas es troba situat al cordó superior, en els elements 19 i 21 de 
1,6875m i te un valor de 6810,31kN. 
En aquest tram haurem de verificar que es compleix la següent condició: ??? ? ??? ? ?? ? ??? ? ????? ??? ? ? ? ? ? ? ????? ? ??????????? ? ? ?? ? ??? ? ?? ? ????? ? ?????? ? ?????? ? ???? ? ?? ? ? ??? ? ?? ? ? ? ??? ? ???? ? ???? ? ????? 
on ? és el coeficient d’imperfecció de valor 0,49 degut a que la secció és de perfil buit i està 
conformada en fred. 
 
?? ? ?? ? ????? ?????? ? ??? ? ?????????? ? ?????? ? ????? 
? ? ???? ? ?????? ? ???????? ?? ? ?????? 
?? ? ? ? ???? ? ???? ? ? ? ???? ? ????? ? ????? 
? ? ?????? ? ??????? ? ????? 
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Així doncs, es pot comprovar ??? ? ????????? ? ??? ? ? ?????????? 
Tal i com especifica l’article 35.5, per elements sotmesos a flexió i compressió , s’hauran de verificar 
les següents condicions: ????? ? ?????? ? ??? ? ??? ? ? ???? ???? ? ??? ???? ? ??? ? ??? ? ? ???? ???? ???? ? ??? ????? ? ?????? ? ??? ? ??? ? ? ???? ???? ? ??? ???? ? ??? ? ??? ? ? ???? ???? ???? ? ??? 
 
Per tal de fer-ho més simple, es pot calcular mitjançant un mètode simplificat de comprovacions 
d’elements sotmesos a compressió i a flexió al voltant d’un dels seus eixos principals, amb 
vinclament al voltant del restant eix principal i tenint en compte el vinclament lateral impedit. 
L’expressió de càlcul serà la següent: ?????? ? ? ???? ? ??????? ? ??? ???? ? ??? ???? ? ???? ? ???????? ? ??? ???? ???? ? ??? 
On, 
· ??? ? ? ?????????? és la resistència de càlcul de vinclament per flexió en el pla 
considerat 
· ??? ? ? ??? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ???? ? ??? ? ??? ? ????? ? ???? ? ?????????? 
· ????? ? ???? ? ????????? ? ?????????????????????????? ? ?????????????? 
· ??? ? ?????????????????????????????? ? ?????? ???? ? ??? ? ??? ???? 
· ??? ? ??? són els valors de càlcul de l’esforç axil de compressió i del moments flector 
màxim al llarg de l’element. 
· ?? són els coeficients que tenen en compte la distribució de moments segons els eixos 
principals de flexió   ?? ? ??? ? ??? ????? ?????? ??? ? ??? 
En aquest cas ?? ? ? per tenir les càrregues aplicades transversalment a la directriu de la 
secció. 
· ??? ? ? per ser una secció buida circular ja que és un element no susceptible a 
deformacions per torsió 
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??????????????? ? ?? ? ???????????????? ? ??????? ? ???????? ? ?? ? ???????????????? ? ???????????? ? ????? ? ??? 
Tal i com es pot comprovar, no es produirà vinclament en l’estructura ja que queden verificades les 
limitacions a la barra més crítica. 
 
7.3 Estat límit de deformacions de l’estructura: 
 
Segons la IAP en passarel·les peatonals, com aquest cas, i en ponts de carretera limita la fletxa 
corresponent a la causada per la combinació freqüent al següent valor: ? ? ????? ? ???????? ? ???????? 
Mitjançant el programa MIDAS Civil, i aplicant la hipòtesi de càrrega de ELS freqüent obtenim una 
fletxa màxima en el centre de llum de 5,03mm. 
 
 
 
 
A més a més, també caldrà saber quina serà la fletxa instantània provocada per les càrregues 
permanents i, així, tenir en compte en la definició geomètrica de l’estructura una contrafletxa 
que permeti que, un cop finalitzat el muntatge de la passarel·la, la geometria sigui el més 
semblant possible a la teòrica. 
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Degut a que tenim una fletxa instantània de 4,82mm, es definirà l’estructura geomètrica amb 
una contrafletxa de 5mm. 
 
 
7.4 Estat límit de plastificacions locals 
 
De la mateixa manera que per al cas de la gelosia principal de la passarel·la, s’ha de 
comprovar que tots els diferents elements no superen el valor màxim admissible de tensió 
de comparació de Von Mises ???. 
Haurem de realitzar aquesta comprovació tant per la combinació freqüent com per la 
combinació poc probable.  
Pel que fa la primera combinació  ??? ? ???? ? ?? ? ????????? 
Referent a la combinació poc probable ??? ? ??? ? ?? ? ???????? 
Tal i com s’ha comentat per al tram principal, la tensió de Von Mises es calcula de la 
següent manera: ??? ? ??? ? ???   
On, ? ? ?? ??? ? ??? ???? ? ???  ?? ? ?? ? ? ? ?? 
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En aquest cas es comprovarà la tensió per a totes les barres de l’estructura i s’obtenen els 
següents resultats: 
 
Nº barra Area Ned (kN) 
Medy 
(kN·m) 
Medz 
(kN·m) 
Vedy 
(kN) 
Vedz 
(kN) 
Tensión 
normal (KPa) 
Tensión 
tangencial 
(KPa) 
Tensión de 
comparación 
(MPa) 
1 0,0393 -6767,11 127,77 -82,98 -53,95 -102,56 -151134,45 -31883,96 160,91 
2 0,0393 -6767,11 127,77 -85,15 -48,68 -102,56 -152154,61 -30810,36 161,24 
3 0,0393 -6766,95 41,71 110,01 -104,53 -30,46 -100860,54 -27499,94 111,54 
4 0,0393 -6766,95 41,71 -110,01 104,53 -30,46 -204296,17 15089,42 205,96 
5 0,0393 -6767,11 127,77 -85,15 48,68 102,56 -152154,61 30810,36 161,24 
6 0,0393 -6767,11 127,77 -82,98 53,95 102,56 -151134,45 31883,96 160,91 
7 0,0393 2192,9 -22,72 0 0 16,28 45117,87 3316,53 45,48 
8 0,0393 -6745,68 52,06 -16,08 -9,12 -20,26 -154730,91 -5985,24 155,08 
9 0,0393 -6752,6 52,06 15,11 8,59 -20,26 -140243,98 -2377,39 140,30 
10 0,0393 -1554,57 50,14 -76,93 -58,8 -16,85 -52150,98 -15411,29 58,59 
11 0,0393 -1547,95 50,14 -77,01 58,85 -16,85 -52020,14 8556,17 54,09 
12 0,0393 -1554,57 50,14 76,93 58,8 16,85 20181,56 15411,29 33,46 
13 0,0393 -1547,95 50,14 -77,01 -58,85 16,85 -52020,14 -8556,17 54,09 
14 0,0393 -6745,68 52,06 -16,08 9,12 20,26 -154730,91 5985,24 155,08 
15 0,0393 -6752,6 52,06 15,11 -8,59 20,26 -140243,98 2377,39 140,30 
16 0,0393 -6767,27 41,71 110,33 105,3 30,46 -100718,24 27656,80 111,53 
17 0,0393 -6767,27 41,71 -110,33 -105,3 30,46 -204454,75 -15246,28 206,15 
18 0,0393 -209,83 83,4 0,32 0,32 -44,6 34019,20 -9020,65 37,44 
19 0,0393 -6810,31 118,47 -0,15 0,17 -23,17 -117665,83 -4685,52 117,95 
20 0,0393 -209,83 83,4 0,32 -0,32 44,6 34019,20 9020,65 37,44 
21 0,0393 -6810,31 118,47 -0,15 -0,17 23,17 -117665,83 4685,52 117,95 
22 0,0393 2192,56 -22,72 0 0 -16,28 45109,22 -3316,53 45,47 
 
 
Així doncs, es comprova que la tensió màxima comprovada en la pitjor combinació de tensions és 
molt menor a l’admissible ja que és de 206,15 MPa. 
8.Estat límit de servei de vibracions:  
 
Amb el programa d’anàlisi utilitzat hem pogut obtenir les freqüències pròpies de vibració de 
l’estructura i s’ha obtingut que la freqüència del mode principal de vibració, de valor 4,85Hz, no 
es troba comprès en els intervals crítics que són els següents: 
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· 1,6Hz- 2,4Hz 
· 3,5Hz- 4,5Hz 
 
A més a més també es comprova que, per aquest mode, l’acceleració vertical màxima, que es 
calcula  a partir de calcular la fletxa màxima produïda per una càrrega puntual de 750N, és 
l’inferior a l’admissible que té un valor de: 
 ????????????????? ? ??? ? ????? ??  
 
Segons les recomanacions per a projectes de ponts metàl·lics també s’ha de garantir la següent 
comprovació: 
 ?? ? ????? ? ??? ? ? ? ? 
On: 
- ?? és la fletxa estàtica, calculada en metres, produïda per un vianant de 750N situat en 
el punt de màxima deflexió 
- ?? és la freqüència principal de vibració, en Hz 
- ? és el factor de configuració i s’obté a partir de la taula 5.4.1 de la RPM-95 
- ? és el factor de resposta dinàmica també obtingut a partir de la RPM-95, taula 5.4.2 
 
El valor màxim de la fletxa estàtica ha estat menor del valor admissible indicat i, per tant, el resultat 
es considera correcte. 
9. Recolzaments De Neoprè 
 
Ja que no tenim cap reacció negativa combinant el pes propi de l’estructura sense majorar amb la 
càrrega del vent majorada, podrem dimensionar els recolzaments com a recolzament tipus neoprè. 
A continuació es mostra una imatge de les reaccions: 
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Dimensionarem els recolzaments de neoprè tenint en compte les següents reaccions: 
 
 
Desplaçament 
longitudinal(mm) 
Reacció màxima 
vertical (kN) 
Reacció mínima 
vertical (kN) 
Reacció 
horitzontal(kN) 
Gir màxim (rad) 
1,43 7370,9 1597,4 3619,1 0,00128 
 
El gir màxim el calculem a partir del desplaçament màxim en les barres connectades als 
recolzaments respecte la longitud d’aquestes. S’ha tingut en compte el  gir més 
desfavorable. 
A continuació, es procedeix a dimensionar els recolzaments. Primerament comparem la 
reacció màxima vertical amb la tensió màxima admissible i així fer una primera estimació 
de l’àrea: ??????? ? ???? ? ???????? ? ???? ? ??????? 
A partir de les deformacions lineals i la posició del punt fixe del taulell, en aquest cas el 
centre de l’últim tram, trobem que el producte del número de xapes d’acer (n) i l’espessor 
del neoprè entre aquestes (e) ha de ser major al següent valor: ??? ? ????? ? ???? ? ???? ? ???????? ????? ????? ? ??????? 
A més es calcula quin és el gir admissible i es comprova que el calculat és acceptable: ? ? ??????? ? ????? ? ? ???? ? ?? ? ????? ? ? ? ? ? ? ??????? ? ?????????? 
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Com es pot comprovar el gir màxim del recolzament és inferior a l’admissible i per tant es 
verifica la condició. 
Per últim es calcula l’estabilitat del recolzament: ??? ? ? ? ????? ? ????? 
Per tant, la dimensió del recolzament de neoprè serà de 700x700mm ja que havent suposat 
la a de 700mm la b també haurà de tenir aquesta dimensió per tal de complir amb el criteri 
d‘àrea mínima. 
La nomenclatura dels neoprens serà la següent ????????????? ? ?? 
10. Unions i soldadures 
 
Pel que fa els plànols dels detalls típics només es mostren el dels elements principals ja que la resta 
són proporcionats pel contractista, en funció de les diferents indicacions explicades a continuació. 
Posteriorment han de ser aprovats i s’han de comprovar els detalls de cadascuna de les diferents 
etapes d’execució. 
Pel que fa les soldadures s’ha de tenir en consideració les següents indicacions que seran aplicables 
a tota l’estructura si no s’indica el contrari: 
- Les soldadures podran ser en angle o a tope amb penetració completa. Pel que 
fa les soldadures a tope seran amb penetració total per aconseguir almenys la 
mateixa resistència que els elements que connecta. 
- Tos els elements han d’estar soldats en tot el seu perímetre si no s’indica el 
contrari. 
- El gruix del coll del cordó de les soldadures en angle serà com a màxim el 70% 
del gruix de la xapa més prima a unir. 
- Totes les soldadures vistes hauran de ser enrasades per aconseguir un aspecte 
uniforme. 
Tots els procediments relacionats amb la soldadura s’hauran de realitzar d’acord amb la instrucció 
“Código Técnico de la Edificación, Documento Básico, Seguridad Estructural, Acero” i també les 
“Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos para carreteras” RPM-95 
 
Finalment els assajos de les soldadures que s’hauran de realitzar seran els definits al plec de 
prescripcions tècniques del projecte. 
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Proyecto 0 17/06/2014 
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación 
 
 
Página 1 
 
 
 
 
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación 
 
 
Perfil de la vía pública 
 
 
 
0,00 m 
 
 
 
 
 
                                                                                         4,00 m 
0,00 m     1,50 m                                          6,50 m     8,00 m 
 
Escala: 1 : 100 
 
Tauler                                                  Anchura: 4.000 m 
 
Factor de degradación: 0.67 
 
 
Disposiciones de las luminarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luminaria:                               WE-EF LEUCHTEN GmbH & Co. KG 611-5453 ETC150- 
CMH150/T6 [A] 
Flujo luminoso (luminaria):     6562.16 lm 
Flujo luminoso (lámpara):       14500.00 lm 
Potencia de las luminarias:    50.0 W 
Organización:                         bilateral en alternancia 
Distancia entre mástiles:        5.000 m 
Inclinación del brazo (3):        30.0 ° 
Longitud del brazo (4):           0.100 m 
Altura del punto de luz (1):     0.100 m 
Saliente del punto de luz (2): 0.010 m 
ULR:                       0.96 
ULOR:                    0.03 
W/km:                     20000.00 
Valores máximos de la intensidad lumínica 
a 70°:                      11 cd/klm 
a 80°:                      40 cd/klm 
a 90°:                      74 cd/klm 
Respectivamente en todas las direcciones que forman los 
ángulos especificados con las verticales inferiores (con 
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento). 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6 
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Proyecto 0 17/06/2014 
Tauler (CE5) / Resumen de resultados 
 
 
 
 
Tauler (CE5) / Resumen de resultados 
 
Factor de degradación: 0.67 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Clase de iluminación seleccionada: CE5 
Elemento de la vía pública respectivo: 
 
Tauler                                                  Anchura: 4.000 m 
 
 Em [lx] U0 Emin 
(semicilín 
dr) [lx] 
Valor real calculado 8.66 0.48 32.45 
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40 ≥ 1.50 
Cumplido/No cumplido    
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Proyecto 0 17/06/2014 
Tauler (CE5) / Tablas 
 
 
 
 
Tauler (CE5) / Tablas 
 
Iluminancia semicilíndrica (norte) [lx] 
 
3.333 76 122 188 336 458 372 199 84 45 48 
2.000 73 98 122 132 126 106 81 62 55 59 
0.667 71 106 103 95 79 64 58 61 61 50 
m 0.250 0.750 1.250 1.750 2.250 2.750 3.250 3.750 4.250 4.750 
 
Trama: 10 x 3 Puntos 
 
EAvg [lx]    EMin [lx]    EMax [lx]    g1         g2 
120             45              458             0.379    0.099 
 
 
Iluminancia semicilíndrica (este) [lx] 
 
3.333 120 174 235 348 356 197 84 56 60 80 
2.000 113 124 125 112 91 72 62 64 78 97 
0.667 178 101 62 48 41 37 47 94 180 229 
m 0.250 0.750 1.250 1.750 2.250 2.750 3.250 3.750 4.250 4.750 
 
Trama: 10 x 3 Puntos 
 
EAvg [lx]    EMin [lx]    EMax [lx]    g1         g2 
122             37              356             0.304    0.104 
 
 
Iluminancia semicilíndrica (sur) [lx] 
 
3.333 77 93 102 105 71 49 60 60 57 64 
2.000 124 131 121 97 73 58 54 61 81 106 
0.667 456 335 187 122 76 47 45 84 199 373 
m 0.250 0.750 1.250 1.750 2.250 2.750 3.250 3.750 4.250 4.750 
 
Trama: 10 x 3 Puntos 
 
EAvg [lx]    EMin [lx]    EMax [lx]    g1         g2 
119             45              456             0.377    0.098 
 
 
Iluminancia semicilíndrica (oeste) [lx] 
 
3.333 33 41 55 94 172 224 175 89 42 32 
2.000 84 105 119 117 107 92 73 59 57 68 
0.667 349 341 229 169 114 74 55 51 80 193 
m 0.250 0.750 1.250 1.750 2.250 2.750 3.250 3.750 4.250 4.750 
 
Trama: 10 x 3 Puntos 
 
EAvg [lx]    EMin [lx]    EMax [lx]    g1         g2 
116             32              349             0.279    0.093 
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Proyecto 0 17/06/2014 
Tauler (CE5) / Isolíneas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tauler (CE5) / Isolíneas 
 
Factor de degradación: 0.67 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Clase de iluminación seleccionada: CE5 
Elemento de la vía pública respectivo: 
 
Tauler                                                  Anchura: 4.000 m 
 
 Em [lx] U0 Emin 
(semicilín 
dr) [lx] 
Valor real calculado 8.66 0.48 32.45 
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40 ≥ 1.50 
Cumplido/No cumplido    
 
Intensidad lumínica horizontal 
 
0,00 m 
 
 
 
 
 
                                                                                         4,00 m 
0,00 m     1,50 m                                          6,50 m     8,00 m 
 
Escala: 1 : 50 
 
Iluminancia semicilíndrica (norte) 
 
0,00 m 
 
 
 
 
 
                                                                                         4,00 m 
0,00 m     1,50 m                                          6,50 m     8,00 m 
 
Escala: 1 : 50 
 
Iluminancia semicilíndrica (este) 
 
0,00 m 
 
 
 
 
 
                                                                                         4,00 m 
0,00 m     1,50 m                                          6,50 m     8,00 m 
 
Escala: 1 : 50 
 
Iluminancia semicilíndrica (sur) 
 
0,00 m 
 
 
 
 
 
                                                                                         4,00 m 
0,00 m     1,50 m                                          6,50 m     8,00 m 
 
Escala: 1 : 50 
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Proyecto 0 17/06/2014 
Tauler (CE5) / Isolíneas 
 
 
 
 
 
 
Iluminancia semicilíndrica (oeste) 
 
0,00 m 
 
 
 
 
 
                                                                                         4,00 m 
0,00 m     1,50 m                                          6,50 m     8,00 m 
 
Escala: 1 : 50 
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Proyecto 0 17/06/2014 
Tauler (CE5) / Gráfico de valores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tauler (CE5) / Gráfico de valores 
 
Factor de degradación: 0.67 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Clase de iluminación seleccionada: CE5 
Elemento de la vía pública respectivo: 
 
Tauler                                                  Anchura: 4.000 m 
 
 Em [lx] U0 Emin 
(semicilín 
dr) [lx] 
Valor real calculado 8.66 0.48 32.45 
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40 ≥ 1.50 
Cumplido/No cumplido    
 
Intensidad lumínica horizontal 
 
0,00 m 
 
 
 
 
 
                                                                                         4,00 m 
0,00 m     1,50 m                                          6,50 m     8,00 m 
 
Escala: 1 : 50 
 
Iluminancia semicilíndrica (norte) 
 
0,00 m 
 
 
 
 
 
                                                                                         4,00 m 
0,00 m     1,50 m                                          6,50 m     8,00 m 
 
Escala: 1 : 50 
 
Iluminancia semicilíndrica (este) 
 
0,00 m 
 
 
 
 
 
                                                                                         4,00 m 
0,00 m     1,50 m                                          6,50 m     8,00 m 
 
Escala: 1 : 50 
 
Iluminancia semicilíndrica (sur) 
 
0,00 m 
 
 
 
 
 
                                                                                         4,00 m 
0,00 m     1,50 m                                          6,50 m     8,00 m 
 
Escala: 1 : 50 
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Proyecto 0 17/06/2014 
Tauler (CE5) / Gráfico de valores 
 
 
 
 
 
 
Iluminancia semicilíndrica (oeste) 
 
0,00 m 
 
 
 
 
 
                                                                                         4,00 m 
0,00 m     1,50 m                                          6,50 m     8,00 m 
 
Escala: 1 : 50 
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Proyecto 0 17/06/2014 
Esquema de vía pública 2 / Datos de planificación 
 
 
 
 
Esquema de vía pública 2 / Datos de planificación 
 
 
Perfil de la vía pública 
 
 
 
0,00 m 
 
 
 
                                                                                                                                                3,00 m 
0,00 m     1,50 m                                                                                                11,50 m   13,00 m 
 
Escala: 1 : 100 
 
Accessos                                             Anchura: 3.000 m 
 
Factor de degradación: 0.67 
 
 
Disposiciones de las luminarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luminaria: SIMES S.5292 REEF PALETTO CON REJILLA ULR: 0.43 
Flujo luminoso (luminaria): 1939.44 lm ULOR: 0.02 
Flujo luminoso (lámpara): 6600.00 lm W/km: 16800.00 
Potencia de las luminarias:    84.0 W                                                                                      Valores máximos de la intensidad lumínica 
Organización: bilateral en alternancia a 70°: 177 cd/klm 
Distancia entre mástiles: 10.000 m a 80°: 202 cd/klm 
Inclinación del brazo (3): 20.0 ° a 90°: 201 cd/klm 
Longitud del brazo (4): 0.100 m Respectivam ente en todas las direcciones que forman los 
Altura del punto de luz (1):     1.000 m 
Saliente del punto de luz (2): 0.150 m 
ángulos especificados con las verticales inferiores (con 
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento). 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4 
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Proyecto 0 17/06/2014 
Accessos (CE5) / Resumen de resultados 
 
 
 
 
Accessos (CE5) / Resumen de resultados 
 
Factor de degradación: 0.67 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Clase de iluminación seleccionada: CE5 
Elemento de la vía pública respectivo: 
 
Accessos                                             Anchura: 3.000 m 
 
 Em [lx] U0 Emin 
(semicilín 
dr) [lx] 
Valor real calculado 7.63 0.44 1.62 
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40 ≥ 1.50 
Cumplido/No cumplido    
  
Proyecto 0 17/06/2014 
Accessos (CE5) / Tablas 
 
 
Página 
1010 
 
 
 
 
Accessos (CE5) / Tablas 
 
Intensidad lumínica horizontal [lx] 
 
2.500 8.78 12 25 7.61 5.02 3.62 3.34 3.71 6.06 6.90 
1.500 5.39 9.26 5.75 9.34 5.85 5.96 4.43 4.11 4.57 6.24 
0.500 4.94 8.04 26 13 10 6.72 5.98 3.74 3.51 3.95 
m 0.500 1.500 2.500 3.500 4.500 5.500 6.500 7.500 8.500 9.500 
 
Trama: 10 x 3 Puntos 
 
EAvg [lx]    EMin [lx]    EMax [lx]    g1         g2 
7.63            3.34           26               0.438    0.130 
 
 
Iluminancia semicilíndrica (norte) [lx] 
 
2.500 4.93 8.13 7.96 9.86 9.43 12 16 14 17 14 
1.500 5.63 8.20 10 15 22 36 77 9.92 43 21 
0.500 8.26 12 16 45 100 102 63 36 29 10 
m 0.500 1.500 2.500 3.500 4.500 5.500 6.500 7.500 8.500 9.500 
 
Trama: 10 x 3 Puntos 
 
EAvg [lx]    EMin [lx]    EMax [lx]    g1         g2 
26               4.93           102             0.189    0.049 
 
 
Iluminancia semicilíndrica (este) [lx] 
 
2.500 45 20 16 20 18 5.96 27 36 52 64 
1.500 15 14 18 24 30 37 49 13 77 27 
0.500 12 15 21 47 74 58 34 21 24 23 
m 0.500 1.500 2.500 3.500 4.500 5.500 6.500 7.500 8.500 9.500 
 
Trama: 10 x 3 Puntos 
 
EAvg [lx]    EMin [lx]    EMax [lx]    g1         g2 
31               5.96           77               0.191    0.077 
 
 
Iluminancia semicilíndrica (sur) [lx] 
 
2.500 94 42 16 14 12 8.64 28 36 63 103 
1.500 18 14 12 13 14 20 42 10 78 38 
0.500 9.67 11 11 13 12 14 17 15 18 14 
m 0.500 1.500 2.500 3.500 4.500 5.500 6.500 7.500 8.500 9.500 
 
Trama: 10 x 3 Puntos 
 
EAvg [lx]    EMin [lx]    EMax [lx]    g1         g2 
27               8.64           103             0.321    0.084 
 
 
Iluminancia semicilíndrica (oeste) [lx] 
 
2.500 55 30 7.80 3.55 2.68 14 16 15 28 52 
1.500 8.85 8.13 4.76 3.69 5.97 20 70 7.09 44 32 
0.500 5.89 7.72 5.63 11 37 58 46 30 22 1.62 
m 0.500 1.500 2.500 3.500 4.500 5.500 6.500 7.500 8.500 9.500 
 
Trama: 10 x 3 Puntos 
 
EAvg [lx]    EMin [lx]    EMax [lx]    g1         g2 
22               1.62           70               0.074    0.023 
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Accessos (CE5) / Isolíneas 
 
Factor de degradación: 0.67 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Clase de iluminación seleccionada: CE5 
Elemento de la vía pública respectivo: 
 
Accessos                                             Anchura: 3.000 m 
 
 Em [lx] U0 Emin 
(semicilín 
dr) [lx] 
Valor real calculado 7.63 0.44 1.62 
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40 ≥ 1.50 
Cumplido/No cumplido    
 
Intensidad lumínica horizontal 
 
0,00 m 
 
 
 
                                                                                                                                                3,00 m 
0,00 m     1,50 m                                                                                                11,50 m   13,00 m 
 
Escala: 1 : 75 
 
Iluminancia semicilíndrica (norte) 
 
0,00 m 
 
 
 
                                                                                                                                                3,00 m 
0,00 m     1,50 m                                                                                                11,50 m   13,00 m 
 
Escala: 1 : 75 
 
Iluminancia semicilíndrica (este) 
 
0,00 m 
 
 
 
                                                                                                                                                3,00 m 
0,00 m     1,50 m                                                                                                11,50 m   13,00 m 
 
Escala: 1 : 75 
 
Iluminancia semicilíndrica (sur) 
 
0,00 m 
 
 
 
                                                                                                                                                3,00 m 
0,00 m     1,50 m                                                                                                11,50 m   13,00 m 
 
Escala: 1 : 75 
 
Iluminancia semicilíndrica (oeste) 
 
0,00 m 
 
 
 
                                                                                                                                                3,00 m 
0,00 m     1,50 m                                                                                                11,50 m   13,00 m 
 
Escala: 1 : 75 
  
Página 
1212 
 
 
Proyecto 0 17/06/2014 
Accessos (CE5) / Gráfico de valores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accessos (CE5) / Gráfico de valores 
 
Factor de degradación: 0.67 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Clase de iluminación seleccionada: CE5 
Elemento de la vía pública respectivo: 
 
Accessos                                             Anchura: 3.000 m 
 
 Em [lx] U0 Emin 
(semicilín 
dr) [lx] 
Valor real calculado 7.63 0.44 1.62 
Valor nominal calculado ≥ 7.50 ≥ 0.40 ≥ 1.50 
Cumplido/No cumplido    
 
Intensidad lumínica horizontal 
 
0,00 m 
 
 
 
                                                                                                                                                3,00 m 
0,00 m     1,50 m                                                                                                11,50 m   13,00 m 
 
Escala: 1 : 75 
 
Iluminancia semicilíndrica (norte) 
 
0,00 m 
 
 
 
                                                                                                                                                3,00 m 
0,00 m     1,50 m                                                                                                11,50 m   13,00 m 
 
Escala: 1 : 75 
 
Iluminancia semicilíndrica (este) 
 
0,00 m 
 
 
 
                                                                                                                                                3,00 m 
0,00 m     1,50 m                                                                                                11,50 m   13,00 m 
 
Escala: 1 : 75 
 
Iluminancia semicilíndrica (sur) 
 
0,00 m 
 
 
 
                                                                                                                                                3,00 m 
0,00 m     1,50 m                                                                                                11,50 m   13,00 m 
 
Escala: 1 : 75 
 
Iluminancia semicilíndrica (oeste) 
 
0,00 m 
 
 
 
                                                                                                                                                3,00 m 
0,00 m     1,50 m                                                                                                11,50 m   13,00 m 
 
Escala: 1 : 75 
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1. Introducció 
 
En el present annex es procedeix a descriure el procediment constructiu que es durà a terme 
per tal d’executar l’obra. L’objectiu és definir la metodologia de construcció tot indicant les 
activitats a realitzar i les fases i ordre de construcció a seguir.  
2. Esquema general del procediment constructiu 
El procediment constructiu d’aquest projecte queda limitat pel fet de que el riu Llobregat té un 
gran cabal i, per tant, la construcció de la passarel·la in situ és realment dificultosa. 
 Per tant, s’ha optat per utilitzar una gelosia ja prefabricada, dividida en tres trams, la qual 
s’encarregarà al taller corresponent i posteriorment es transportarà a obra mitjançant vehicles 
especials pel que fa el seu transport i senyalització. Caldrà que aquest transport es realitzi en 
hores de baix trànsit de vehicles i amb unes condicions de seguretat òptimes. 
La gelosia es col·locarà mitjançant una grua torre tot evitant qualsevol cimentació situada dins 
de la llera principal que seria necessària si s’utilitzés algun tipus de suport auxiliar.  Aquesta 
grua torre estarà situada prop de l’estrep situat al marge sud-est ja que és un lloc de fàcil 
accés, el sòl té capacitat portant suficient i a més a més es troba fora de la zona inundable. 
Per saber el tipus de grua necessària, primer de tot hem de determinar el pes màxim que 
haurà de suportar. Aquest pes és de 48650Kg i correspon al tram central que és el que te unes 
dimensions superiors. 
Una vegada sabem la màxima capacitat que haurà de suportar la grua, busquem quina és la 
més adequada al nostre projecte. Si ens fixem en el catàleg de la casa LIEBHERR veiem que la 
grua que més s’ajusta a les condicions de l’obra és la següent: 
 
 
3. Descripció del procediment constructiu 
Seguidament, es passarà a fer una descripció de cadascuna de les unitats d’obra de les quals es 
composa el projecte. El desenvolupament de les obres d’execució de la passarel·la del 
cremallera de Montserrat a Monistrol de Montserrat es basa en el disseny i dimensionament 
de la passarel·la, els accessos d’aquesta , l’arranjament del carrer del Polígon industrial El Mas i 
de la dotació lumínica del conjunt. 
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Així doncs, a continuació, es passa a fer una breu descripció de cadascun dels capítols que 
composen l’obra però primerament cal comentar que una vegada s’ha fet la planificació 
d’aquesta és necessària la contractació del capital humà, de la maquinària requerida i dels 
materials necessaris. 
3.1 Treballs previs: 
Aquesta fase no és tan una fase constructiva sinó una fase de preparació per a l’execució del 
projecte on primerament es tramiten tots els permisos i llicències necessaris per la implantació 
de l’obra al territori i el començament de les activitats. 
 
Previ a l’inici de l’obra cal condicionar la zona tot instal·lant les tanques perimetrals 
senyalitzant la zona que es veurà afectada durant l’execució de l’obra. A més cal  instal·lar les 
casetes d’obra que en aquest cas es disposaran a la zona del Polígon Industrial que no es veurà 
afectada per l’execució del projecte. 
Una vegada s’han disposat les casetes d’obra i s’ha assenyalat la zona afectada es procedeix a 
realitzar l’esbrossada que consisteix en retirar tota la vegetació que dificulta l’execució de les 
obres. Es preveu que serà necessari esbrossar una àrea de2960,448m
2
. 
Finalment els treballs previs finalitzen amb l’adequació dels accessos, és a dir facilitar el pas de 
la maquinària per tal de poder dur a terme l’execució del projecte.  
3.2 Moviments de terres: 
Una vegada s’ha realitzat l’adequació dels accessos es procedeix a realitzar el desmunt tal i 
com s’ha indicat en els plànols corresponents amb l’objectiu d’aconseguir un pendent el que 
sigui el més suau possible.  Cal dir que el volum de desmunt al costat nord-oest és molt elevat, 
833,417m
3
, degut a la gran diferència de cotes que hi ha entre el carrer del Polígon Industrial El 
Mas i l’accés a la passarel·la. Per contra, al marge sud-est, el volum de desmunt serà molt 
inferior, 63,482 m
3
, ja que el camí ja es troba, aproximadament, a la cota de la passarel·la. Cal 
afegir que la construcció de les escales, a ambdós costats, generarà un volum de desmunt 
considerable. 
A més a més també s’haurà de realitzar un terraplenat per tal d’arribar, en cada secció dels 
accessos, a la cota necessària. 
Pel que fa la demolició serà necessari demolir una paret existent situada al costat del carrer del 
Polígon Industrial ja que és per on es realitzarà l’accés a la passarel·la mitjançant escales. 
Aquesta paret està realitzada de formigó i te unes característiques aproximades de 
15x2metres. 
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Una vegada s’ha realitzat el procés de desmunt, terraplenat i demolició de la paret existent es 
procedeix a executar l’esplanada. Aquesta és  de 3 metres d’ample i consisteix en anivellar i 
compactar el terreny per tal de crear una base prou horitzontal i resistent on  posteriorment 
assentar una capa d’àrids ceràmics reciclats de 15cm de gruix que conformarà la superfície 
dels accessos. 
 
3.3 Col·locació gelosia: 
Per tal de poder col·locar la gelosia i que aquesta sigui estable, primerament col·loquem els 
recolzaments que, en aquest cas, són de neoprè armat. Aquests permeten una correcta 
col·locació de la gelosia sobre les piles igual que una correcta transmissió de les càrregues 
entre els dos elements impedint el moviment i permetent el gir. Pel que fa als estreps, es 
col·loquen dos neoprens als extrems i a la part superior i un a la part central inferior per tal de 
que la gelosia es pugi recolzar adequadament. 
A les piles ha estat necessari canviar el sistema de recolzament, ja que no és suficient col·locar-
hi només un suport de neoprè degut a que l’estructura no suportaria degudament les 
empentes horitzontals del vent. Conseqüentment ha fet falta dividir el cordó inferior en dos 
trams i així poder col·locar un recolzament en cada tram. 
Referent a l’estructura situada sobre la carretera BP-1121, és suficient la col·locació de dos 
neoprens a cada extrem. 
Una vegada s’han introduït els recolzaments adients, es pot procedir a la col·locació de la 
gelosia que, degut a la seva longitud, es realitzarà en tres fases diferents. En una primera fase 
es col·locarà el tram, de 38,71 metres, que hi ha entre l’estrep situat al costat del Polígon 
Industrial i la primera pila.  
 
Aquesta col·locació es farà, igual que els altres trams, mitjançant una grua torre situada al 
marge sud-est del riu.  
Seguidament es procedeix a la col·locació del tram, de 38,51 metres,  que uneix l’última pila 
amb l’estrep situat al marge sud-est com es mostra a la següent imatge: 
Passarel·la del cremallera de Montserrat sobre el riu Llobregat      
 
 
 
 
6 
 
Finalment s’instal·la l’últim tram de gelosia, de 43,09 metres, que uneix els altres dos tot 
completant l’estructura principal com es mostra seguidament: 
 
 
Un cop instal·lada tota l’estructura principal, és necessari soldar les unions per així aconseguir 
que els diferents trams treballin monolíticament, és a dir solidàriament, i hi hagi una correcta 
transmissió dels esforços. 
Al mateix temps que es realitzen les unions també es procedeix a la col·locació de l’estructura 
del tram de 6,75 metres situat sobre la carretera BP-1121. Es realitza simultàniament per tal de 
rendibilitzar el lloguer de la grua i així tenir-la instal·lada el mínim temps possible. 
 
3.4 Enllumenat: 
L’enllumenat està totalment diferenciat pel que fa la part de la passarel·la i els accessos. En el 
primer d’ells consisteix en una distribució en portell de punts de llum encastat a la plataforma 
amb una separació de 5 metres. Aquesta il·luminació s’executarà mitjançant aplics especials 
per a espais públics de tecnologia LED amb la qual cosa s’aconsegueix una major eficiència 
energètica. A continuació es mostra una imatge: 
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Per altra banda, l’enllumenat dels accessos es realitzarà amb punts de llum d’abalisament 
instal·lats també en una distribució en portell i amb una distància entre ells de 10 metres. 
Abans de la instal·lació dels punts de llum, resulta necessari obrir dues rases, una a cada accés 
de la passarel·la per així poder col·locar el cablejat elèctric. Per al reblert de les rases es 
disposa primerament una capa de 30 cm de sorra granítica  que envolta la totalitat del tub i 
l’espessor restant s’omplirà de tot-u fins al nivell de la superfície. Seguidament es pot observar 
com seran els punts de llum instal·lats al llarg dels accessos: 
 
 
3.5 Accessos: 
Per tal de permetre el pas de vianants a la passarel·la s’han d’adequar als accessos. Per 
aconseguir-ho primer s’ha de pavimentar les rampes dels dos accessos mitjançant una capa 
d’àrids ceràmics reciclats de 15cm de gruix, col·locats sobre l’esplanada prèviament executada,  
que conformarà la superfície d’aquests. 
També es procedeix  a l’execució de les escales que es realitzen utilitzant unes peces de basalt 
fixades mecànicament amb grapes d’acer amb base de formigó. Les característiques més 
concretes es detallen al plànol pertinent. Pel que fa les que estan situades al costat del Polígon 
Industrial estan distribuïdes en dos trams amb un descans entremig amb l’objectiu de no tenir 
un pendent excessiu. Per contra, el tram d’escales situat al costat contrari presenten una 
trajectòria corba per tal d’adaptar-se millor al terreny. 
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Una vegada s’ha realitzat la pavimentació de les rampes cal disposar la vorada jardí tipus fiol al 
llarg de tota la longitud i posteriorment realitzar les cunetes que també van disposades al llarg 
de tota la longitud i a cada banda de les rampes per tal de realitzar un bon drenatge de la 
pavimentació i evitar que s’acumuli l’aigua. 
Arribat a aquest punt es pot procedir a la instal·lació de  l’enllumenat explicat detalladament 
anteriorment. 
3.6Tarima tecnològica: 
Per tal d’executar la tarima tecnològica primerament es realitza una superestructura que està 
conformada per 8 perfils laminats metàl·lics en forma de C i disposats en direcció longitudinal. 
Sobre aquests es recolza una sèrie de  llistons, també longitudinals, on a la vegada queda 
recolzada la tarima realitzada a partir de llistons de fusta transversals units a la 
superestructura mitjançant perns.  
 
 
A continuació es mostra una imatge on es mostra les mesures dels diferents elements: 
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3.7 Pavimentació carrer polígon industrial: 
Primerament s’haurà de demolir el paviment existent del carrer del Polígon Industrial El Mas 
des de l’inici de l’accés de la passarel·la fins a l’inici del polígon. 
 
Per al dimensionament del ferm s’han seguit les indicacions de l’Institut Català del Sòl per a 
una categoria de trànsit V3 i s’ha projectat una secció del tipus 3AB2 que consisteix en dues 
capes, una sub-base i una base, granulars de 15 i 20 cm respectivament executades amb tot-u, 
i dues capes més d’asfalt, una intermitja i l’altra de rodadura. Aquestes tenen un espessor de 6 
cm. A continuació es mostra una imatge on es pot observar la disposició d’aquestes: 
 
 
 
 
A la imatge anterior també s’indica, detall 1, l’encintat que s’executarà amb una vorada del 
tipus T3 17x28 cm. Tant les voreres com el ferm de la calçada tindran una pendent transversal 
tal, que asseguri un bon drenatge de la superfície i condueixi l’aigua a la filera de rigoles 
adossada a les voreres que connecta amb els embornals. 
 
3.8 Acabats: 
Una vegada acabada la pavimentació del carrer del polígon es realitza la col·locació de les 
baranes. Hi ha dos tipus de baranes, un tipus pels accessos i un altre per la passarel·la. Pel que 
fa les primeres són d’1metre d’alçada i van introduïdes a la vorada jardí, en canvi les baranes 
disposades al llarg de la passarel·la tenen una alçada de 1,25 metres i van inclinades cap a 
l’interior de la passarel·la per tal d’augmentar la sensació de seguretat dels usuaris afegint 
també una component d’estètica visual. 
Per tal de poder posar en servei la passarel·la primerament caldrà realitzar una prova de 
càrrega estàtica tal i com indica la IAP-11  
Tota passarel·la projectada, d’acord amb la IAP-11, haurà de ser sotmesa a una prova de 
càrrega abans de la seva posada en servei depenent de les seves característiques. En aquest 
cas s’haurà de realitzar una  prova de càrrega estàtica ja que els tots els trams de la passarel·la 
tenen una llum superior als 12 metres. Finalment, si la prova de càrrega és satisfactòria, es pot 
procedir a la col·locació del mobiliari urbà. 
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Per fer del camí un lloc més confortable que convidi a passejar i passar una estona agradable, 
s’afegeixen, a cada estrep, dos bancs i una paperera. També s’instal·laran dues papereres més, 
una a cada inici de les rampes d’accés. 
Finalment es retiren totes les construccions auxiliars com és per exemple el vallat o les casetes 
d’obra entre d’altres i s’inaugura l’obra. 
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1. Introducció 
 
L’objectiu principal del present annex és determinar la durada aproximada de les obres que es 
preveu per a l’execució de la nova passarel·la per a vianants al terme municipal de Monistrol 
de Montserrat. A tal efecte, s’ha utilitzat el programa MS Project. 
 
Els resultats obtinguts han estat presentats en forma de diagrama de Gantt i s’adjunten a 
continuació. Per altra banda, cal dir que s’ha volgut marcar en vermell el camí crític, el qual 
està format que les activitats que no tenen una folgança i, per tant, el seu retràs provocaria el 
retràs general de totes les obres. 
 
 
2. Diagrama de Gantt 
 
Així doncs, i tal i com es pot observar en la següent pàgina, la durada total de les obres 
projectades es calcula en aproximadament cinc (5) mesos, amb un total de cent vint-i-cinc 
(125) dies laborables. 
 
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras
1 Passarel·la sobre el riu Llobregat 125 días
2 Inici de l'obra 0 días
3 Treballs previs 11 días
4 Balisament de la zona 2 días 2
5 Instal·lació casetes 2 días 4
6 Esbrossada 7 días 5
7 Adequació dels accessos 3 días 6CC+2 días
8 Moviments de terres 24 días
9 Desmunt 13 días 6
10 Terraplenat 6 días 9CC+7 días
11 Demolició 7 días 10CC
12 Execució de l'esplanada 10 días 11
13 Col·locació gelosia 13 días
14 Col·locació neoprens 1 día 12
15 Col·locació tram nord-oest 2 días 14
16 Col·locació tram sud-est 2 días 15
17 Col·locació tram central 2 días 16
18 Soldadura de les unions 4 días 17
19 Col·locació tram sobre BP-1121 2 días 17
20 Instal·lació de les juntes de dilatació 2 días 18
21 Enllumenat 12 días
22 Excavació de rases 4 días 12
23 Cablejat 7 días 22CC+2 días
24 Reblert de rases 5 días 23CC+5 días
25 Accessos 20 días
26 Pavimentació rampa tram nord-oest 8 días 24CC+3 días
27 Pavimentació rampa tram sud-est 7 días 24CC+3 días
28 Execució escales tram nord-oest 7 días 24FC+2 días
29 Execució escales tram sud-est 6 días 24FC+2 días
30 Vorada jardí tram nord-oest 6 días 26CC+5 días
31 Vorada jardí tram sud-est 6 días 27CC+5 días
32 Execució de les cunetes tram nord-oest 6 días 30
33 Execució de les cunetes tram sud-est 6 días 31
34 Col·locació enllumenat tram nord-oest 6 días 32CC+3 días
35 Col·locació enllumenat tram sud-est 4 días 33CC+3 días
36 Tarima tecnològica 18 días
37 Execució superestructura 17 días 20
38 Instal·lació tarima 13 días 17CC+13 días
39 Pavimentació carrer polígon industrial 54 días
40 Demolició paviment 22 días 38
41 Instal·lació vorada i rigola 17 días 40CC+17 días
42 Execució capes tot-u 16 días 41CC+10 días
43 Execució capes mescles bituminoses 17 días 42CC+10 días
44 Acabats 4 días
45 Col·locació baranes tram nord-oest 3 días 38
46 Col·locació baranes tram sud-est 1 día 38
47 Col·locació baranes passarel·la 3 días 38
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1. Introducció 
1.1 Objecte de l'Estudi de Seguretat i Salut: 
 
Aquest Projecte de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció d’aquesta obra, les 
previsions respecte a prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com els 
derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les 
instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors del projecte “Passarel.la del 
cremallera de Montserrat sobre el riu Llobregat”. 
Servirà per donar les directrius bàsiques de l’empresa constructora, per dur a terme les seves 
obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, sota el control de la direcció 
facultativa, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997. 
 
En definitiva es pretén complir amb allò legislat i eliminar de l’obra la sinistralitat laboral i les 
malalties laborals i professionals, elevant així el nivell de les condicions de treball d’aquesta 
construcció. 
 
1.2 Dades del projecte: 
1.2.1. Característiques de l’obra: 
Les obres incloses en el present projecte inclouen, com ja s’ha explicat anteriorment, 
els accessos a la passarel·la i la construcció d’aquesta.  
 
Pel que fa els criteris bàsics s’han tingut en compte dos aspectes bàsics: el primer és la 
limitació del pendents màxim a un 6% i així reduir el màxim possible el moviments de 
terres i fer més còmode l’accés a la passarel·la. També s’aconsegueix reduir l’impacte 
visual provocat. 
 
El segon aspecte a tenir en compte és l’amplada funcional dels accessos i de la 
passarel·la. Pel que fa els accessos, tenen un ample de 3 metres, mentre que el de la 
passarel·la és de 4 metres. 
 
L’estructura del tauler de la nova passarel·la està composada d’una gelosia de cantell 
variable que consta de tres trams de 38,71 metres, 43,09 metres i 38,51 metres. 
Finalment hi ha un petit tram de 6,75 metres que passa sobre la carretera BP-1121 per 
tal d’unir els dos estreps situats al marge sud-est. 
 
Pel que fa el tauler de la passarel·la està format per un cordó inferior i dos de superiors 
on el cantell varia des dels 4,5 metres, als estreps, fins als 1,7 metres al centre de llum 
de cada tram. 
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Per a la fonamentació, s’ha aprofitat les piles existents de l’antic pont del cremallera 
de Montserrat les quals se sap que suportaran totes les càrregues actuants donat que 
estan dimensionades per a suportar càrregues molt superiors. 
 
L’estructura de la passarel·la  es materialitza mitjançant una subestructura formada 
per unes biguetes de secció en C i uns llistons de fusta longitudinals sobre els quals es 
recolzarà la tarima tecnològica, realitzada a partir de productes reciclats que es 
barregen amb una matriu polimèrica. 
En referència als accessos, cal dir que aquests s’han hagut d’adequar ens els dos 
extrems de la passarel·la tenint en compte els criteris exposats anteriorment i 
considerant un paviment format d’àrids ceràmics reciclats. Pel que fa l’accés situat a la 
zona del polígon industrial cal tenir en compte que existeix un gran desnivell i, per 
aquest motiu s’ha decidit realitzar l’accés mitjançant les escales o la rampa que té una 
longitud de 127 metres. Per altra banda, l’accés situat al costat sud-est està format per 
un sol camí d’un pendent molt suau que comunica amb un camí ja existent que porta 
fins a la població veïna de Castellbell i el Vilar. Aquest accés també compta amb unes 
escales que baixen fins al nivell de la carretera BP-1121 donant accés a la llera del riu 
Llobregat on hi ha una zona de pícnic i un camí que porta fins a Monistrol de 
Montserrat. 
 
L’últim punt a comentar pel que fa els accessos és la pavimentació del carrer situat al 
Polígon  Industrial el Mas que es realitzarà mitjançant una sub-base i una base granular 
i dues capes de mescles bituminoses, una d’intermitja i l’altra de rodadura.  
 
Finalment les obres es completen amb l’enllumenat i el mobiliari urbà. Pel que fa el 
primer aspecte s’ha projectat una instal·lació de punts de llum d’abalisament al llarg de 
les dues rampes d’accés a la passarel·la i aplics amb tecnologia LED de baix consum 
encastats al tauler i també situats a les escales. Tenint en compte el mobiliari urbà, 
s’instal·laran dos bancs  i una paperera a cada estrep i una altra paperera a principi de 
cada camí. Finalment es disposaran dos tipus diferents de baranes en funció de 
l’emplaçament. 
1.3. Situació 
Pel que fa l’emplaçament de la passarel·la se situa al municipi de Monistrol de Montserrat, 
situat al sud de la comarca del Bages. Més concretament la zona d’actuació se situa a la zona 
del polígon industrial el Mas, emplaçat al nord-est del municipi. 
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1.4. Subministraments i serveis: 
 
Per tal de saber quins són els serveis existents a la zona, s’ha demanat la informació pertinent 
a la plataforma ACEFAT- eWise i s’han obtingut una sèrie de plànols on es detallen els serveis 
existents que són els següents: 
 
- LÍNIES ELÈCTRIQUES: 
En aquesta zona hi ha situades tres xarxes elèctriques que pertanyen a la companyia  
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L., dues de les quals són soterrades en 
canalització amb circuits de distribució de baixa tensió i la restant aèria en suport 
metàl·lic de mitja tensió. 
 
Línia aèria de mitja tensió en castellets metàl·lics i suport de formigó amb seccionador. 
Aquesta línia aèria  creua la futura traça de la passarel·la de manera obliqua, per sobre 
de l’estrep situat al costat sud-est.No es considera cap actuació ja que té una altura 
lliure suficient respecte el tauler. 
 
- XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE GAS: 
Existeix una xarxa  de distribució de gas de l’empresa GAS NATURAL, situada al llarg del 
carrer situat al Polígon Industrial que no es veu afectat pel projecte. 
 
1.5. Pressupost d'execució material del projecte i pressupost Seguretat i Salut: 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte sense tenir 
en compte ni  l’estudi de Seguretat i Salut ni les Despeses Generals ni Benefici Industrial, és de 
set-cents noranta mil vuit-cents setanta-tres euros amb seixanta- nou cèntims (790.873,69€). 
 
El pressupost de l’estudi de Seguretat i Salut te un cost  de vint-i-un mil sis-cents cinquanta-
tres euros amb setanta-vuit cèntims (21.653,78€), sense tenir en compte el valor del I.V.A. 
 
1.6. Termini d'execució: 
 
A la vista de les unitats d’obres, per a la realització de les obres previstes es proposa un termini 
d’execució global dels treballs de sis (6) mesos. 
 
1.7. Mà d'obra prevista: 
 
Pel que fa la mà d’obra prevista, es considera un valor punta de 20 treballadors. 
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1.8. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra: 
 
- 01 Cap de Colla 
- 02 Oficial de 1a 
- 03 Oficial de 1a Fuster 
- 04 Oficial de 1aSoldador 
- 05 Oficial de 1a Electricista 
- 06 Oficial de 1a Obra Pública 
- 07 Ajudant de Fuster 
- 08 Ajudant de Electricista 
- 09 Manobre 
- 10 Manobre Especialitzat 
 
1.9.  Repercussions a tercers: 
 
L’empresa adjudicatària haurà de tenir una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi 
tots els riscos de la construcció i en el seu cas, si existiren responsabilitats a tercers. 
1.9.1Mesures de protecció a tercers 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 
que transiten pels voltants de l'obra: 
 
- Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
 
- Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà 
de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic 
rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una 
marquesina en voladís de material resistent. 
 
- Si fos necessari ocupar la berma durant l’aplec de materials a l’obra, mentre 
duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per 
l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació 
de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació 
d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin 
als vehicles de la situació de perill. 
 
- En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec 
d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
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1.10. Contractacions i Subcontractacions: 
 
L’empresa adjudicatària vetllarà per l’acompliment de les normes vigents en Seguretat i Salut 
al Treball, adients de la seva activitat durant la seva execució. 
 
Així mateix estaran obligades les empreses subcontractades a vetllar per la norma abans 
exposada tocant a Seguretat i Salut al Treball. Totes les persones físiques a dins de l’obra, 
hauran d’acomplir sense dilació, les obligacions que respecte a les proteccions persones es 
redacten més avall, en aquest Projecte. 
 
1.11 Vigilant de Seguretat i Comitè de Seguretat i Salut: 
 
S’anomenarà Vigilant de Seguretat d’acord amb allò previst per l’Ordenança General de 
Seguretat en el Treball. Es constituirà el Comitè quan el número de treballadors superi el 
previst per l’Ordenança Laboral de Construcció o, en el seu cas, el que disposi el Conveni 
Col·lectiu Provincial. Tot seguit es detallen les normes d’actuació del vigilant de seguretat, tant 
de caràcter general com especifiques: 
 
Generals: 
 
- Promoure l’interès cooperació dels treballadors en ordre a la Seguretat i Salut. 
- Comunicar a la Direcció Facultativa, les situacions del risc detectat i la prevenció 
adequada. 
- Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions i màquines 
amb referència a la detecció de riscos professionals. 
- Prestar els primers auxilis als accidentats. 
- Actuar com coneixedor de la Seguretat en el Comitè de Seguretat i Salut. 
- Conèixer en profunditat el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
- Col·laborar amb la Direcció Facultativa en la investigació dels accidents. 
 
Específiques: 
 
- Controlar la posada en obra de les normes de seguretat. 
- Dirigir la posada en obra de les normes de seguretat. 
- Efectuar els amidaments d’obra executada amb referència al capítol de seguretat. 
- Redacció dels parts d’accidents de l’obra. 
- Controlar els documents d’autorització d’utilització de la maquinària de l’obra. 
1.12. Pla de Seguretat i Salut: 
El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi als 
seus medis i mètodes d' execució. 
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El Pla de Seguretat i Salut s'haurà de presentar, abans del inici d'obra, a l'aprovació expressa 
del tècnic autor del present Estudi o del que l'hagués substituït en la direcció facultativa. 
 
Una còpia del Pla de Seguretat i Salut es lliurarà al Vigilant de Seguretat de l' obra. 
 
L' autor de l' Estudi de Seguretat i Salut facilitarà a l'obra un llibre d' incidències que constarà 
de fulls quadruplicats, destinats cadascun d'ells per a lliurar a: 
- La inspecció de Treball i Seguretat Social provincial. 
- La Direcció Facultativa de l' obra. 
- Al contractista o constructor principal. 
- Al Comitè de Seguretat i Salut del Centre de treball o al Vigilant de Seguretat o al 
representant dels treballadors en el cas de que l' obra no tingués constituït el Comitè 
de Seguretat. 
 
Quan la Direcció Facultativa observés incompliment de les mesures de Seguretat i Salut 
prescrites, advertirà al constructor del fet, deixant constància dels incompliments en el Llibre 
d' incidències, estant facultada per a la paralització de la zona de treball o de l' obra, en 
circumstàncies d' especial gravetat o risc, donant compte a l'Ajuntament, a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social corresponent, així com al Comitè o Vigilant de Seguretat i Salut. 
 
1.13 Direccions d’interès i actuacions en cas d’emergència: 
 
S’haurà de confeccionar un llistat que contingui la localització i número de telèfon dels 
següents serveis i centres més propers a l’obra: 
 
- Bombers 
- Emergències  
- Ambulàncies 
- Centres hospitalaris 
- Policia Local 
- Mossos d’esquadra 
- Guàrdia urbana i tràfic 
- Jutge de zona 
 
Davant d’una situació d’emergència, l’empresa constructora, o una empresa contractista en 
l’obra, l’actuació de tot el seu personal, serà el següent: 
 
- Aturar els treballs 
- Deixar la zona de treball en condicions de seguretat 
- Desconnectar equips o màquines que s’estiguin utilitzant 
- Apagar possibles punts calents 
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En cas d’accident o situació d’emergència, els responsables de seguretat a l’obra o a la seva 
absència, qualsevol treballador que estigui en condicions de portar un protocol d’emergència, i 
sempre que sigui totalment necessari i amb les mesures correctes de desplaçament del 
accidentat, es dirigiran als següents hospitals més propers: 
 
- Centre d’Atenció Primària 
CAP Monistrol de Montserrat  
Carrer de Manresa 4 
 08691 Monistrol de Montserrat 
 
- Hospital comarcal Sant Joan de Déu:  
Carrer Doctor Joan Soler s/n 
08243 Manresa       
2. Prevenció de riscos professionals 
2.1 Proteccions individuals: 
 
Les proteccions individuals necessàries a l’obra seran les següents: 
2.1.1 Casc 
Serà d’ús personal i obligatori per totes les persones que intervinguin al procés de 
l’obra quan estiguin treballant per sota d’elements constructius més alts de dos metres 
cinquanta. Serà del tipus homologat, segons la Norma Tècnica Reglamentaria MT 1 
(BOE nº 312 de30/12/74). 
2.1.2 Roba de vestit 
Els operaris que treballin a l’obra hauran de tenir vestit (jaqueta, pantaló i/o granota) 
que els quedi ajustat al cos, principalment a les extremitats. La roba serà de teixit 
lleuger, flexible i de fàcil neteja. A mes se’ls dotarà de roba impermeable en els casos 
de treballs sota la pluja o en condicions d’humitats anàlogues. Així mateix se’ls dotarà 
de peces de roba reflectora en cas de condicions d’il·luminació deficient. Es procedirà a 
la seva reposició, segons conveni. 
2.1.3 Guants 
Els operaris s’hauran de protegir amb guants als treballs específics en els quals 
intervingui corrent elèctrica o risc d’electrocució. Seran del tipus homologat, segons la 
Norma Tècnica Reglamentà-ria: MT 4 (BOE nº 211 de 3/11/75). Als treballs específics 
on intervinguin agressius químics s’usaran guants d’altre tipus. Seran del tipus 
homologat, segons Norma Tècnica Reglamentària: MT 11 (BOE nº 158 DE 4/7/77). Als 
treballs específics de manipulació hauran de portar, així mateix, guants. Aquests serán 
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de cuir per la manipulació en general, de lona per manipulació de fusta i de malla 
metàl·lica per la manipulació de xapes tallants. 
2.1.4 Calçat 
L’ús de calçat de seguretat serà obligatori pels treballadors, per I’existència de perill 
d’accident mecànic als peus i donar-s’hi la possibilitat de perforació de les soles per 
claus. Serà del tipus homologat, segons Norma Tècnica Reglamentària: MT 5 (BOE nº 
37 de 12/2/80). 
 
Als treballs específics d’encofrats i/o desencofrats, existència de cables elèctrics; i en 
general, quan els treballs es realitzin a sòls humits o hi ha esquitxades d’aigua o 
morter, els operaris disposaran de calçat de goma. Serà del tipus homologat, segons 
Norma Tècnica Reglamentària: MT 27 (BOE no 305 de 22/12/81). 
2.1.5 Ulleres 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols i fum, 
esquitxades de líquids o enlluernaments, s’hauran de protegir la vista per mitjà 
d’ulleres de seguretat i/o pantalles. 
Als casos on es requereixin, s’utilitzen ulleres de muntura tipus universal i oculars de 
protecció contra impactes. Serà del tipus homologat, segons Norma Tècnica 
Reglamentària: MT 16 (BOE no 196 de 17/8/78); i MT 17 (BOE no 216 de 9/9/78) 
respectivament 
Si s’utilitzen pantalles contra la protecció de cossos físics hauran de ser de material 
orgànic, transparent, i lliure d’estries, ratlles i deformacions. 
Per la utilització de les pantalles de soldador, aquestes seran homologades, segons la 
Norma Tècnica Reglamentària: MT 3 (BOE no 250 de 2/9/75). Els oculars filtrants per 
aquestes pantalles seran igualment homologats, segons la Norma Tècnica 
Reglamentària: MT 18 (BOE no 33 de 7/2/79). 
Mentre que els tapa filtres i antividres per les esmentades pantalles de soldadors 
compliran la Norma Tècnica Reglamentària: MT 19 (BOE no 148 de 27/6/79). 
2.1.6 Cinturó de seguretat 
Als treballs específics, on els operaris tinguin riscos de caigudes i/o despenjaments, 
s’utilitzaran cinturons de seguretat. Aquests seran: 
- Cinturó de subjecció: S’utilitzarà quan al treballador no li calgui moure’s o 
estigui limitat en els seus desplaçaments. L’element amarrador estarà sempre 
tibant per impedir la caiguda lliure. Serà del tipus homologat, segons Norma 
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Tècnica Reglamentària: MT 13 (BOE no 210 de 2/9/77). 
 
- Cinturó de Suspensió: S’utilitzarà quan el treballador pugui estar suspès, però 
només existiran esforços estàtics (pes de l'usuari). Mai es donarà possibilitat 
de caiguda lliure. Serà del tipus homologat, segons Norma Tècnica 
Reglamentària: MT 21 (BOE no 64 de 16/3/81). 
 
- Cinturó de Caiguda: S’utilitzarà quan el treballador hagi de moure’s i es doni la 
possibilitat de caiguda lliure. Es vigilarà especialment la seguretat del punt 
d’ancoratge i la seva resistència. Serà del tipus homologat, segons Norma 
Tècnica Reglamentària: MT 22 (BOE no 65 de 17/3/81). 
2.1.7 Dispositius anticaigudes 
A més dels cinturons de seguretat, quan els treballadors realitzin operacions d’elevació 
i/o descens s’utilitzaran dispositius anticaigudes. Seran del tipus homologat, segons 
Norma Tècnica Reglamentària: MT 28 (BOE no 299 de 14/12/82). 
2.1.8 Caretes 
S’utilitzaran en tots els treballs on hi hagi risc d’inhalació de partícules o agents 
agressius. Seran de diferents tipus i diferents filtres segons la protecció a realitzar. 
On hi hagi partícules de pols en suspensió, es disposaran aparells adaptadors facials. 
Seran del tipus homologat, segons Norma Tècnica Reglamentària: MT 7 (BOE no 214 
de 10/9/75). 
Filtres mecànics. Seran del tipus homologat, segons Norma Tècnica Reglamentària: MT 
8 (BOE no 215 de 8/9/75). 
Caretes autofiltrants. Seran del tipus homologat, segons Norma Tècnica 
Reglamentària: MT 9 (BOE no 216 de 9/9/75). 
2.1.9 Proteccions auditives 
En treballs específics on sobrepassi el soroll ambiental cinquanta db s’utilitzaran 
protectors auditius que seran d’ús individual. Seran del tipus homologat, segons 
Norma Tècnica Reglamentària: MT 2 (BOE no 209 de 1/9/75). 
2.2 Proteccions col·lectives: 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
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destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
2.2.1 Accessos i seguretat de vianants 
Tots els passos, accessos, a l’interior o dins del tancament d’obra, on circuli personal 
de l’obra, quedaran protegits tant en prevencions de caigudes d’elements per damunt 
de la zona de circulació, com prevencions de caiguda pròpia de persones. Així es 
disposaran: 
- Tanques de limitació i protecció 
- Senyals de trànsit 
- Senyals de seguretat 
- Cinta d’abalisament 
- Banderoles de senyalització 
- Abalisament lluminós 
2.2.2 Maquinària 
Tota la maquinària pesada i les maniobres que realitzi estaran dirigides per una 
persona diferent al conductor. 
Es prohibirà la presencia de personal en les proximitats de les màquines, durant el seu 
treball, considerant aquesta distancia un terç major a la del seu radi d’operacions. No 
es realitzaran operacions de manteniment o reparació amb la maquinària en marxa. 
El conductor no abandonarà la màquina sense prèviament haver aturat el motor i 
deixar introduïda la velocitat contraria al sentit de la pendent. Així mateix, en terrenys 
amb pendent o excavacions a diferent nivell, mai existiran operaris als nivells inferiors 
al tall de la maquinària o l’excavació. 
Quan girin les màquines ho faran amb la cullera plegada. Al finalitzar el treball de la 
màquina, la cullera quedarà suportada al terra o plegada sobre la màquina. Abans 
d’iniciar les maniobres de descàrrega de material a més a més d’haver instal·lat el fre 
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de mà, s’instal·laran falques d’immobilització de les rodes. 
La caixa del camió serà baixada immediatament després d’efectuar la descàrrega i mai 
començarà la marxa amb la caixa aixecada. 
Els gats estabilitzadors, si els tingués, haurien de recolzar-se sobre un terreny ferm, o 
bé, sobre taulons de 7 cm de gruix pel seu ús com a elements de repartiment. Es 
prohibeix sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, en funció de 
la longitud en servei del braç. 
3. Instal·lacions provisionals 
 
3.1. Prevenció i protecció contra incendis 
Pels treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 
amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 
l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 
líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, 
vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 
 
− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta 
es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es 
farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats 
compliran allò especificat a la Norma Tècnica “MIE-APQ-001 Almacenamiento de 
líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de 
Productes Químics. 
 
− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
 
− Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 
de soldadura oxiacetilènica. 
 
− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i 
les condicions particulars de gasos inflamables. 
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− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots 
ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 
elèctriques. 
 
− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra.  
 
− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s 
també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que 
caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
 
− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 
 
− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
 
− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzemen o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin 
aigua abundant. 
 
Extintors a l’obra: Els extintors manuals es trobaran en obra sempre, preferiblement en el 
vehicle de assistència que es trobarà sempre en la obra. Els extintors han de estar revisats 
dintre dels terminis estipulats per la llei. 
4. Instal·lacions d’higiene i benestar 
 
4.1 Oficina: 
S’habilitarà un espai dins de l’obra, per destinar-lo a oficina tècnica on concorrerà la direcció 
facultativa, propietat i contrasta. Aquesta oficina disposarà de telèfon, taula, cadires i 
il·luminació. Es mantindrà un jac complet del projecte d’execució de l’obra, plecs, estudi de 
seguretat, pressupost i/o contracte i llibres oficials d’ordres. 
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4.2 Vestuaris, lavabos i serveis en general: 
- Lavabos i local de dutxes: Es disposarà un mòdul de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m per a 
tot el personal de l'obra, que inclou 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques 
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany. 
 
- Vestuaris: Es disposarà d'un local de vestuaris de 8,2x2,5x2,3 m per a tots els 
treballadors de l'obra. 
 
- Menjador: Es disposarà d'un local de menjador de 6x2,3x2,6 m per a tots els 
treballadors de l'obra. Aquest estarà equipat amb quatre bancs allargats de 3 m, dues 
taules per a 6 persones, un punt de subministrament d’aigua (2 aixetes i pica 
rentaplats), 1 microones, 1 nevera elèctrica, i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb 
tapa) per a dipositar les escombraries. 
 
4.3 Horari de treball: 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. Fora d’aquest horari, 
només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que estableixen 
les OCAF. 
 
Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per 
l’Ajuntament. Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, 
l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari 
específic. 
5. Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims-
màxims”, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 
equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
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mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 
6. Tractament de residus 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de 
la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte 
com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 
on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació 
per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
7. Tractament de materials i/o substàncies perilloses 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria 
(gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, 
els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold 
Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota 
dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV 
s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
 
 
7.1. Manipulació: 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
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Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 
− Amiant 
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel 
− Sílice 
− Vinil 
− Ciment 
− Soroll 
− Radiacions 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, 
coles, resines epoxi, greixos, olis 
− Gasos liquats del petroli 
− Baixos nivells d’oxigen respirable 
− Animals 
− Entorn de drogodependència habitual 
 
7.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament: 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
 
− Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
− Nom comú, si és el cas. 
− Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de 
les substàncies presents. 
− Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 
− Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
− Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
− Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
− El número CEE, si en té. 
− La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del  
Contractista, partint de les següents premisses: 
 
- Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables:  
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. Estaran separats els productes 
inflamables dels comburents. El possible punt d’ignició més pròxim estarà 
suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
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- Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció:  
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació 
eficaç. Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
- Corrosius, Irritants, sensibilitzants:  
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. Es manipularan amb Equips 
de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de 
respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la 
pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
8.Condicions de l'entorn 
 
Ocupació del tancament de l’obra: S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent 
tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis iguals. 
En el pla de Seguretat i Salut en el treball s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de 
l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els 
àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el 
procés constructiu. 
 
8.1 Serveis afectats: 
El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars 
d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres 
enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de 
seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no 
seran objecte d’abonament independent.  
9. Unitats constructives 
 
01 Moviment de Terres i Enderrocs 
02 Col·locació gelosia 
03 Ferms I paviments 
04 Definició accessos (rampes) 
05 Definició accessos (escales) 
06 Enllumenat 
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07 Acabats 
08 Seguretat I Salut 
10. Determinació del procés constructiu 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 
8 de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 
 
10.1 Procediments d'execució: 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
 
10.2 Ordre d'execució dels treballs: 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, 
a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant 
l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
 
 
10.3 Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 
de l’obra, s’han tingut en compte les activitats a realitzar, les relacions de dependència d'unes 
activitats amb les altres i la durada de cadascuna de les activitats. A l'annex Pla de treball 
queda reflectit, a títol orientatiu, un cronograma de desenvolupament. El Contractista en el 
seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al procés 
constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de 
Seguretat i Salut. 
11. Sistemes i/o elements de seguretat i salut inherents o incorporats al mateix procés 
constructiu 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els  “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 
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1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 
connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 
12 Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 
Senyalització i protecció: Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit 
rodat o la reducció de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de 
Senyalització d’Obres 8.3-IC Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels 
Serveis Municipals. 
 
- Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants: Es respectaran les següents 
dimensions mínimes: 
 
− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà 
inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m). 
 
− En aquest cas concret, les obres es executaran en carretera que actualment 
disposa de cap pas per vianants, però es habilitarà en el cas de que els 
treballadors tinguin que desplaçar-se per la zona àmbit del projecte. 
 
- Elements de protecció Forats i rases: Si els vianants o treballadors han de passar per 
sobre els forats o les rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència 
suficient, totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es 
col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 
- Enllumenat i abalisament lluminós: Els senyals i els elements d’abalisament aniran 
degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. Els itineraris i passos de 
vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 
20 lux). 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques 
de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
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- Abalisament i defensa: Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a 
vehicles seran els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. 
amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa: 
 
− En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 
tancament de l’obra. 
 
− En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 
contigus a passos provisionals per a vianants. 
 
− Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o 
per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de 
carrils. 
 
− En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, 
per salvar l’obstacle de les obres. 
 
− En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos 
provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la 
que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, 
en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la posible desviació d’un vehicle de 
l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament 
o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc 
contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’element de defensa TD 
– 2. 
13. Prevenció de riscos catastròfics 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
 
- Incendi, explosió i/o deflagració. 
- Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
- Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 
Pla de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
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1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
 
 
Barcelona, juny de 2014 
 
 
 
Eva Pujol Castellà 
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1 Definició i abast del plec: 
1.1. Identificació de les obres: 
L’objecte del present Projecte és la correcta definició i justificació, a nivell de Projecte 
Executiu, de tots els elements d’obra necessaris per a l’execució  de la  passarel·la del 
cremallera de Montserrat a Monistrol de Montserrat. 
1.2. Objecte: 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de 
Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents 
proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals 
per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a 
l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 
accessòries. 
Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les 
condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
Totes aquelles contingudes al “Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la 
Contractació d’Obres de l’Estat” i adaptat a les seves obres per la “Direcció de Política 
Territorial i Obres Públiques” (cas d'Obra Pública) 
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut: 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi 
de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del 
Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures 
preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim 
els següents documents: 
- Memòria 
Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se 
o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que 
puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; 
relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats 
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents 
a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es 
proposin mesures alternatives. 
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- Plec 
De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentàries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es 
tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 
equips preventius. 
- Plànols 
On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries. 
- Amidaments 
De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits 
o projectats. 
- Pressupost 
Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi 
de Seguretat i Salut. 
1.4 Compatibilitat i relació entre els esmentats documents: 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor 
de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 
complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de 
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les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat 
que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius 
de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
2 Definició i competències dels agents del fet constructiu 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la 
L. 31/1995): 
- Evitar els riscos. 
- Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
- Combatre els riscos en el seu origen. 
- Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels 
llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de 
producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de 
reduir-ne els efectes a la salut. 
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
- Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
- Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 
tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals al treball. 
- Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 
- Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
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2.1 Promotor: 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, 
programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la 
seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
- Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
- Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, 
així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
- Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui 
en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
- Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla 
de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el 
qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 
- La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats. 
- Gestionar el ”Avís Previ” davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 
llicències i autoritzacions administratives. 
El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
2.2 Coordinador de Seguretat i Salut: 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 
amb titulació acadèmica en Construcció. 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat:  
a) En fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte   
b) Durant l'Execució de l'obra.  
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El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
a) Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 
Projecte: 
- Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 
Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 
matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
· Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la 
finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 
desenvolupin simultània o successivament. 
 
· Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o 
fases de treball. 
· Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li 
cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, 
estudi i elaboració del projecte d'obra. 
· Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i 
redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 
b) Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 
d'Obra: 
- El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de 
l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
- Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995): 
· En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb 
el fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 
desenvolupar simultània o successivament. 
· En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests 
treballs o fases de treball. 
- Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del 
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R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a 
les obres de construcció: 
· El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
· L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en 
compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o 
zones de desplaçament o circulació. 
· La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 
auxiliars. 
· El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control 
periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de 
l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la 
salut dels treballadors. 
· La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i 
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o 
substàncies perilloses. 
· La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
· L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
· L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps 
efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
· La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms. 
· Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o 
activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà 
aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
- Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 
- Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 
- Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades. 
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El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció 
de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que 
intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al 
Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de 
l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que 
calgui. 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
2.3 Projectista: 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
- Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 
puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de 
les obres. 
- Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 
parcials. 
2.4 Director d'Obra: 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i 
d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar 
l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució 
material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i 
quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
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Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
- Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
- Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes 
de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar 
els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels 
treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, 
de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, 
d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
- Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del 
Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut 
Integrada previstes en el mateix. 
- Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre 
que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 
redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
- Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 
amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació 
del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
- Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb 
els visats que siguin preceptius. 
- Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
- Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’incidències. 
- Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria 
de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats 
que foren perceptius. 
Passarel·la del cremallera de Montserrat sobre el riu Llobregat      
 
 
 
 
12 
 
2.5 Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes: 
Definició de Contractista:  
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb 
subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
Definició de Subcontractista: 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix 
la seva execució. 
 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
- El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides 
en el Projecte. 
- Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com 
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut. 
- Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà 
de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de 
l’obra. 
- Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
- Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra 
dins dels límits establerts en el Contracte. 
- Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
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- El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
- Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
- Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
· Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS). 
· Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 
compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també 
complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
· Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms 
sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i 
salut a l'obra. 
· Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la 
Direcció Facultativa. 
- Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de 
les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb 
les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors 
autònoms que hagin contractat. 
- A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, 
als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
- El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
- Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 
realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així 
mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per 
escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació 
respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
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- El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 
- Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
- El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 
- El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap 
d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb 
coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 
- El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de 
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 
- Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 
material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
- El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 
dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs 
de treball, bastides, apuntalaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre 
d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells 
d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, així com qualsevol altre 
mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent. 
- El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una freqüència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà 
de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra 
durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no 
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existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix 
temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 
- L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar 
en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
- El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir 
les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 
responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a 
tercers, tant per omissió com  per negligència, imprudència o impericia professional, 
del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors 
autònoms que intervinguin a l'obra. 
- Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències. 
- En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de 
Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, 
tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla 
de Seguretat i Salut de l'obra. 
- Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms. 
- També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, 
per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció 
d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines 
d'obra. 
- El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia 
obra o limítrofs. 
- El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
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- La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable 
tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva 
feina, en aquesta obra en concret. 
- Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons la 
Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit 
pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de 
grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total 
coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de 
seguretat a les tasques a desenvolupar. 
- El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba 
en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així 
mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra 
compleixen totes i cadascunes de les especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 
 
2.6 Treballadors Autònoms: 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de 
realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
- Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
- Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del 
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
- Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
- Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 
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- Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 
de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 
- Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, 
de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització 
dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 
- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 
- Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS): 
· La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 
respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, 
dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició 
dels seus treballadors. 
· Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 
l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i 
respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes 
de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de 
prevenir i l'entorn del treball. 
2.7 Treballadors: 
Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà 
de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb 
subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
- El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
- El deure d'indicar els perills potencials. 
- Té responsabilitat dels actes personals. 
- Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 
relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
- Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
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- Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 
- Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
- Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 
previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 
temps que duri la seva permanència a l’obra. 
3 Documentació preventiva de caràcter contractual 
3.1 Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut: 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
- Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
- Bases del Concurs. 
- Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació 
de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
- Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
- Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 
- Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
- Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
- Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
- Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l’obra en qüestió. 
- Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director 
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d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat 
d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès 
de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, 
notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de 
Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del 
Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant 
el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada 
de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut 
adoptar el Contractista pel seu compte. 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la 
praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
3.2 Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut: 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla 
de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a 
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que puguessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, 
per tant, vinculants per les parts contractants. 
3.3 Pla de Seguretat i Salut del Contractista: 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans 
de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus 
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medis, mètodes d'execució i al “PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA”, realitzat de 
conformitat al R.D.39 / 1997 “LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS” (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9). 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut . 
3.4 El Llibre d'Incidències: 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial “LLIBRE D'INCIDÈNCIES”, 
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de 
Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les 
anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, 
en un termini inferior a 24 hores. 
3.5 Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i 
documentació contractual annexa en matèria de Seguretat: 
El CONVENI DE PREVENCIÓ I COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a 
requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista 
totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 
designar a l’efecte, segons procedeixi. 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 
verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals 
i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat. El Contractista no és agent o representant legal del Promotor, pel que 
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aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri 
o assumeixi el Contractista. 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat 
per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 
mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda 
per les parts afectades. 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei.  
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats 
davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de 
l’esmentada jurisdicció. 
4 Normativa legal d'aplicació 
 
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser 
d’aplicació. 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu 
Pla. 
4.1 Textos generals: 
- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 
- Convenis Col·lectius 
- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de 
febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
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- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de 
treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 
- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 
20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 
16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 
- Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 
de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 
- Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 
12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 
- Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 
28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 
de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 
- Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre 
de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 
- Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre 
de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 
- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 
riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 
- Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener 
de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 
- Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. 
BOE 23 d’abril de 1997. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 486/1997 de 
14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 
Càrregues que comportin Riscos, en particular dors-lumbars, per als treballadors. 
R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles 
de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 
- Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la 
Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. 
de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 
Passarel·la del cremallera de Montserrat sobre el riu Llobregat      
 
 
 
 
23 
 
- Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents 
Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. 
Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 
- Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb 
els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 
2001. 
- Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 
d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de 
juny de 2003. 
- Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D 665/1997 de 12 de maig. BOE 
de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny 
de 2000. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors 
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 
1997. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels 
Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 
1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 
- Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 
Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 
BOE de 31 de gener de 2004. 
- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 
1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors, 
en matèria de treballs temporals en alçada. 
4.2 Condicions ambientals: 
- Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 
1940. 
- Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el 
treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 
4.3 Incendis: 
- Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
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- Ordenances Municipals 
- Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i 
Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes 
pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
4.4 Instal·lacions elèctriques: 
- Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 
de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 
- Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de 
setembre de 2002. 
- Instruccions Tècniques Complementàries. 
4.5 Equips i maquinària: 
- Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 
1979. 
- Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 
novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 
- Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de 
juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 
- Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 
de desembre de 2000. 
- Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de 
Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 
- Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
- Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
- ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de 
maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
- ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 
9 de juny de 1989. 
- ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues 
mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 
2003. 
- ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció 
utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
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4.6 Equips de protecció individual: 
- Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 
Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. 
Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 
de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de 
setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de 
juliol de 2002. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors 
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 
- Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 
20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 
de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 
de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 
2002. 
- Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 
18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE 
núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 
2000. BOE 8 de setembre de 2000. 
4.7 Senyalització: 
- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. 
R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 
- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 
4.8 Diversos: 
- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 
- Convenis Col·lectius 
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5 Condicions econòmiques 
5.1 Criteris d'aplicació: 
L’Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost “afegit” a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 
conjunt de “despeses” previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració 
unitària d’elements, amb referència al quadre de sobre el que es calcula. Sols podran figurar 
partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu 
Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no 
suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de 
Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al 
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla 
en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi 
de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, 
conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, 
emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri és l’aplicat en el present E.S.S. en 
l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
5.2 Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut: 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de “Seguretat Integrada” hauria d’estar inclòs en 
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el 
pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra. 
El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir amb 
antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels compromisos 
contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat és d’un pagament fix 
mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de Seguretat i Salut dividit pel 
nombre de mesos estimats de durada. 
5.3 Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut: 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
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Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 
any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, 
de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
5.4 Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat: 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats 
conseqüentment per el Contractista, les següents penalitzacions: 
- MOLT LLEU:  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
- LLEU:   20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
- GREU:   75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
- MOLT GREU:  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
- GRAVÍSSIM:  Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de 
l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, 
per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 
6 Condicions tècniques generals de seguretat 
6.1 Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat: 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre 
cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
- Tècniques analítiques de seguretat  
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 
- Prèvies als accidents 
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· Inspeccions de seguretat. 
· Anàlisi de treball. 
· Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
· Anàlisi del entorn de treball. 
- Posteriors als accidents 
· Notificació d'accidents. 
· Registre d'accidents 
· Investigació Tècnica d'Accidents 
- Tècniques operatives de seguretat 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc. 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre: 
- El Factor Tècnic: 
· Sistemes de Seguretat 
· Proteccions col·lectives i Resguards 
· Manteniment Preventiu 
· Proteccions Personals 
· Normes 
· Senyalització 
- El Factor Humà: 
· Test de Selecció prelaboral del personal 
· Reconeixements Mèdics prelaborals 
· Formació 
· Aprenentatge 
· Propaganda 
· Acció de grup 
· Disciplina 
· Incentius 
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6.2 Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció: 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb 
ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure 
els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complementació fets 
servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més 
importants: 
- Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva. 
- Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
- Formats documentals i procediments de complementació, integrats a l'estructura de 
gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
- Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció. 
- Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
- Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa. 
- Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
 
6.3 Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria  de 
Seguretat i Salut: 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 
Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de 
l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 
com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels 
recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 “Reglamento de los 
Servicios de Prevención”. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament 
Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta 
pòlissa. 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 
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L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, 
haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 
aquesta obra. 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora 
en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de 
seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
 
6.4 Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball: 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d'existències. 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així 
com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 
durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre 
de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, 
com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 
Passarel·la del cremallera de Montserrat sobre el riu Llobregat      
 
 
 
 
31 
 
6.5 Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra: 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a 
criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat. 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de 
la farmaciola. 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una “Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat”, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta comissió es reunirà com a mínim mensualment, i serà 
presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció 
(propi o concertat). 
6.6 Competències de Formació en Seguretat a l'obra: 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri 
es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, 
vehicles o aparells d'elevació.  
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
7 Plec de condicions tècniques específiques de seguretat dels equips i màquines 
7.1 Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes: 
Definició 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 
solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 
tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
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- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 
- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, 
a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de 
recanvi o una ferramenta. 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
Característiques 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses 
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, 
instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de 
forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries 
(ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació 
tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una 
placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a 
mínim, les següents dades: 
- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Potència en KW. 
- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix. 
7.2 Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines 
i/o Màquines-Ferramentes: 
Elecció d’un Equip 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de 
Treball. 
Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
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Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
Emmagatzematge i manteniment 
- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats 
pel fabricant i contingudes en la seva “Guia de manteniment preventiu”. 
- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
- L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 
 
7.3 Normativa aplicable: 
Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 
d’entrada en vigor sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea.  
Directiva fonamental: 
- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), 
modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 
198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 
93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives 
s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, 
de 23/7/98). 
- Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
- Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
- Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
Excepcions: 
- Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 
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- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
Altres Directives: 
- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb 
determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la 
Directiva del Consell 93/68/CEE. 
· Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 
modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
· Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
· Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
· A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General 
de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 
270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
· Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 
15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. 
de 24/1/95). 
· Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
· Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. 
Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 
93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 
(D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 
7/4/1999). 
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· Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), 
modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95)i 
Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
· Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor 
de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 
26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
· Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 
5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 
27/3/95). 
· Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94). 
· Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
· Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. 
Núm. L 181, de 9/7/97). 
· Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
· Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al 
progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials 
utilitzats en les obres de construcció. 
· Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); 
Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 
31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 
12/4/96). 
· Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
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Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de 
treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 
95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
· Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
· Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 
2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
Normativa d’aplicació restringida: 
- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la 
Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les 
Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, 
usats (B.O.E. d’11/5/91). 
- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
- Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a 
obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 
14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, 
referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/00). 
- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 
6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 
2001. 
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Barcelona, juny 2014 
Eva Pujol Castellà 
 
DOCUMENT 1: Memòria i annexes 
 
  
 
 
 
Passarel·la del cremallera de Montserrat sobre el riu Llobregat 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 12 
                      Estudi de Seguretat i Salut 
         Pressupost 
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Passarel·la del cremallera de Montserrat sobre el riu Llobregat 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGURETAT I SALUT 
              Quadre de preus núm.1  
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Passarel·la del cremallera de Montserrat sobre el riu Llobregat 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGURETAT I SALUT 
              Quadre de preus núm.2  
L'autora de l'Estudi 
Eva Pujol Castellà
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1.Objecte: 
 
El present document constitueix l’Estudi d’Impacte Ambiental del projecte “Construcció de la 
passarel·la del cremallera de Montserrat sobre el riu Llobregat” i té per objectiu avaluar els 
efectes produïts a l’entorn com a conseqüència de la fase d’execució i de la posada en marxa 
de les actuacions plantejades.  De fet, aquest estudi té la finalitat d’introduir la  variable 
ambiental en la presa de decisions en el projecte amb una incidència important en el medi 
ambient ja que aquesta és la manera més eficaç per a disminuir o evitar els danys en el medi 
ambient. 
 
Aquest estudi s’estructura en els següents capítols: 
1- Introducció i objecte 
2- Inventari ambiental. Descripció i valoració del medi físic i socioeconòmic 
3- Descripció de l’activitat 
4- Identificació, caracterització i valoració dels impactes 
5- Proposta preliminar de mesures protectores i correctores dels impactes ambientals 
6- Proposta de programa de Vigilància Ambiental 
Pel que fa la legislació que regeix aquest estudi és la següent: 
 
- Normativa Europea: 
 
· Directiva relativa a l’avaluació dels efectes de determinats projectes públics i 
privats sobre el medi ambient. (DOUE-L núm. 26, de 28 de gener de 2012). 
 
· Directiva 2001/42, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i 
programes en el medi ambient. (DOUE-L núm. 197, de 21 de juliol de 2001). 
 
- Normativa Estatal: 
 
· Reial Decret Legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’avaluació 
d’impacte ambiental de projectes. (Reial Decret Legislatiu 1/2008; BOE núm. 
23, 26 de gener de 2008). 
 
2. Inventari Ambiental. Descripció i valoració del medi físic i socioeconòmic 
 
2.1 Descripció del medi: 
 
És important conèixer l’estat actual del medi on es realitzarà l’obra per així saber com es veurà 
afectat aquest durant la fase d’execució de l’obra i també posteriorment durant la fase 
d’explotació. Conseqüentment, aquesta descripció permetrà adoptar les mesures preventives i 
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correctores més adequades. Aquesta descripció inclourà varis aspectes claus del medi com són 
la flora i la fauna, la geografia, la hidrologia i també aspectes socioeconòmics que puguin 
resultar d’interès per a l’estudi. 
 
Pel que fa al possible impacte hidrològic no s’ha tingut en compte donat que les piles que es 
troben dins de la llera del riu ja estan actualment construïdes i, per tant, no es produiran 
canvis en el transcurs del mateix. Per altra banda, durant la fase d’execució tampoc es preveu 
que faci falta cap construcció auxiliar dins del riu donat que la instal·lació dels diferents trams 
de gelosia metàl·lica s’executarà mitjançant grues situades fora de la llera principal. 
 
2.2 Situació geogràfica: 
 
Pel que fa l’entorn on s’emplaça la passarel·la és un entorn periurbà del municipi de Monistrol 
de Montserrat. Aquest emplaçament fa que aquest projecte quedi marcat pel fet que és molt 
important la preservació de l’entorn. 
 
Concretament, dins del municipi, la passarel·la comunica el polígon industrial El Mas amb un 
camí rural que porta a la nucli de població veí de Castellbell i el Vilar. 
 
2.3 Flora i fauna: 
 
La zona de Monsterrat en la que es troba situada a la passarel·la té un gran interès 
mediambiental, per la qual cosa farà falta una descripció exhaustiva de la flora i la fauna de 
l’entorn. D’aquesta manera, serà més fàcil determinar les mesures preventives i correctores en 
aquest aspecte. A més, també és important aquest aspecte per a una major acceptació social 
de l’obra. 
 
Pel que fa referència a la flora de la zona, el bosc mediterrani és el predominant de tota la 
zona de Montserrat. L’alzina és el tipus d’arbre més comú de l’entorn tot i que també existeix 
una gran varietat d’espècies de bosc baix i fins a més de 1.250 tipus de plantes diferents que 
cobreixen gran part de la zona que es veurà afectada per les obres. No obstant, també cal tenir 
en compte que estan presents molts altres tipus de vegetació com són el pi blanc, el til·ler, 
l’avellaner o el roure. 
 
Per altra banda, la fauna de la zona que era més comuna antigament ha anat desapareixent al 
llarg del temps però encara s’hi poden trobar algunes espècies de llops, cérvols, cabirols i 
alguns tipus d’aus rapinyaires. Tot i així, actualment les espècies més comunes actualment són 
sobretot aus com el falciot negre, la fagina, les palomes, els reietons i els tallarols. Entre les 
espècies de mamífers que es poden trobar a la zona destaquen els esquirols, les genetes, els 
rat-penats i els porcs senglars tot i que en els darrers anys també s’han introduït les cabres 
salvatges a l’entorn. A part d’aquests també es troben alguns tipus de rèptils, escurçons per 
exemple, i amfibis tals com la salamandra. Donada tota aquesta varietat existent, la caça ha 
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quedat reduïda a una zona controlada on només estan permeses algunes batudes de porcs 
senglars. 
 
Així doncs, es pot considerar que la diversitat de flora de la zona serà important tenir-la en 
compte i, per tant, caldrà prendre les mesures pertinents durant la fase d’execució i explotació 
de les obres exposades en el present projecte. 
 
2.4 Medi socio-econòmic: 
 
Monistrol de Montserrat és un municipi situat a la comarca del Bages, a la província de 
Barcelona. Es troba situat sota la muntanya de Montserrat, formant part de la mateixa. El riu 
Llobregat travessa el municipi i el divideix en dues parts diferenciades les quals es pretenen 
unir amb l’execució de la passarel·la descrita en el present projecte. El nucli del municipi 
original es troba en un marge del riu mentre que les noves urbanitzacions construïdes 
recentment tals com Monistrol – Residencial, El Pla o La Batanera es troben situades al marge 
restant. Aquest municipi es troba a 15 Km de la capital de la comarca, Manresa, i en els seus 
límits està Castellbell i el Vilar al nord, Vacarisses a l’est, Marganell a l’oest i Esparraguera i 
Collbató al sud. 
 
La comunicació de Monistrol amb Barcelona es realitza a través de la C-55 i la A-2. Per altra 
banda, també compta amb una estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 
que comunica també amb la ciutat de Barcelona. Al nord, la C-55 comunica amb la resta de 
poblacions de la comarca i la proximitat amb l’Eix Transversal fa que també es facilitin 
notablement les comunicacions amb les comarques de l’Osona i el Solsonès. 
 
Un aspecte important de les comunicacions del municipi és l’existència del Cremallera de 
Montserrat, el qual connecta directament amb el Monestir de Montserrat. 
 
Aquest últim és l’aspecte que més influeix en la captació de visitants en el municipi, fet que 
també influirà en el trànsit de vianants en la passarel·la. 
 
3. Descripció de l’activitat 
 
L’objectiu d’aquest projecte és unir les dues parts diferenciades en que es troba dividit 
actualment el municipi de Monistrol de Montserrat. A més, també comunica amb el camí que 
porta fins a la població veïna de Castellbell i el Vilar. Per tant, l'únic canvi directe que pot 
ocasionar l'obra és un major flux de persones d’una banda a l’altre del riu Llobregat. 
 
Indirectament la nova passarel·la pot provocar la instal·lació de nous establiments i negocis de 
diversa índole que puguin ocasionar altres tipus d'activitat però de difícil predicció i valoració 
sense un estudi més exhaustiu de les projeccions comercials de la zona. 
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És per aquesta raó que s'ha cregut convenient valorar únicament els impactes directes i deixar 
els possibles impactes indirectes als diferents projectes de desenvolupament urbanístic que en 
puguin resultar. 
 
4. Identificació, caracterització i valoració dels impactes 
 
Tot i no ser un projecte que ocasioni grans impactes al medi ambient un cop finalitzades les 
obres, alguns canvis sí que s'hi generen encara que la zona d’afectació de les obres sigui 
relativament petita. A més, les obres afectaran al medi encara que sigui només lleugerament. 
Així doncs, els impactes més rellevants que es preveu que es produiran queden resumits a 
continuació en els següents punts, diferenciant els que es produeixen en la fase d’execució i en 
la fase d’explotació. 
 
4.1 Fase d’execució: 
 
A continuació es llisten els impactes que es produeixen sobre els diferents aspectes del medi 
que s’han descrit en el punt 2 del present annex. 
 4.1.1 Impactes sobre el medi físic 
Els impactes més importants que es poden produir sobre el medi físic de la zona 
d’emplaçament de la passarel·la són els següents: 
- Contaminació acústica que es derivada del soroll que produeix la 
circulació de vehicles i el funcionament de maquinària durant la 
construcció. 
- Contaminació per emissió de gasos dels vehicles i maquinària durant la 
construcció. 
- Generació de residus provinents de la construcció de la passarel·la, el qual 
s’ha tingut en compte en el pertinent annex del present projecte. 
- Contaminació puntual accidental del riu Llobregat. 
 
4.1.2 Impactes sobre la flora i la fauna 
En aquest cas els impactes que es preveu que poden produir-se tenen una importància 
molt menor als del punt anterior, són els següents: 
- Destrucció de part de la vegetació arbustiva dels marges del riu per a la 
construcció dels accessos a la passarel·la, tant les rampes com les escales i 
a ambdós costats del riu. 
- Possible trasplantació d'algun arbre durant l'execució de les obres, amb la 
seva posterior reposició en la fase final d’execució de les obres. 
- No es preveu cap afectació important sobre la fauna de la zona. 
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4.1.3 Impactes sobre el medi socio-econòmic 
Per últim, l’impacte sobre el medi socio-econòmic sí que podrà ser en alguna aspecte 
beneficiós respecte de la situació actual. Els impactes que es poden produir es llisten a 
continuació: 
- Necessitat de mà d’obra durant la construcció i, per tant, possibilitat de 
creació de nous llocs de treballs a la zona encara que seria de forma 
temporal. 
- Contaminació acústica i altres tipus de molèsties sobre les naus més 
properes a la zona d’afectació de les obres o sobre els habitatges més 
propers al riu en l’altre marge. 
4.2 Fase d’explotació: 
 
Per altra banda, en aquest punt s’exposaran els possibles impactes que es puguin produir 
sobre el medi un cop les obres d’execució de la passarel·la ja estiguin realitzades i l’obra entri 
en servei. De la mateixa manera que en el punt anterior, s’han dividit els impactes en els 
diferents medi que es poden veure afectats. 
4.2.1 Impactes sobre el medi físic 
Els possibles impactes que es poden produir sobre el medi físic de l’entorn de l’obra 
queden determinats a continuació: 
 
- Contaminació lumínica de l’enllumenat que s’haurà instal·lat tant al llarg 
de la passarel·la com dels accessos. 
- Despesa energètica produïda pel consum de l’enllumenat. 
- Generació de residus per part dels usuaris de la passarel·la el quals, a part 
de poder acabar fora de les papereres que s’hauran instal·lat 
degudament, també poder arribar a contaminar l’aigua o la llera del riu 
Llobregat. 
- Contaminació acústica provocada per l’increment de circulació de 
vianants a la zona. 
- Impacte paisatgístic i visual provocat per la incorporació de la passarel·la a 
l’entorn. 
4.2.2 Impactes sobre la flora i la fauna 
En aquest cas es considera que a llarg termini no hi haurà cap afectació que es pugui 
considerar important sobre la flora i la fauna de l’entorn en el que es troba situada la 
passarel·la. 
4.2.3 Impactes sobre el medi socio-econòmic 
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Per últim, sobre el medi socio-econòmic es considera que en la fase d’explotació es 
podran produir els següents impactes: 
 
- Augment de l’afluència de visitants a l’actual zona de pícnic que ja es 
troba situada a la llera del riu Llobregat, concretament en el marge 
contrari al polígon industrial. 
- Augment del trànsit de vianants pel camí que comunica amb la població 
de Castellbell i el Vilar gràcies a la facilitat de comunicació. 
 
 
5. Descripció i valoració dels impactes 
 
Un cop identificats els possibles impactes que poden actuar sobre el medi de l’entorn en el que 
es troba situada la nova passarel·la, l'estudi es centra ara en una descripció més precisa i 
l’avaluació d’aquests. D’aquesta manera es podrà determinar amb més precisió quin tipus de 
mesura és òptima en cada cas. 
 
Per tal d'avaluar els impactes negatius, els diferent impactes es poden catalogar segons la seva 
importància i seva magnitud en: 
 
- Impacte Ambiental Compatible: de recuperació immediata després de finalitzar 
l’activitat o, senzillament, no precisa de mesures protectores o correctores, ja sigui 
perquè l'impacte no es valora com a important o, fins i tot, perquè aquest impacte 
resulta positiu pel medi. 
- Impacte Ambiental Moderat: aquell que la seva recuperació no precisa practiques 
protectores o correctores intensives, i en el que la recuperació de las condicions 
ambientals inicials requereix d'un cert temps. 
- Impacte Ambiental Sever: aquell en el que la recuperació de les condicions del medi 
exigeix mesures protectores o correctores i, tot i així, la recuperació es presenta 
complicada i/o requereix d'un període dilatat de temps. 
- Impacte Ambiental Crític: aquell en el que la magnitud és superior al llindar 
acceptable. Produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions 
ambientals sense una possible recuperació, fins i tot amb mesures protectores o 
correctores intenses. 
 
5.1 Fase de construcció: 
 
A continuació es passa a descriure, per a cada impacte que s’ha determinat en el punt anterior, 
com es pot classificar l’impacte tenint en compte la definició que se n’ha establert: 
5.1.1 Contaminació acústica 
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La font principal de generació de soroll en la fase de construcció és el trànsit rodat de 
camions i el funcionament de la maquinària a l’hora de transportar material a l’obra i 
en les feines de desmunt i terraplenat per a l’execució dels accessos. També es preveu 
un nivell més elevat de soroll durant la fase de muntatge i elevació de l'estructura 
metàl·lica en cadascun dels quatre trams a instal·lar. Els col·lectius que es poden veure 
afectats per aquest impacte són els operaris, els veïns, els treballadors del polígon 
industrial i la fauna durant la fase d’execució. 
 
Valoració: Impacte ambiental compatible. El soroll causat per la maquinària de l’obra 
és transitiu i desapareixerà un cop acabada la fase de construcció. No es preveu assolir 
nivells de soroll fora de l'habitual en una obra d'aquestes característiques. 
5.1.2 Emissió de gasos i partícules a l’ambient 
L’emissió de gasos i partícules serà causada pel trànsit rodat de camions i maquinària a 
l’hora de transportar material a l’obra i en les feines d’excavació i explanació tant dels 
accessos com el carrer del polígon. Aquest impacte pot causar molèsties sobretot als 
operaris, als veïns, als treballadors del polígon industrial i a la fauna. 
 
Valoració: Impacte ambiental compatible. Els gasos i partícules de pols que provoquen 
el treball de la maquinària de l’obra desapareixeran un cop acabada la fase de 
construcció de l’obra. El nivell d'emissió serà l'habitual en una obra d'aquestes 
característiques. 
5.1.3 Generació de residus 
Es generarà runa en la demolició, la terra sobrant de les excavacions i les deixalles 
degudes per les necessitats dels operaris durant la jornada laboral. Tots els tipus de 
residus que es poden generar a l’obra queden degudament definits a l’annex 
corresponent del present projecte. 
 
Valoració: Impacte ambiental compatible. Si es gestiona correctament, i de la manera 
com queda exposada en l’annex corresponent, un cop aplicades les mesures 
correctores oportunes els residus i les deixalles desapareixeran. 
5.1.4 Afectació a la vegetació 
Es destruirà inevitablement part de la vegetació dels marges de la llera del riu per 
poder-hi executar els accessos a la passarel·la, tant les rampes com les escales. Es 
tracta de vegetació generalment arbustiva que pot ser substituïda en la mesura del 
possible al finalitzar les obres. A més, es té en compte la possible destrucció 
involuntària de part d’altres tipus de vegetació provocada pel desenvolupament de 
l'activitat. 
 
Valoració: Impacte ambiental moderat. No es considera impacte sever o crític degut a 
que és possible trasplantar o recuperar la vegetació un cop acabades les obres. 
5.1.5 Necessitat de mà d’obra 
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En aquest cas l’impacte és beneficiós per a la societat de l’entorn ja que es necessitarà 
nova mà d’obra per a l’execució de les obres. 
 
Valoració: Impacte socioeconòmic compatible. Donat que es tracta d’un impacte 
positiu. 
 
5.1.6 Afectació al polígon industrial i als habitatges 
Les obres, a més del soroll, provocaran altres molèsties al veïnat i al polígon industrial 
en forma de limitació dels accessos en alguns moments determinats del procés 
d’execució de les obres. Bàsicament, es poden produir problemes en l’execució dels 
accessos i del carrer del polígon. 
 
Valoració: Impacte socioeconòmic compatible. Si es gestiona correctament, les 
molèsties haurien de ser les mínimes per poder dur a terme les obres, no sent 
necessària l'afectació de carrers i permetent gairebé en tot moment l'accés a tots els 
punts del polígon. 
 
5.2 Fase d’explotació 
 
En aquest punt es valoren els impactes que s’han presentat anteriorment i que es preveu que 
es produiran quan la passarel·la ja hagi entrat en servei. 
5.2.1 Contaminació lumínica 
Durant la nit, la passarel·la s’il·luminarà per tal d’assegurar la seguretat dels vianants i, 
per tant, contribuirà inevitablement a la contaminació lumínica i a la despesa 
energètica de la zona. Tot i així, es disposaran els punts de llum, tant de la passarel·la 
com dels accessos, a molt poca alçada del nivell del terra, amb la qual cosa 
s’aconsegueix que la contaminació lumínica es redueixi notòriament. 
 
Valoració: Impacte ambiental moderat. És un impacte inevitable i permanent de 
qualsevol zona urbana on transitin vianants. Tot i així, es considera que, gràcies a les 
mesures correctores i d'estalvi energètic, l'impacte de la passarel·la no serà important 
en aquest aspecte. 
5.2.2. Escombraries 
L’increment del pas de vianants per la zona genera l'aparició de deixalles i residus fora 
dels llocs destinats a aquests. Així doncs, serà necessari que el servei de neteja 
municipal s’encarregui també del manteniment dels nous camins pel que fa aquest 
aspecte. 
 
Valoració: Impacte ambiental compatible. Es confia en un comportament cívic de la 
majoria d’usuaris i en la feina dels serveis de neteja. 
5.2.3. Generació de soroll 
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Un dels aspectes a tenir en compte és la contaminació acústica que pot causar la nova 
infraestructura degut a l'augment del flux de vianants. 
 
Valoració: Impacte ambiental compatible. El flux de vianants per la passarel·la no es 
preveu suficientment gran com perquè el soroll ocasionat per aquests s’hagi de 
considerat massa elevat. 
 
5.2.4. Impacte sobre el paisatge 
La passarel·la ha estat dissenyada seguint els criteris necessaris per tal d’adaptar-se el 
màxim possible a l’entorn en el que es troba. Per exemple, s’ha dissenyat mitjançant 
una gelosia basant-se en l’antic pont del cremallera. 
 
Valoració: Impacte ambiental compatible. Es considera que, gràcies a les mesures que 
s’han pres, els canvis que realitzarà la passarel·la a l’entorn no produiran un impacte 
visual important. 
5.2.5 Augment dels usuaris de la zona de pícnic 
En aquest cas es considera un impacte positiu ja que és una zona que serà molt més 
accessible i aprofitable per als usuaris gràcies a l’execució de les escales que hi 
accedeixen des del marge sud-est de la passarel·la. 
 
Valoració: Impacte socioeconòmic compatible. Donat que es tracta d’un impacte 
positiu. 
 
6. Mesures correctores 
 
En aquest punt es tracta de presentar les mesures que serà necessari prendre per tal de 
disminuir, evitar o corregir els impactes valorats a l’apartat anterior. Per a cadascun d’ells, es 
llisten les possibles accions que es poden realitzar a tal efecte. 
 
6.1 Fase de construcció 
 
La fase de construcció és la que produirà majors impactes i, per tant, les següents mesures 
seran d’important compliment. 
6.1.1 Generació de soroll 
- Les tasques que impliquin la utilització de maquinària i vehicles de gran 
tonatge hauran de ser executades entre les 8 h i les 20 h. D’aquesta manera 
s’evita el pas d’aquest tipus de vehicles per zones en les que es poden crear 
molèsties com són els habitatges del marge sud-est. 
- Es realitzarà un manteniment periòdic de la maquinària. 
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6.1.2 Emissió de gasos i partícules 
- S’utilitzaran camions que siguin coberts per evitar l’emissió de partícules en 
les tasques de moviments de terres i transport de runa a l’abocador. 
- Es realitzarà un manteniment periòdic de la maquinària per evitar una 
excessiva emissió de gasos. 
- Es regarà la zona per reduir la pols generada pel trànsit rodat. 
 
 
6.1.3 Generació de residus 
- Es separaran els residus generats per tal de facilitar el seu transport a 
l'abocador i a la 
- deixalleria, i separar aquells residus que puguin ser reciclats. 
- Periòdicament, es farà una recollida de les deixalles i una neteja de l’entorn. 
- Els residus seran  entregats als gestors de residus autoritzats que han estat 
establerts a l’annex corresponen d’aquesta memòria. 
6.1.4 Afectació a la vegetació 
- En acabar les obres, serà necessari substituir la vegetació que s’ha malmès 
surant l’execució del projecte. 
 
6.2 Fase d’explotació 
6.2.1 Contaminació lumínica 
- S’instal·larà l’enllumenat a poca alçada  respecte el nivell del terra per tal 
d’augmentar l’eficiència energètica i reduir la contaminació. 
6.2.1 Generació de residus 
- Afegir l’obra al servei municipal diari de recollida d'escombraries i de neteja. 
- Control dels residus que s’avoquin indegudament a la llera del riu. 
 
7. Pla de vigilància ambiental 
 
El Pla de Vigilància Ambiental establirà un sistema que garanteixi el compliment de les 
indicacions i mesures protectores i correctores que conté aquest estudi d’impacte ambiental. 
Les funcions d’aquest Pla de Vigilància Ambiental són indicar a l’Administració responsable de 
la vigilància aquells aspectes del projecte susceptibles a ser vigilats i establir un mètode que 
permeti que es compleixin les mesures correctores.  
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El Pla de Vigilància Ambiental es dividirà en dues fases, una primera fase que correspondrà a la 
fase de construcció i la fase d’explotació que tindrà una durada mínima de dotze mesos. Si les 
mesures adoptades no són eficaces s’hauran de redefinir i adoptar les mesures correctores 
necessàries. 
 
DOCUMENT 1: Memòria i annexes 
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ANNEX 14 
                     Justificació de preus 
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                    Pla de Control de Qualitat  
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1. Introducció 
Pel que fa la construcció del projecte descrit s’ha de garantir unes exigències mínimes dels 
materials, complint així les seves característiques mecàniques definides pel seu càlcul. 
L’objectiu del present annex és establir els controls a realitzar en els diferents elements i 
materials. S’estableix el tipus i nombre d’assajos a realitzar, indicant finalment el pressupost 
destinat al control de qualitat. 
Pel que fa el control de qualitat d’aquest projecte, bàsicament s’ha centrat en els materials 
que tenen una presència més important a l’obra. Aquests són l’acer, material principal de la 
passarel·la, les mescles bituminoses i el material de tot-ú , situats al carrer del Polígon 
Industrial El Mas. 
Pel que fa els aparells de recolzament no cal realitzar un control de Qualitat ja que venen 
certificats pel subministrador i, per tant, es dona per suposat que compliran amb les 
condicions mínimes  exigides com poden ser la resistència a inclemències meteorològiques i la 
resistència a altes i baixes temperatures. A més a més també han d’assegurar unes bones 
característiques mecàniques i una suficient resistència mínima per tal de transmetre els 
esforços de la gelosia als pilars i als estreps de manera adequada. 
2. Documents de referència 
La redacció d’aquest annex es basa en les següents normatives vigents: 
- EAE-11 “Instrucción de Acero Estructural” (2011), Ministerio de Fomento 
- PG-3 “Pliego de prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes” 
(2004), Ministerio de Fomento 
3. Especificacions 
Pel que fa el programa de control de qualitat tracta el control dels materials utilitzats a l’obra 
des de la seva recepció, seguint pel seu ús i finalitzant amb la seva posada en obra. 
Aquest programa també permet concretar el número  i tipus d’assajos  que s’han de realitzar  
sobre cada material o element. Pel que fa els assajos realitzats a un laboratori s’entregaran a la 
Direcció d’Obra per així comprovar la seva conformitat. En cas de que el resultat resulti ser 
negatiu, la direcció d’Obra te l’obligació de comunicar el resultat al contractista i s’han de 
buscar solucions al respecte. 
Resumidament es pot dir que el programa de control de qualitat s’encarrega de: 
- Nivell de control d’aplicació, en compliment de la normativa vigent especificada 
anteriorment. 
- Especificar els controls mínims d’execució a efectuar 
- Assajos de materials i elements  
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- Establir els criteris d’acceptació o rebuig d’aplicació de les anteriors actuacions. 
 
4. Control dels materials utilitzats en obra 
L’objectiu del control de recepció és el de comprovar que els materials i elements necessaris 
compleixin amb les característiques mínimes exigides, així com les seves condicions de 
subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepció. 
 
Durant la construcció de les obres, el Cap d’Obra ha de realitzar  els següents controls: 
 
- Control de la documentació: 
 Addicionalment els subministradors entregaran al Contractista, qui els facilitarà al 
Director d’Obra, els següent documents d’identificació dels productes al director 
d’execució de l’obra: 
· Documents d’origen, full de subministrament i etiquetatge 
· Certificat de garantia del fabricant  
· Documents o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, 
incloent la documentació corresponent al marcat CE dels productes de 
construcció 
 
- Control de qualitat de l’acer: 
 Aquest control de qualitat es realitzarà en funció dels tipus d’acer utilitzat i d’acord 
amb el capítol IV de la EAE-11. Pel que fa la documentació de subministrament, sense 
les quals no està permès l’ús de l’acer a l’obra, hauran de ser arxivades pel constructor 
i restar a disposició de la Direcció d’Obra fins l’entrega de la documentació final del 
control de qualitat.  
 
- Control de qualitat de les mescles bituminoses: 
El control de qualitat descrit a continuació és d’aplicació a totes les mescles 
bituminoses utilitzades durant l’execució de l’obra i consta de les següents fases: 
 
· Controls de procedència: Aquests controls, aplicats als components utilitzats 
per a la fabricació de mescles bituminoses, estan basats en els requeriments 
del “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 
puentes” (PG-3). 
 
· Controls durant l’execució: Aquests controls es realitzen mitjançant diferents 
assajos que són els citats posteriorment. 
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- Control de qualitat material tot-ú: 
El control de qualitat que fa referència al material de tot-ú queda definit pels assajos 
citats a continuació assegurant així una correcta execució de les capes de tot-ú i 
posterior resistència. 
5. Pressupost de control de qualitat 
5.1 Acer: 
- Amidaments: 
 
· Preparació d’una proveta mecanitzada amb soldadura prevista segons la 
norma UNE EN ISO 15792-1: 1 proveta. 
· Assaig a tracció del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN 
ISO 15792-1: 1 assaig. 
· Determinació del contingut de carboni equivalent d'una mostra d'acer: 1 
assaig cada 20Tn, equival a 7 assajos. 
· Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, 
segons la norma UNE 7029: 1 assaig cada 20Tn, equival a 7 assajos. 
· Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, 
segons la norma UNE 7019: 1 assaig cada 20Tn, equival a 7 assajos. 
· Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN 
ISO 148-1: 1 assaig cada 4Tn, equival a 37 assajos. 
· Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil de secció buida 
acabat en calent, segons la norma UNE-EN 10210-2: 1 assaig cada 4Tn, equival 
a 37 assajos. 
· Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma 
UNE-EN ISO 15630-1: 1 assaig cada 5Tn, equival a 30 assajos. 
· Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la 
norma UNE-EN ISO 6506-1: 5 assajos. 
· Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, 
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 
ISO 6892-1: 1 assaig cada 10Tn, equival a 14 assajos. 
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· Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN 
ISO 1461, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15: 5 
assajos. 
 
5.2 Mescles bituminoses: 
- Amidaments: 
· Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en 
calent, segons la norma UNE-EN 12697-13: 1 assaig cada 100Tn, equival a 4 
assajos. 
· Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del 
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-
EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-6, UNE-EN 12697-8: 1 assaig 
cada 5dies, equival a 4 assajos. 
· Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, 
segons la norma UNE-EN 12697-1: una vegada al dia o cada 500Tn, equival a 1 
assaig. 
· Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 121: 1 assaig 
cada 100Tn, equival a 4 assajos. 
· Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla 
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2: 1 assaig cada 1000Tn, equival a 
1 assaig. 
· Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, 
trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla 
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6: 1 assaig 
cada 1000Tn, equival a 1 assaig. 
· Assaig càntabre de determinació de la pèrdua per desgast per via humida d'un 
paviment drenant, segons la norma NLT 352: 1 assaig cada 1000Tn, equival a 1 
assaig. 
· Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-
compressió) d'una mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT 162: 
1 assaig cada 1000Tn, equival a 1  assaig. 
 
5.3 Tot-u: 
- Amidaments: 
· Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103501: 1 assaig cada 1000m3, equival a 1  assaig. 
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· Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor 
modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502: 1 
assaig cada 1000m
3
, equival a 1  assaig. 
· Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE-EN 933-1: 1 assaig cada 1000m3, equival a 1  assaig. 
· Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE-EN 933-8: 1 assaig cada 1000m3, equival a 1  assaig. 
· Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la 
norma NLT 357: 2 assaig cada 2500m3, equival a 2 assajos. 
· Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104: 1 assaig cada 1000m3, equival 
a 1  assaig. 
· Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Ángeles 
d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN 1097-2: 1 assaig cada 
1000m
3
, equival a 1  assaig. 
· Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, 
segons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim de determinacions 
conjuntes igual a 8: 10  assaig cada 500m3, equival a 5  assajos. 
 
5.4 Abonament: 
Finalment afegir que el pressupost d’execució per contracta sense tenir en compte el cost de 
l’IVA del pla de control de qualitat del present projecte ascendeix a 15.577,14€ fet que suposa 
un 1,92% del pressupost d’execució per contracta sense tenir en compte el cost de l’IVA de 
l’obra. Degut a que el contractista només assumeix un 1,5%, el restant, amb un valor de 
3339,32€ serà afegit al pressupost general com una partida alçada a justificar. 
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1.Subministraments i serveis existents 
 
Per tal de saber quins són els serveis existents a la zona, s’ha demanat la informació pertinent 
a la plataforma ACEFAT- eWise i s’han obtingut una sèrie de plànols on es detallen els serveis 
existents que són els següents: 
 
- LÍNIES ELÈCTRIQUES: 
En aquesta zona hi ha situades tres xarxes elèctriques que pertanyen a la companyia  
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L., dues de les quals són soterrades en 
canalització amb circuits de distribució de baixa tensió i la restant és aèria en suport 
metàl·lic de mitja tensió. 
 
Línia aèria de mitja tensió en castellets metàl·lics i suport de formigó amb seccionador. 
Aquesta línia aèria  creua la futura traça de la passarel·la de manera obliqua, per sobre 
de l’estrep situat al costat sud-est. 
 
 
- XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE GAS: 
Existeix una xarxa  de distribució de gas de l’empresa GAS NATURAL, situada al llarg del 
carrer del Polígon Industrial. 
 
2.Serveis afectats 
 
Pel que fa els serveis que es veuen directament afectats per l’execució del projecte de la 
passarel·la del cremallera de Montserrat al riu Llobregat cal comentar que no n’hi ha.  
Pel que fa la xarxa de distribució  de gas, tal i com es pot veure en els plànols pertinents, no es 
veu afectada per l’àmbit de les obres. 
A més a més,  tampoc hi ha cap línia elèctrica afectada, ja que la línia existent de mitja tensió 
que creua el traçat del pont té una altura lliure suficient, de més de 7 metres, respecte el 
tauler i per tant no es veurà afectada en cap cas durant el procés de construcció de la 
passarel·la. 
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1. Objecte 
 
En compliment del Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i 
gestió dels residus de construcció i demolició s’inclouen, en el present Annex del Projecte tots 
els elements per a valorar  l’aplicació i valoració dels criteris  necessaris per a la correcta gestió 
dels residus generats. 
 
Aquest annex estableix uns conceptes clars i necessaris sobre el que s’entén per residus de 
construcció i demolició, residus  inerts, productor i posseïdor de residus, i del tractament previ.  
 
Addicionalment als requeriments establerts en matèria de residus, el productor té una sèrie 
d’obligacions, de les que destaquen la necessitat d’incloure en el projecte constructiu un 
estudi de gestió de residus de construcció i demolició, amb el contingut que fixa l’article 4.a.  
 
Entre d’altres aspectes, cal que inclogui una estimació de la quantitat de residus de construcció 
i demolició generats, les mesures genèriques de prevenció que s’adoptaran, el destí previst per 
aquests, així com una valoració de les despeses derivades de la seva gestió que hauran de 
formar part del pressupost del projecte.  
 
El productor de residus ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, 
fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de 
valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament 
sostenible de l’activitat de la construcció. 
 
Val a destacar també, que en aquelles obres on les administracions públiques en siguin 
promotores, s’estableix que aquestes hauran de fomentar mesures addicionals de prevenció 
de residus de construcció i demolició, així com l’ús d’àrids i altres productes procedents de la 
valorització. 
2. Normativa d’aplicació, definicions i obligacions 
2.1. Normativa d’aplicació: 
 
Per tal de fer la classificació i determinar la via de gestió de residus en cada cas s’utilitzaran els 
catàlegs convenients que són els següents: 
 
- Catàleg Europeu de Residus (CER) 
- Catàleg de Residus de Catalunya (CRC) 
 
Pel que fa a la normativa vigent en aquest àmbit, s’han d’aplicar: 
- Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus, modificada per la Llei 15/2003, de 
13 de juny, i per la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de 
l’Administració Ambiental. 
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- Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus, desenvolupada reglamentàriament pel Reial 
Decret 952/1997, de 20 de juny, regulador de les normes bàsiques respecte productors 
i gestors de residus. 
 
-  Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, i per l’Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer, mitjançant la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació dels residus i la Llista Europea de Residus. 
 
L’àmbit d’aplicació del RD 105/2008 és sobre tots els residus de construcció i demolició, 
excepte  en les terres i pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra, sempre que 
pugui acreditar-se el seu destí a reutilització, tal i com descriu l’article 3. 
 
 
2.2 Productor de residus de construcció i demolició (promotor): 
- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 
construcció o demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, 
es considerarà productor de residu la persona física o jurídica titular del bé 
immoble objecte d’una obra de construcció o demolició. 
- La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o 
d’una altre tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels 
residus. 
- El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de  
construcció o demolició. 
2.3 Posseïdor de residus de la construcció i demolició (constructor): 
La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i 
ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la 
persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms.  
 
2.4. Obligacions del productor de residus de construcció i demolicions: 
Complementàriament als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor 
deurà: 
 
1-  Incloure en el projecte constructiu de l’obra un Estudi de gestió de residus de construcció i 
demolició, si es el cas, amb el contingut següent, previst a l’article 4 del RD 105/2008 : 
 
- L’estimació de la quantitat dels residus de construcció que es generaran en l’obra, 
codificats d’acord a la llista europea de residus. 
- Les mesures per a la prevenció de residus en l’obra objecte del projecte. 
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- Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els 
residus que es generin en l’obra. 
- Les mesures per a la separació dels residus en obra, i compliment per part del 
posseïdor dels residus (contractista). 
- Les prescripcions que son d’aplicació dintre del Plec de prescripcions tècniques 
particulars del projecte, referents als aplecs, manipulació i separació, si es el cas, 
dels residus de construcció generats dintre de l’obra. 
 
2- Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició 
realment produïts en la seva obra han segut gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una 
instal·lació de eliminació pel seu tractament d’un gestor de residus autoritzat, d’acord als 
criteris establerts en aquest RD. 
 
2.5. Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolicions: 
1. El Contractista haurà de  presentar al promotor, un Pla de Gestió de residus de construcció i 
demolició que es vagin a generar en l’obra, amb el contingut previst a l’article 4.1 i l’article 5 
del RD 105/2008. 
 
2. Aquest Pla de Gestió es basarà en les descripcions i contingut del Estudi de Gestió de residus 
del projecte i haurà de ser aprovat pel Director de l’Obra i acceptat pel promotor. Una vegada 
acceptat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra. 
 
3. En el cas que el posseïdor, és a dir, el contractista dels residus de construcció i demolició no 
els gestioni per sí mateix , restarà obligat a lliurar-los a un gestor residus autoritzat amb 
l’aportació de la documentació, certificats acreditatius i obligacions que determina l’article 5.3 
del RD 105/2008. 
3. Naturalesa dels residus generats 
 
A continuació es presenten els residus principals que es poden produir en l’execució d’aquest 
projecte classificats segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), el qual va entrar en vigor l’1 
de gener de l’any 2002. Amb aquest nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única es 
determina quins d’aquests residus han de ser considerats perillosos o especials. 
 
Aquest nou catàleg classifica el sòl mitjançant una codificació de 6 dígits, amb el mateix format 
que la classificació del Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), però sense que coincideixin en la 
majoria de casos. Per tant, el CER serà la normativa a seguir pel que fa a la classificació però 
pel que fa al mètode de gestió (valorització, tractament o disposició) que han de tenir 
cadascun dels residus es seguiran les especificacions del CRC. 
 
Passarel·la del cremallera de Montserrat sobre el riu Llobregat      
 
 
 
6 
 
3.1 Residus principals: 
Així doncs, els principals residus que es preveu generar en l’execució d’aquestes obres són els 
següents: 
- Terra 
- Restes vegetals 
- Roca 
- Formigó 
- Cablejat elèctric 
- Mescles bituminoses 
- Metall 
- Maons 
- Altres: fusta, vidre i plàstic 
 
Tot seguit es presenta com es classifiquen aquets residus segons el Catàleg Europeu de Residus 
(CER): 
 
(17) Residus de la construcció i demolició (inclosa la terra excavada de zones contaminades) 
17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics 
17 01 01 Formigó 
17 01 02 Maons 
17 01 03 Teules i materials ceràmics 
17 02 Fusta, vidre i plàstic 
17 02 01 Fusta 
17 02 02 Vidre 
17 02 03 Plàstic 
17 03 Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats 
17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 03 01 
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
17 04 01 Coure, bronze, llautó 
17 04 05 Ferro i acer 
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 
17 05 Terra (inclosa l’excavació de zones contaminades), pedres i llots de drenatges 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 
 
Tots aquests residus estan classificats com a NO ESPECIALS. 
 
3.2 Altres residus: 
 
També es poden produir altres tipus de residus a l’obra tot i que en aquests casos serà en 
quantitats molt més reduïdes a les dels residus nombrats anteriorment. Aquests són: 
 
- Paper i cartró 
- Vasos, draps de neteja i roba de treball 
 
Aquests residus queden classificats segons el CER de la següent manera: 
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(15) Residus d’envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i roba de protecció 
no especificats en cap altra categoria 
15 01 Envasos (inclosos els residus d’envasos de la recollida selectiva municipal) 
15 01 01 Envasos de paper i cartró 
15 01 02 Envasos de plàstic 
15 02 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora 
15 02 03 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora 
diferents dels especificats en el codi 15 02 02 
 
Tots aquests residus estan classificats com a NO ESPECIALS. 
 
3.3 Residus generats durant les obres: 
 
Per últim, durant l’execució de les obres també es produeixen residus pel propi funcionament 
de la maquinària. Per tant, generalment aquets residus són olis. Classificats segons el CER, 
aquests residus s’anomenen: 
 
(13) Residus d’olis i de combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 
19) 
13 02 Residus d’olis de motor, de transmissió mecànica i lubricants 
13 02 08 Altres olis de motor, de transmissió mecànica i lubricants 
 
Aquests residus estan classificats com a ESPECIALS i farà falta un tractament específic. 
4. Activitats a realitzar 
 
Dins del conjunt d’activitats de l’obra, en aquest apartat es realitza una previsió d’aquelles 
operacions i procediments susceptibles de produir residus. Tot seguit s’enumeren les activitats 
i procediments potencialment productores de residus que es preveuen en aquesta obra.  
 
En els casos en que no sigui possible la reutilització o reciclatge en obra dels residus generats , 
s’ haurà de dur a terme la gestió com a residus sobrants o no aprofitables. Per tant, caldrà 
destinar els residus sortints de l’obra a la instal·lació de tractament autoritzada més adient, 
mitjançat transportistes autoritzats. 
 
Activitats potencialment productores de residus: 
Esbrossada: 
- Esbrossada  
- Excavació de terra vegetal 
 
Demolicions :  
- Paviments asfàltics 
- Murs de pedra i de formigó 
 
Moviments de terra:  
- Excavació del terreny 
- Transport de productes resultants de 
l’excavació. 
- Terraplenat, abocament i compactat 
de terraplens 
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Estructures:  
- Encofrats verticals 
- Encofrats horitzontals 
 
Drenatges : 
- Excavació de rases 
- Col·locació de tubs de formigó  
- Replè i compactat de rases 
- Construcció de cunetes de formigó 
Ferms :  
- Capes granulars 
- Capes asfàltiques 
 
Paviments: 
- Vorades de formigó  
- Rigoles de formigó 
5. Vies de gestió de residus 
 
Cal reduir l’impacte ambiental produït pels residus classificant-los correctament en la pròpia 
obra i enviant-los a gestors autoritzats propers a la zona d’actuació que assegurin el 
tractament necessari. 
 
Les vies de gestió de residus principals estan classificades en vies de valorització (ja sigui per a 
la comercialització, la reutilització o el reciclatge) i en vies de tractament i disposició del rebuig. 
Consultant el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), s’obté que els processos necessaris per a 
la correcta gestió dels residus generats en aquesta obra en concret són els següents: 
 
T11 – Deposició de residus inerts 
- Formigó 
- Metall 
- Vidre 
- Plàstic 
 
T12 – Deposició de residus no especials  
- Absorbents  
- materials de filtració  
- Draps de neteja 
- roba protectora 
 
T15 – Deposició en dipòsit de terres i runes 
- Formigó 
- Maons 
- Teules i materials ceràmics 
- Terra 
- Mescles bituminoses 
 
V11 – Reciclatge de paper i cartró 
- Envasos de paper i cartró 
 
 
 
V12 – Reciclatge de plàstic 
- Envasos de plàstic 
 
V14 – Reciclatge de vidre 
- Vidre 
 
V15 – Reciclatge i reutilització de fustes 
- Fusta 
 
V22 – Regeneració d’olis minerals 
- Residus d’olis i de combustibles 
líquids 
 
V41 – Reciclatge i recuperació de metalls o    
          compostos metàl·lics 
- Coure, bronze, llautó 
- Alumini 
- Ferro i acer 
 
V45 – Recuperació de cables 
- Cables 
 
V83 – Compostatge 
- Residus biodegradables 
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5.1 Volum de residus: 
 
Es preveu que els residus generats durant l’execució de les obres es produiran generalment en 
volums reduïts i difícils de determinar amb exactitud. Tot i així, és necessària una bona gestió 
per minimitzar l’impacte ambiental de les obres. 
 
Tan sols en el cas de la terra es produirà una quantitat de residus considerable. De totes 
maneres, tal com s’explica a l’annex corresponent, els volums de terres sobrants dels desmunt 
s’aprofitaran dins del propi procés constructiu de l’obra per a l’execució de terraplens.  
 
Es considera que no tots els residus generats hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat ja 
que en la mesura del possible, i sempre que el director de les obres ho permeti, aquests 
residus seran reutilitzats dins de la pròpia obra. 
 
5.2  Gestors autoritzats: 
 
Tot residu produït a l’obra i que no pot ser reutilitzat en la mateixa, haurà de ser lliurat a un 
gestor autoritzat o a una planta de reciclatge. 
 
La correcta gestió és especialment important en els residus considerats com a especials ja que 
tenen un potencial de contaminació molt més elevat. Per tant, els olis i greixos procedents de 
les operacions de manteniment de la maquinària aniran disposats en bidons etiquetats segons 
la legislació vigent i seran entregats a l’empresa CATOR, S.A., la qual és l’actual encarregada de 
la gestió d’olis residuals a tot el territori català. Es prohibeix l’abocament d’aquests residus o 
qualsevol dels seus derivats a les aigües superficials del riu Llobregat o subterrànies, a la xarxa 
de clavegueram i a les xarxes de sanejament. 
 
A continuació es presenten els gestors de residus propers a l’àmbit d’actuació de les obres on 
es transportaran els residus generats en aquesta obra explicats anteriorment 
 
- CATOR, S.A. 
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- AIGÜES DE MANRESA, S.A. 
 
 
 
 
 
- RECICLATGES PELEGRÍ, S.L 
 
 
 
- ECO-EQUIP, S.A.M 
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- GESTORA RUNES CONSTRUCCIÓ, S.A - SERVIAL OBRES I SERVEIS, S.L- AMBIENT 2006, SL 
 
 
 
6. Mesures per a la prevenció de residus 
 
Aquest estudi de Gestió ha d’identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en 
consideració en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i 
demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 
 
Es defineix com a prevenció de residus a totes aquelles accions anteriors o simultànies a 
l’execució de l’obra que, com a conseqüència de la seva aplicació, portaran a una minimització 
de la quantitat de residus generats i a un augment de la seva qualitat. 
 
La minimització quantitativa s’assoleix mitjançant dos grups d’accions paral·lels: Per una 
banda, les que tenen com a objectiu una disminució de productes de rebuig de l’obra, i per 
l’altra banda les que pretenen que part d’aquests materials passin de ser un “residu” a ser un 
“subproducte”, és a dir, que es puguin reutilitzar o reciclar en la mateixa obra o en una altra 
activitat externa. Per augment de la qualitat dels residus s’entén la disminució de la seva 
toxicitat i perillositat per a les persones o el medi ambient. 
 
En aquest projecte el material més utilitzat és el metall que conforma la gelosia i algunes de les 
accions de prevenció que podem aplicar tenint en compte aquest material són les següents: 
 
- Els perfils han d’arribar a l’obra amb la mida definitiva, llestes per a ser col·locades i, a  
ser possible, doblegades i muntades. D’aquesta manera no generaran residus en 
l’obra. 
 
- Per a reutilitzar-los es preveuran les etapes de l’obra en que s’originin més demanda i 
s’emmagatzemaran en conseqüència. 
 
- Per a reciclar els metalls, es separaran els fèrrics dels no fèrrics, ja que el seu procés de 
reciclat i preu de compra són diferents. És convenient implicar els subministradors de 
material en la recollida de sobrants. 
 
